

ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ



PORT OF CORFU

Αρ. Πρωτ.: 2358/1.4.1

Κέρκυρα: 20/07/2022

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ. 491 32 – ΚΕΡΚΥΡΑ

Πληρ.: Μαρτζούκου Βασιλική

Τηλ.: 26610-45551

Fax: 26610-37173

E-Mail: info@olke.gr

ΠΡΟΣ: ΥΝΑΝΠ

**ΓΓ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΔΙΚΥΠΙ-ΔΔΠ

ΘΕΜΑ: Απόψεις ΟΛΚΕ Α.Ε. επί ερώτησης βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη

Σχετ.: α. Το με α.π. 1500.1/51620/2022/18.07.2022 έγγραφό σας

β. Η αρ. πρωτ. 6431/14.07.2022 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τις κατά λόγο αρμοδιότητας απόψεις μας επί των ερωτημάτων:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένων αρμοδιότητας ΟΛΚΕ Α.Ε.» ύψους 290.755,45 € πλέον Φ.Π.Α.24% εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. που αφορά τους λιμένες Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, Μαθρακίου και Λευκίμμης αναμένεται να ξεκινήσει με την άφιξη της βυθοκόρου του αναδόχου από την περιοχή της Ευβοίας όπου μέχρι την Παρασκευή 22/7/2022 λόγω ισχυρών ανέμων δεν δύναται να αποπλεύσει. Η σύμβαση με τον ανάδοχο έχει υπογραφεί από 8/7/2022.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Με την εκτέλεση του παραπάνω έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμένων αρμοδιότητας ΟΛΚΕ Α.Ε.» αντιμετωπίζεται το αναφερόμενο πρόβλημα μεσοπρόθεσμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Η οριστική επίλυση των προβλημάτων των λιμένων Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών και Μαθρακίου τα οποία εκ της αρχικής τους κατασκευής είναι ελαττωματική έχει τεθεί από το ΥΝΑΝΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τον ΟΛΚΕ Α.Ε. σε τροχιά οριστικής και συνολικής λύσης καθώς :

- το ΥΝΑΝΠ έχει χρηματοδοτήσει μέσω ΠΔΕ την μελέτη για την κατασκευή του λιμένα Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών ύψους 200.000 € και η διαγωνιστική διαδικασία εκ μέρους του ΟΛΚΕ Α.Ε. είναι σε εξέλιξη.
- το Υπουργείο Υποδομών έχει σε εξέλιξη την μελέτη για το λιμένα Μαθρακίου.
- ο κος Υπουργός του ΥΝΑΝΠ έχει εξαγγείλει ήδη την χρηματοδότηση για το λιμένα Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών ύψους 7.500.000 € και για το λιμένα Μαθρακίου ύψους 9.000.000 €.

Με τα παραπάνω έργα οι δύο παραπάνω λιμένες θα καταστούν πλέον σύγχρονοι, μεγαλύτεροι, ασφαλείς για κάθε καιρικές συνθήκες εκτελώντας το μεταφορικό και συγκοινωνιακό τους έργο, εξασφαλίζοντας στους ακρίτες κατοίκους των Διαποντίων Νήσων την συνταγματική ισότητα που επιτάσσει μια σύγχρονη πολιτεία. Στη δε πατρίδα μας οι δύο λιμένες θα προσθέσουν ιδιαίτερα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και επιπλέον δεν θα δαπανώνται πόροι για αποκαταστάσεις οφειλόμενες σε αρχικές λανθασμένες κατασκευές.

Προς ενημέρωσή σας σας παραθέτουμε τις ενέργειες για το θέμα του ΟΛΚΕ Α.Ε.

1. Στις 11 Μαΐου του 2021 ζητήθηκε Οικονομική Προσφορά για την Ανάλυση δειγμάτων των τριών λιμανιών (Μαθράκι, Αγ. Στέφανος Αυλιωτών και Λευκίμμης) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
2. Στις 15 Σεπτεμβρίου Το ΕΜΠ παρέδωσε τις μελέτες για τα τρία λιμάνια.
3. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΚΕ πραγματοποίησε βυθομετρήσεις στα τρία λιμάνια και εκπόνησε τη μελέτη για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών (Τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης).
4. Στις 5 Νοεμβρίου 2021 με το αρ. πρωτ. 2957 έγγραφό μας ζητάμε από το ΚΛ

Κέρκυρας την άδεια απόρριψης βυθοκορημάτων με τα στίγματα απόρριψης των βυθοκορημάτων, με κοινοποίηση:

a. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ Τμήμα Γ'

b. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΟΝΙΟΥ / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

c. ΓΕΝ/Υδρογραφική Υπηρεσία

5. Στις 29 Νοεμβρίου 2021 το ΚΛ Κέρκυρας απαντάει ότι για την έκδοση της άδειας απαιτούνται:

a. άδεια εκτέλεσης έργου από τη ΔΙΔΙΚΥΠ

b. βεβαίωση περί μη εναλλακτικής μεθόδου διάθεσης στην ξηρά

c. ορισμό θαλάσσιας περιοχής απόρριψης βυθοκορημάτων με στίγματα

d. σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών:

i. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΔΙΚΥΠ β

ii. ΓΕΝ/ Υδρογραφική Υπηρεσία

iii. ΠΙΝ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/Τμήμα Περιβάλλοντος

iv. ΠΙΝ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/Τμήμα Περιβ/ντικής Υγιεινής και Περιβ/κού Ελέγχου

v. Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας

6. Στις 20 Δεκεμβρίου 2021 (Α.Π.: 202852/20-12-2021) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου/ Τμήμα περιβ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση για την απόρριψη των βυθοκορημάτων με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που έχει θέσει για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος .

7. Έως τον Ιανουάριο του 2022 η Τεχνική Υπηρεσία είχε έτοιμη τη Διακήρυξη του έργου

8. Με την με αρ. 10/2022 στις 31-01-2022 πράξη του το ΔΣ ενέκρινε τη Διακήρυξη

9. Στις 3 Φεβρουαρίου 2022 με το Α.Π. 431/5.0/03-02-2022 έγγραφό μας προς το ΥΝΑΝΠ αιτούμαστε την άδεια εκτέλεσης έργου για το έργο της αποκατάστασης λειτουργικών βαθών των τριών λιμένων

10. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 (Α.Π. 3112.1/Υ08/12889/2022, Α.Π. ΟΛΚΕ 633/5.0/23-02-2022) απάντησε το ΥΝΑΝΠ (ΔΙΔΙΚΥΠ β') ότι απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Επίσης κάποια τεχνικά στοιχεία των λιμένων, καθώς και ενημέρωνε ότι για την απόρριψη των βυθοκορημάτων απαιτείται άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής και τη σύμφωνη γνώμη του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΔΙΚΥΠ), του ΓΕΕΘΑ/ΓΕΝ και της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφέρειας (Δ/νση Υδάτων).

11. Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 (Α.Π. 667/5.0/28-02-2022) απαντήσαμε στο ΥΝΑΝΠ για τα τεχνικά θέματα και ενημερώσαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος διάθεσης των βυθοκορημάτων στην ξηρά.

12. Στις 3 Μαρτίου (Α.Π. 7617/03-03-2022) η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της

13. Στις 4 Απριλίου Το Κ.Λ. Κέρκυρας (α.Π. 2131.24/1979/2022/04-04-2022 διατύπωσε τις απόψεις του στο ΥΝΑΝΠ

14. Στις 14 Απριλίου (Α.Π. 1210/1.6.12/14-04-2022) η Υδρογραφική Υπηρεσία του ΓΕΝ, απάντησε στον ΟΛΚΕ, με κοινοποίηση στο ΚΛ Κέρκυρας, γνωμοδοτώντας θετικά για τους λιμένες Αγ. Στεφάνου και Μαθρακίου, ενώ για τη Λευκίμμη καθόρισε άλλα στίγματα στα οποία δεν ευρίσκονται υπόγεια καλώδια

15. Στις 20 Απριλίου 2022 εκδίδονται από τη ΔΙΔΙΚΥΠ οι άδειες εκτέλεσης έργου για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών και για τα τρία λιμάνια

16. Την ίδια μέρα (20 Απριλίου 2022) με το με Α.Π. 1284/20-04-2022 έγγραφο του ΟΛΚΕ ανεβαίνει η περίληψη του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 188447). Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 13/05/2022

17. Στις 17 Μαΐου 2022 η επιτροπή του διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» εισηγείται την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη – αναδόχου την εταιρεία “UTC TEAM ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.” με ποσό 290.755,45 € πλέον Φ.Π.Α.24%. και προώθησε το πρακτικό προς κατακύρωση από το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

18. Στις 24 Μαΐου 2022 το ΔΣ του ΟΛΚΕ με την 54/2022 Πράξη του ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

19. Στις 24 Ιουνίου 2022 με την 63/2022 Πράξη του ΔΣ του ΟΛΚΕ 2022 έγινε η οριστική κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο

20. Έπειτα από την πάροδο της αναγκαίας προθεσμίας υπεγράφη στις 8 Ιουλίου η σύμβαση μεταξύ ΟΛΚΕ και αναδόχου

21. Στις 8 Ιουλίου με αίτησή του στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων (Α.Π. 23845/2022) ο ΟΛΚΕ ζήτησε βεβαίωση περί μη εναλλακτικής μεθόδου διάθεσης των βυθοκορημάτων στην ξηρά

22. Στις 8 Ιουλίου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Α.Π. 23845/2022) απάντησε ότι στην Υπηρεσία της δεν έχει προκύψει ασφαλής και σύννομη μέθοδος διάθεσης των βυθοκορημάτων στην ξηρά

23. Στις 12 Ιουλίου 2022 (Αριθμ. Πρωτ.: 2261.8/4371/2022) το ΚΛ Κέρκυρας ζητά τη σύμφωνη γνώμη από

a. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΔΙΚΥΠ 2

b. Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας/Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος

c. Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας/Δ/νση Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

24. Στις 14 Ιουλίου οι παραπάνω υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά

25. Στις 15 Ιουλίου το ΚΛ Κέρκυρας εξέδωσε τις άδειες για την απόρριψη των βυθοκορημάτων

26. Στις 15 Ιουλίου στάλθηκαν οι άδειες στον ανάδοχο προκειμένου να ξεκινήσει την εργολαβία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.



Σπυρίδων Ζερβόπουλος