



Κιάτο 10-8-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.  
Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 20 200 ΚΙΑΤΟ  
Τηλ. 2742360106  
Email: [d-sikyon@otenet.gr](mailto:d-sikyon@otenet.gr)

**ΠΡΟΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ευαγγελιστρίας 2  
10563 ΑΘΗΝΑ  
**(Υπόψη κας Καραβία)**

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση της γέφυρας Φενεού.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 51277/01-08-2022 έγγραφό σας.

Δεδομένης της πρόθεσης του Δήμου για την αποκατάσταση της γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού, θέτουμε υπόψη το ιστορικό των ενεργειών του Δήμου Σικυνίων, από το οποίο προκύπτει, ότι ο Δήμος προέβη το ταχύτερο δυνατόν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του υπόψη έργου.

Η μέχρι τώρα καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν από τον απορριφθέντα προσωρινό μειοδότη, καθώς και στην απροθυμία των υπολοίπων συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους και της εγγυητικής συμμετοχής τους, καθιστώντας τον εν λόγω διαγωνισμό άγονο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

### «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού»

Με την αριθ. ΔΟΥ 5589/22-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών (Γ) της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε δέσμευση ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Σικυνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού».

Στη συνέχεια, εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις, μετά των εγκρίσεών τους:

- Με την αριθ. 328/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΚΩ1Θ-Μ78) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) του Δήμου Σικυνίων, έγινε αποδοχή της ως άνω απόφασης.
- Με την αριθ. 374/11-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) Α.Δ.Σ. του Δήμου Σικυνίων, έγινε τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
- Η ως άνω Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε με το αριθ. 3139/22-01-2022 (ΑΔΑ: Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου.
- Με την αριθ. 82/06-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ3ΓΩ1Θ-Σ3Κ) Α.Δ.Σ. του Δήμου Σικυνίων, έγινε τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για επαύξηση της πίστωσης κατά 540.000,00 €, (ποσό με Φ.Π.Α.).
- Η ως άνω Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε με το αριθ. 69273/09-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑΥΟΡ1Φ-ΦΛΩ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος Σικυνίων εξέδωσε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5340/29-6-2020 Διακήρυξη, με ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ την 29-06-2020 (Α/Α/ΕΣΗΔΗΣ 90823), η οποία καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έλαβε ΑΔΑΜ 20PROC006937853. Προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του ως άνω έργου, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 της Διακήρυξης), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 86 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017.

Στη συνέχεια ακολούθησαν:

- Η αριθ. 195/23-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) του Δήμου Σικυνίων, περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
- Το αριθ. 7092/07-08-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυνίων, με το οποίο καλείται ο

προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά.

- Το αριθ. 7465/17-08-2020 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.
- Η αριθ. 219/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) Α.Ο.Ε. του Δήμου, περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης), σύμφωνα με την οποία **απορρίφθηκε ο προαναφερόμενος προσωρινός μειοδότης, καθώς δεν υπέβαλε σε ηλεκτρονική μορφή -μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία»- τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής**, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 & 23 της Διακήρυξης και **κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής**, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Η με Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28-08-2020 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., με την οποία ζήτησε να ακυρωθεί η αριθ. 219/21-08-2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου.
- Το με αρ. πρωτ. 8589/04-09-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Σικυνίων), περί «Απόψεων επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής».
- Το αριθ. 8813/10-09-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυνίων, με το οποίο καλείται ο προσφέροντας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής -ήτοι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»- να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά και οι αριθ. 9105/16-09-2020 & 9250/21-09-2020 αιτήσεις του περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.
- Η αριθ 273/30-09-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΞ3ΧΩ1Θ-7ΡΦ) του Δήμου, περί έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης).
- Η αριθ. 1291/02-10-2020 Απόφαση του 5<sup>ου</sup> Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
- Η από 22-10-2020 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως άσκηση αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.», κατά της υπ' αριθ.1291/02-10-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και κατά της αριθ. 219/21-08-2020 Α.Ο.Ε., μετ' αιτήματος προσωρινής διαταγής.
- Το αριθ. 11721/12-11-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυνίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, περί αποστολής σχεδίου σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
- Το αριθ. 56711/11-12-2020 έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί κοινοποίησης πράξης με αριθ. 815/11-12-2020, σύμφωνα με την οποία **αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης επί της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου και διατάσσεται**

**συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου.**

- Το αριθ. 86/07-01-2021 έγγραφό του Δήμου περί παράτασης του χρόνου ισχύος προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και το γεγονός ότι 2 εκ των 4 συμμετεχόντων γνωστοποίησαν την επιθυμία τους για παράταση.
- Το αριθ. 816/29.01.2021 έγγραφό του Δήμου περί παράτασης χρόνου ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και το γεγονός ότι 2 εκ των 4 συμμετεχόντων γνωστοποίησαν την επιθυμία τους για παράταση.
- Η αριθ. N13/2021/29-03-2021 **απόφαση της κας Δικαστή του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως**, σύμφωνα με την οποία έγιναν αποδεκτά τα εκτεθέντα στην προαναφερόμενη 22-10-2020 άσκηση αίτησης αναστολής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» και εξ αυτού του λόγου διετάχθη: «αναστέλλει την εκτέλεση των 1. με αριθμ. 1291/02-10-2020 Απόφασης της Αρχής Εκδίκασης προδικαστικών Προσφυγών, κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της εταιρείας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 2. με αριθμ. 219/21-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικωνίων, κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της ως άνω και κήρυξε νέο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Η με αριθμό κατάθεσης ΑΝΑ/06-04-2021 Αίτηση ανάκλησης του Δήμου Σικωνίων κατά της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, η οποία απορρίφθηκε δυνάμει της Ν35/24-08-2021 απόφασης.
- Η από 12-04-2021 **ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως αίτηση ακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» κατά της αριθ. 219/21-08-2020 Α.Ο.Ε. και της αριθ. 1291/02-10-2020 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δεν έχει εισέτι συζητηθεί.**
- Το αριθ. 11531/10-09-2021 εκ νέου έγγραφό του Δήμου Σικωνίων περί παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής των εναπομενόντων στο διαγωνισμό, στο οποίο **δεν ανταποκρίθηκε κανείς.**
- Το αριθ. 16640/25-11-2021 έγγραφό του Δήμου Σικωνίων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, περί παράτασης του χρόνου χρηματοδότησης.
- Η αριθ.103363/05-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΦΑ465ΧΘΞ) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για **παράταση του χρόνου ισχύος της απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», έως 31-12-2022.**
- Το αριθ. 5340/27-04-2022 4<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο η επιτροπή εισηγείται τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», λαμβάνοντας υπόψη **πως ουδείς συμμετέχων, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 11531/10.09.2021 εγγράφου του Δήμου Σικωνίων, παρέτεινε την**

**ισχύ της προσφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής του, καθιστώντας τον εν λόγω διαγωνισμό άγονο.**

- Η αριθ. 141/03-05-2022 (ΑΔΑ: 9Δ2ΖΩ1Θ-Ο3Β) Α.Ο.Ε. του Δήμου, με την οποία: «Κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό και εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού».
- Η αριθ. 236/05-07-2022 (ΑΔΑ: 900ΑΨΩ1Θ-65Κ) Α.Ο.Ε. του Δήμου, περί Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ, το άρθρο 32Α & 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση “Πλάκα” της κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
- Το από 13-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Σύναψης Σύμβασης, με το οποίο προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.».
- Η αριθ. 255/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΓΩ1Θ-Θ40) Α.Ο.Ε. του Δήμου, με την οποία: Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, στον οικονομικό φορέα «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.».
- Το αριθ. 11694/28-07-2022 έγγραφο του Δήμου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Κορινθίας), για έγκριση του παραπάνω πρακτικού.