



**Γενική Δ/νση Χαρτοφυλακίου
Ακινήτων & Τεχνικής
Υποστήριξης**

**Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία: Γραμματεία ΜΤΥ
Τηλ. 210 333 9595**

**Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσία Συντονισμού, Γραφείο
Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
E-mail: c.kyrligkitsi@minfin.gr**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με α.π. 3290/9.9.2022 Αναφορά του
Βουλευτού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΔΑΒΑΚΗ.**

**ΣΧΕΤ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. 3290/9.9.2022, εισερχόμενο έγγραφο με
α.π. ΕΤΑΔ 13399/14.09.2022.**

Εξετάζοντας το έργο μετά από 26 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασής του Αναδόχου με τον Κύριο του έργου, διαπιστώνεται ότι έχει εκτελεστεί περίπου το 10% του φυσικού αντικειμένου και έχει απορροφηθεί ακόμη μικρότερο ποσοστό από αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο Ανάδοχος δεν επιθυμούσε ή δεν είχε τη δυνατότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου εξαρχής και προφασιζόταν διάφορους λόγους για την κωλυσιεργία του. Η ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ανεπαρκής, προφασιζόμενος ανεπάρκειες, λάθη, κακές επιλογές λύσεων και πολλά άλλα χωρίς όμως να τεκμηριώνει την οποιαδήποτε απαίτηση τεχνικά ή/και οικονομικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την έναρξη της σύμβασης και έχοντας εκτελέσει λιγότερο από το 4% του έργου απαίτησε την σύνταξη ΑΠΕ ποσού

ίσου με το 50% της σύμβασης αρνούμενος να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία εάν δεν εξασφάλιζε την έγκριση του. Στον Τεχνικό κόσμο είναι γνωστό ότι τα έργα τα εκτελούν και τα ολοκληρώνουν οι Εργολάβοι, που σέβονται τους όρους των Συμβάσεων που τα διέπουν, καθώς αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεχόμενοι τους διαγωνιστικούς όρους προχώρησαν στην κατάθεση των προσφορών τους για την ανάληψη του έργου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Δ. Βλαστός