



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Χρ. Κάλφας
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309604
Αρ. Fax. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : kalfas@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβ. & Ενέργειας
Γραφ. Νομ. & Κοινοβουλ. Θεμάτων
Αποστολή με e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Απάντηση στην ερώτηση 407/20-10-2022 του βουλευτή κ. Απόστολου Πάνα

Σχετ: Το από 21-10-22 e-mail σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο θέμα, σας αποστέλλουμε: 1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 232795/24-10-22 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ. 2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1/687/27-10-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας κα με τα συνημμένα του (2). 3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 21704/7-11-2022 έγγραφο του Δήμου Κασσάνδρας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία (3)

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
ΤΚ: 54248, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Α. Καρπουζά
Τηλέφωνο: 2313 - 309249
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Προθεσμία έως 27-10-2022

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη,
Σχετ: 232437

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Καθ. Ρωσσίδη 11 - ΤΚ 54655, Θεσ/νίκη
Email: syntonistis@damt.gov.gr
kalfas@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 407/20-10-2022 του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κ.κ. Απόστολου Πάνα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Καλλιθέας και Κρυσπηγής της ΠΕ Χαλκιδικής».

- ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. 407/20-10-2022 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κ.κ. Απόστολου Πάνα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Καλλιθέας και Κρυσπηγής της ΠΕ Χαλκιδικής», η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 24-10-2022, από το Γραφείο Συντονιστή ΑΔΜΘ, με αριθ. πρωτ. 232437.
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά.», και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.» και ιδιαιτέρως μετά την έκδοση του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α/30-10-2019) και του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129Α/04-07-2022) και ισχύει σήμερα.
3. Η Υ.Α. 1958/13-01-12 «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως

τροποποιήθηκε με τις ΥΑ οικ. 173829/14 (ΦΕΚ 2036Β/25-07-14), ΔΙΠΑ/οικ. 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16), οικ. 2307/18 (ΦΕΚ 439Β/14-02-18) και 64001/2029/18 (ΦΕΚ 4420Β/04-10-18), την ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833Β/09-09-2020), την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656Β/22-10-2020), την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) καθώς και την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23-06-2022 (ΦΕΚ 3636/11-07-2022) και ισχύει.

4. Η με α.π. 17767/7-9-2015 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ. 6826/8-9-2015) αίτηση του Δήμου Κασσάνδρας με την οποία υποβλήθηκαν 3 αντίγραφα ΜΠΕ και 13 cd της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ΕΕΛ Καλλιθέας.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 6826/22-9-2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ με το οποίο έγινε η διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος στους συναρμόδιους φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 3181/11/5-1-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ. Χαλκιδικής (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ. 1893/7-3-2016) σχετικά με την απαίτηση οριοθέτησης του παρακείμενου στην ΕΕΛ Καλλιθέας ρέματος.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 7687/7-3-2016 έγγραφο - αρνητική γνωμοδότηση του τμήματος προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔ-Θ (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Κ.Μ.2343/22-3-2016).
8. Το με αριθμ. πρωτ. 2343/28-3-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ προς το Δήμο Κασσάνδρας και τον μελετητή με το οποίο κοινοποιείται το έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και της Δ/νσης τεχνικών έργων ΠΕ Χαλκιδικής και ζητείται η τροποποίηση της μελέτης επαναχρησιμοποίησης.
9. Η από 14-4-2016 αίτηση του μελετητή Χημικού Μηχανικού κ. Χατζημιχαήλ Παύλου με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία (τροποποίηση των Κεφαλαίων 1,2,3,4,5, της Μελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογής για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 3101/15-4-2016)
10. Το με αριθμ. πρωτ. 3101/19-4-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ με το οποίο έγινε η διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 45078/18-8-2016 έγγραφο - αρνητική γνωμοδότηση του τμήματος προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔ-Θ (αριθμ.πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ /Κ.Μ. 6485/24-8-2016).
12. Το με αριθμ. πρωτ. 6485/5-9-2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ με το οποίο ζητηθήκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
13. Η με αριθμ.πρωτ. 17304/11-10-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ / Κ.Μ.7592 / 12-10-2016) αίτηση του Δήμου Κασσάνδρας με την οποία υποβλήθηκαν 10 cd.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 7592/25-10-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την οριοθέτηση του παρακείμενου στην ΕΕΛ ρέματος.
15. Η από 22-1-2017 (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ/ Κ.Μ. 538/24-1-2017) αίτηση του κ. Στυλιανού Μαντούδη Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κασσάνδρας με την οποία υποβλήθηκαν 10 cd και 2 αντίγραφα τροποποιημένης ΜΠΕ.
16. Το με αριθμ. πρωτ. 538/3-2-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ με το οποίο έγινε η διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος στους συναρμόδιους

- φορείς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν
17. Το με αριθμ. πρωτ. 11465/20-6-2017 έγγραφό του Δήμου Κασσάνδρας με το οποίο υποβλήθηκε ένας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την οριοθέτηση του παρακείμενου στην ΕΕΛ ρέματος «Σωλήνα» (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 4234/21-6-2017).
 18. Το με αριθμ. πρωτ. 4234/17-7-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ προς το Δήμο Κασσάνδρας σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας του άρθρου 7 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α'/14-04-2014).
 19. Το με αριθμ. πρωτ. 14459/27-7-2017 έγγραφο του Δήμου Κασσάνδρας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ η με αριθμ. πρωτ. 2354/2-2-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΑΥΟΡ1Υ-ΚΕΡ) Απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί παραχώρησης αρμοδιότητας του άρθρου 7 του Ν. 4258/2014 στον Δήμο Κασσάνδρας (οικισμός Καλλιθέας/περιοχή 'Σωλήνας') (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5480/2-8-2017).
 20. Το με αριθμ. πρωτ. 5480/12-12-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ προς το Δήμο Κασσάνδρας με το οποίο έγινε έλεγχος πληρότητας του φακέλου που υποβλήθηκε με το 17^ο σχετικό και ο φάκελος κρίθηκε ελλιπής.
 21. Το με αριθμ. πρωτ. 21137/23-09-2019 έγγραφο του Δήμου Κασσάνδρας με το οποίο υποβλήθηκε στην ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ ένας έντυπος φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο του θέματος με αριθμό ΠΕ.Τ.: 1908166828 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 7961/26-09-2019)
 22. Το με αριθμ. πρωτ. 7961/17-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε η συμπλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος περιοχής 'Σωλήνα' οικισμού Καλλιθέας».
 23. Το με αριθμ. πρωτ. 9689/23-05-2022 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε ένας φάκελος (1) μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο του θέματος σε έντυπη μορφή καθώς και διά του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με ΠΕΤ: 1908166828 (αριθ. πρωτ. 152749/24-05-2022).
 24. Το με αριθμ. πρωτ. 170530/15-6-2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ ζητήθηκε η υποβολή επιπλέον τευχών ΜΠΕ προκειμένου να αποσταλεί στους φορείς για γνωμοδότηση, και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Μετά την παραπάνω (1) σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Στην ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ έχει υποβληθεί ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», από τον Δήμο Κασσάνδρας (4 σχετ.).
- Στην τότε υφιστάμενη Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ήδη οδηγούνταν τα λύματα του οικισμού Καλλιθέας και ενός τμήματος μεταξύ Καλλιθέας και Κρυοπηγής. Με την επέκταση της Εγκατάστασης θα οδηγούνταν και τα λύματα του οικισμού της Κρυοπηγής καθώς και τα υπόλοιπα λύματα της τουριστικής περιοχής μεταξύ Καλλιθέας και Κρυοπηγής.
- Ο φάκελος διαβιβάστηκε αρμοδίως στους συναρμόδιους φορείς για διαβούλευση και γνωμοδότηση (5 σχετ.).
- Από την προτεινόμενη ΜΠΕ η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γινόταν είτε για άρδευση και πυρόσβεση δασικών εκτάσεων είτε στο παρακείμενο ρέμα.

- Κατά την διαδικασία διαβούλευσης η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔ-ΜΘ γνωμοδότησε αρνητικά για την άρδευση δασικών εκτάσεων (7 και 11 σχετ.).
- Μετά την παραπάνω γνωμοδότηση ο Δήμος Κασσάνδρας υπέβαλλε τροποποιημένη ΜΠΕ (13 σχετ.) η οποία προβλέπει διάθεση στο παρακείμενο ρέμα που επαναδιαβιβάστηκε στους συναρμόδιους φορείς (16 σχετ.) .
- Ταυτόχρονα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ στην 6. σχετ. γνωμοδότησή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κασσάνδρας, επεσήμανε ότι επειδή οι κατασκευές του έργου βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20m από μη οριοθετημένο ρέμα απαιτείται να εκδοθεί απόφαση καθορισμού οριογραμμών του σε ΦΕΚ.
- Στη συνέχεια ο Δήμος Κασσάνδρας υπέβαλλε με το σχετ.17 τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησης του ρέματος περιοχής «Σωλήνα» οικισμού Καλλιθέας που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΛ και των αντλιοστασίων της, με σκοπό τη οριοθέτηση του εν λόγω ρέματος. Με την αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα 18 έως και 23 σχετικά ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία μας και ζητήθηκαν επιπλέον τεύχη ΜΠΕ, προκειμένου ο φάκελος να αποσταλεί στους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση, και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.
- Τα λοιπά ερωτήματα που τίθενται στο (1) σχετικό, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία - διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή

- Αρχείο
- Χρον. Αρχείο
- Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜ-Θ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Ευάγγελος Ευθυμιάδης
Δρ. Χημικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πολύγυρος: 27.10.2022

Αρ. Πρωτ: 01º/687

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο, Πολύγυρος
Ταχ. Κωδ. : 631 00
Τηλεφωνα : 2371 3 51244 & 51245,
2371 0 22269
FAX : 2371 3 51403
http: //www.pkm.gov.gr
e-mail.: i.giorgos@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
kalfas@damt.gov.gr

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
grper@pkm.gov.gr

**ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
της Καλλιθέας και της Κρουσηγής της Π.Ε. Χαλκιδικής»**

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 407/21.10.22 Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτή
κ. Απόστολου Πάνα

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αναφοράς, σας διαβιβάζουμε το με υπ' αριθμ.
758724/3194/26.10.2022 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και το υπ'
αριθμ. **759121/3170/27.10.2022** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής,

Ιωάννης Γιώργος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αριθ. Πρωτ. 0101/687
Ημερομηνία 28/10/22

Πολύγυρος, 27/10/2022
Α.Π.: 759121/3170



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΚΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΧ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο - Πολύγυρος
Ταχ. Κώδικας : 63100
Πληροφορίες : Ι. Φωτιάδης
Τηλέφωνο : 23713 51299,
e-mail : perivalon1@halkidiki.gov.gr

ΘΕΜΑ: "Διερεύνηση καταγγελομένων "

Σε απάντηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Καλλιθέας σας ενημερώνουμε ότι, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε εκτεταμένο έλεγχο για την ορθή λειτουργία όλων των Ε.Ε.Λ του Δήμου Κασσάνδρας, μεταξύ αυτών και αυτή της Καλλιθέας κατά το έτος 2021 προς εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας. Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη Ε.Ε.Λ. διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, αυτή έχει λήξει από τις 23/03/2002. Παρά τη συγκεκριμένη διοικητική παράβαση για την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, η λειτουργία της Ε.Ε.Λ. -με βάση τις αναλύσεις των δειγμάτων που ελήφθησαν αλλά και τις αναλύσεις των δύο παρελθόντων ετών- κρίθηκε ικανοποιητική.

Ακριβές αντιγραφο

Μ.Ε.Α.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΙΟΑΝΝΙΣ ΦΟΤΙΑΔΙΣ
27.10.2022 10:54

Ιωάννης Φωτιάδης

Κατσόρου Ακριβή, Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργιάκη) 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Λανταβός Ιωάννης
ΤΗΛ.: 23713 51285,
E-mail: landavos@halkidiki.gov.gr

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ : 26 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτοκ.: 758724/3194

ΠΡΟΣ : Γρ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. Χαλκιδικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 0101/686

Ημερομηνία 21/10/22

ΘΕΜΑ : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Καλλιθέας και της Κρυσσηγής της Π.Ε. Χαλκιδικής»

ΣΧΕΤ.: η από 21/10/2022 ερώτηση του Βουλευτή Α. Πάνα

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :

α) της αναβάθμισης των υφισταμένων υποδομών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Καλλιθέας και

β) η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του οικισμού της Κρυσσηγής και η μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ της Καλλιθέας, σας γνωρίζουμε ότι είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δήμου Κασσανδρείας.

Όσον αφορά την οριοθέτηση του παρακείμενου ρέματος με την ΕΕΛ Καλλιθέας είναι σε εξέλιξη η μελέτη οριοθέτησής του, από τον αρμόδιο Δήμο Κασσανδρείας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

(Χρονολογικό + σχέδιο)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠ/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ.

ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΒΑΣΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Α' βαθμό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΡΙΖΑΝΙΤΗ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 63077
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 2374350114
Mail: otakas1@otenet.gr, teckas1@gmail.com

Κασσάνδρεια, 07/11/2022
Αρ.Πρωτ. 21704, Σχετ. 21806

Προς:

1. Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπόψη κ.Τσολάκη Σ.
Ερώτημα κ.Πάνα Απόστολου
Βουλευτή Χαλκιδικής
Email: info@ypes.gr
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑ

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
υπόψη κ.Κάλφα Χρήστου
Email: kalfas@damt.gov.gr

**Θέμα: «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων της Καλλιθέας και της Κρουσηγής της Π.Ε. Χαλκιδικής»**
Σχετ.: Το υπ' αριθ. 407/20-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Όσο αφορά στο πρώτο ερώτημα, η υφιστάμενη εγκατάσταση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Καλλιθέας βρίσκεται σε
λειτουργία και συντηρείται σε μόνιμη βάση από τον Δήμο Κασσάνδρας μέσω
συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες. Η λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Καλλιθέας με
βάση τις αναλύσεις των δύο παρελθόντων ετών κρίνεται ικανοποιητική.

Όσο αφορά στο δεύτερο ερώτημα σας παραθέτουμε την εξέλιξη των
διαδικασιών παρακάτω:

- Με την με αριθ. 98/09 απόφαση Δ.Ε. Δήμου Κασσάνδρας ανατέθηκε η
εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
Δ.Δ. Κρουσηγής και αγωγού προσαγωγής λυμάτων προς Ε.Ε.Λ.
Καλλιθέας**» στην σύμπραξη : «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΠΑΠΠΑ ΥΔΡΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε. – ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ». Κατόπιν, έχουμε την με ημερομηνία
11/06/2009 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κασσάνδρας
και της Σύμπραξης.

Κατά την εκπόνηση της τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης προέκυψε η ανάγκη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας.

- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 316/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΩΕΘ-Η2Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας, ανατέθηκε: (α) η Υδραυλική Μελέτη για τη «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας**» στον Μελετητή κ. Νικόλαο Ταγρέ, Πολιτικό Μηχανικό, και (β) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας**», στον Μελετητή κ. Απόστολο Τζηρίνη, Γεωλόγο.
- Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υπογράφηκε στις 06/06/2014 η με Α.Π. 12880/06-06-2014 σύμβαση για την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης. Σκοπός της υδραυλικής μελέτης ήταν η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας και πιο συγκεκριμένα:
 - α) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ.
 - β) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και ανατολικά της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καλλιθέας
 - γ) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ. 2 της περιοχής της ΚαλλιθέαςΗ ανωτέρω μελέτη παρελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας με την υπ' αριθμ. 287/2015 Απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΝΩ6ΩΕΘ-2ΝΕ).

Η Υδραυλική Μελέτη υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής, όπου ελέγχθηκε υδραυλικά, δεν υπήρξαν παρατηρήσεις και τελεί υπό έγκριση, διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να εκδοθούν πρωτίστως Περιβαλλοντικοί Όροι για τα Έργα Διευθέτησης του ρέματος, και εν συνεχεία να αποσταλεί η υδραυλική μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε έκδοση του σχετικού ΦΕΚ Επικύρωσης Καθορισμού των Οριογραμμών του Ρέματος.
- Αντίστοιχα, υπεγράφη στις 06/06/2014 η με Α.Π. 12878/06-06-2014 Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρέματος Περιοχής Σωλήνα Οικισμού Καλλιθέας**». Το αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης του ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας και πιο συγκεκριμένα:
 - α) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ.
 - β) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και ανατολικά της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Καλλιθέας

γ) του ρέματος που διέρχεται παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ. 2 της περιοχής της Καλλιθέας

Η ανωτέρω μελέτη παρελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας με την υπ'αριθμ. 697/2015 Απόφασή της (ΑΔΑ: 7ΝΘ7ΩΕΘ-ΓΕΙ).

- Στις 20-06-2017 υπεβλήθη από τον Δήμο Κασσάνδρας, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΠΕΧΩΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ένας (1) φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο του θέματος (αριθ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 4234/21-06-2017)
- Στις 17-07-2017 η ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ αιτήθηκε από τον Δήμο, με το με Α.Π. 4234/17-07-2017 έγγραφό της, την ανάθεση αρμοδιότητας περί σύνταξης μελετών στο υπόψη ρέμα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014)
- Στις 27-07-2017 ο Δήμος Κασσάνδρας διαβίβασε στη ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ την Απόφαση Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί παραχώρησης αρμοδιότητας του Άρθρου 7 του Ν.4258/2014 στον Δήμο Κασσάνδρας (οικισμός Καλλιθέας/περιοχή «Σωλήνας») (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 5480/02-08-2017).
- Στις 12-12-2017 απεστάλη από τη ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κασσάνδρας, έγγραφο με το οποίο πραγματοποιήθηκε σχετικός έλεγχος πληρότητας του φακέλου που υποβλήθηκε στις 20-06-2017 (Α.Π. 5480/12-12-2017). **Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η ΔΙΠΕΧΩΣ απεφάνθη ότι θα πρέπει να εκπονηθεί Υδραυλική Μελέτη και, αντίστοιχα, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθόλο το μήκος του ρέματος Σωλήνα (2.100,00m) και όχι μόνο στην περιοχή μελέτης, ήτοι στην περιοχή πλησίον της Ε.Ε.Λ., παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ. και παραπλεύρως και βόρεια του Αντλιοστασίου Υ.Α.Σ.2 της περιοχής Καλλιθέας.**

Η εν λόγω διόρθωση-παρατήρηση οδήγησε στην ανάγκη εκπόνησης επιπλέον μελετητικού αντικείμενου, τόσο από Υδραυλικής όσο και από Περιβαλλοντικής πλευράς, με ό,τι αυτό συνεπάγετο χρονικά. Οι Ανάδοχοι Μελετητές ανέλαβαν την εκπόνηση των ανωτέρω, παρότι αυτά δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό μελετητικό τους αντικείμενο.

Έτσι, στις 24-05-2019, υπεβλήθησαν στον Δήμο Κασσάνδρας οι πλήρως αναθεωρημένες μελέτες (Υδραυλική & ΜΠΕ) των έργων διευθέτησης ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ.

- Ο φάκελος της αναθεωρημένης ΜΠΕ υπεβλήθη στις 23-09-2019, από τον Δήμο Κασσάνδρας, στη ΔΙΠΕΧΩΣΚΜ (Α.Π. 21137/23-09-2019)
- Στις 17-10-2019, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 7961/17-10-2019 έγγραφό της η ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ απάντησε στον Δήμο Κασσάνδρας αναφορικά με τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος,

αιτούμενη εκ νέου πλήθους αναθεωρήσεων που δεν είχαν αποτυπωθεί στα προγενέστερα έγγραφά της.

- Στις 19-08-2020 υπεβλήθησαν στον Δήμο Κασσάνδρας, για 3η φορά, οι αναθεωρημένες μελέτες (Υδραυλική & ΜΠΕ) των έργων διευθέτησης ρέματος περιοχής Σωλήνα οικισμού Καλλιθέας
- Εν συνεχεία, στις 23-05-2022, υπεβλήθη στη ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας ένας (1) φάκελος με την αναθεωρημένη ΜΠΕ για το έργο του θέματος (Α.Π. 9689/23-05-2022)
- Με το με Α.Π. 1693105/02-06-2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ, ζητήθηκε για 2η φορά (ενώ είχε αποσταλεί το 2017!) η Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εκχώρησης αρμοδιότητας βάσει του Άρθρου 7 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/2014) στον Δήμο Κασσάνδρας
- Με το με Α.Π. 10923/08-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας, υπεβλήθη (για 2η φορά ενώ είχε αποσταλεί το 2017!) η με Α.Π. 2354/02-02-2016 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ παραχώρησης αρμοδιότητας για την εκπόνηση έργων διευθέτησης, αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Κασσάνδρας (Α.Π. 167821/08-06-2022)
- Με το με Α.Π. 170530/15-06-2022 έγγραφό της, η ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πληρότητας της ΜΠΕ και αιτήθηκε την υποβολή ενός (1) επιπλέον πλήρους τεύχους ΜΠΕ σε έντυπη μορφή καθώς και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή για την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση
- Με το Α.Π. 218255/26-09-2022 έγγραφό της, η ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ, υπενθύμισε προς τον Δήμο Κασσάνδρας, το προαναφερθέν αίτημά της περί υποβολής του φακέλου της ΜΠΕ για αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση

Εν κατακλείδι, μετά από έξι (6) έτη και έπειτα από ιδιαίτερα χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος πληρότητας της ΜΠΕ από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας) και πλέον αναμένεται η αποστολή έντυπου αντιγράφου της ΜΠΕ από τον Δήμο Κασσάνδρας προς τη ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ, η οποία με τη σειρά της θα τη διαβιβάσει στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Τελικό βήμα αποτελεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ, κατόπιν της αποστολής στην τελευταία των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων.

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (έπειτα και από την συστηματική παρακολούθηση της αλληλογραφίας συνολικά από πλευράς Δήμου Κασσάνδρας) ανέρχεται από εδώ και στο εξής σε περίπου 12 μήνες.

Έπειτα από τα προαναφερόμενα θα ολοκληρωθεί η μελέτη αποχέτευσης οικισμού Κρυοπηγής και μεταφοράς των λυμάτων στις Ε.Ε.Λ. Καλλιθέας, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα εκπόνησης που θα συνταχθεί.

Θα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η Δήμαρχος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA CHALKIA
Ημερομηνία: 2022.11.07 11:46:34 EET

Χαλκιά Αναστασία