

Αθήνα, 14/10/2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΖ/ΚΟΙΝ/87

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
FAX: 210-6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7449/15.09.2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης από τον Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ με θέμα: «ΣΟΣ για την διάσωση του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

Με την με αριθ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1687/38239/24.07.1982 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το κτίριο του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής είναι χαρακτηρισμένο ως «έργο τέχνης».

Η συντήρηση του κτιρίου είχε ανατεθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, η οποία με το με αρ. πρωτ. οικ. 426/25.02.2016 έγγραφό της προς το Υπ. Δικαιοσύνης διαβιβάζει μελέτη, που αφορά σε εργασίες για την επισκευή της στέγης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, έτσι ώστε να εμποδιστεί κατά το εφικτό, η εισροή υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου και να προστατευτεί το κτίριο από την περαιτέρω φθορά και ζητείται η διάθεση πίστωσης από το ΤΑΧΔΙΚ, προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτοψία και εισήγηση της εφορίας Νεωτέρων Μνημείων στο Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για έγκριση των εργασιών. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η εισροή υδάτων δεν οφείλεται μόνο στο γυάλινο θόλο που στεγάζει την εσωτερική σκάλα ανόδου, αλλά και σε άλλα σημεία της στέγας του κτιρίου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με το με αρ. πρωτ. 2793/23.09.2019 έγγραφό της προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει ότι «Α. σχετικά με το ως άνω διατηρητέο κτίριο του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες (υποβολή μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού), προκειμένου να εκτελεστούν σωστικές εργασίες του κτιρίου. Λόγω τεράστιου φόρτου εργασίας εκτέλεσης έργων και μελετών αρμοδιότητάς μας, και υποστελέχωση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, δεν κατέστη εφικτή η οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης για πρόχειρο διαγωνισμό των επείγουσών σωστικών εργασιών, που αφορούν στο Διατηρητέο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η επισυναπτόμενη στο με αρ. πρωτ. 1747/08.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατ. Μακ. & Θράκης **Τεχνική Περιγραφή αφορά μόνο στις επείγουσες εργασίες συντήρησης της στέγης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής**, προκειμένου να μην εισέρχονται όμβρια ύδατα στο εσωτερικό του κτιρίου, μέχρις ότου εξασφαλιστούν οι πιστώσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης και την κατασκευή του έργου, που αφορά σε πλήρη ανακατασκευή της στέγης με αντικατάσταση του φορέα της.

Με το με αρ. πρωτ. Οικ. 72884/10.10.2019 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ Α.Ε. ΕΙΣ 15037/25.10.2019) έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης προς την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ζητείται για το έργο **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης της στέγης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής (κτίριο διατηρητέο)»** η ένταξη στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό της εταιρείας την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την επίβλεψη των εργασιών και την οριστική παραλαβή του ως άνω έργου.

Ταυτόχρονα, με το με αρ. πρωτ. Οικ. 72885/10.10.2019 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ Α.Ε. ΕΙΣ 15027/25.10.2019) έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης προς την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ζητείται για το έργο **«Επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής (νεότερο κτίριο)»** η ένταξη στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό της εταιρείας τη μελέτη (σύνταξη τεχνικής περιγραφής και προϋπολογισμού), αποστέλλοντας συνημμένα το με αρ. πρωτ. 2793/23.09.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ροδόπης.

Για το νέο κτίριο, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. αφενός μεν προέβη σε εκτέλεση εργασιών μόνωσης δώματος, αφετέρου δε ζήτησε χρηματοδότηση από το ΤΑΧΔΙΚ για την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο τις παρεμβάσεις συντήρησης για την αποκατάσταση των λειτουργικών προβλημάτων στο κτίριο, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί.

Διευθ. Γ. Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ανα. Μηχανικός
13.12.22

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

