



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου

Τηλέφωνο: 2106508120

Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 05/10/2023

Αρ. Πρωτ: 297941

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

1. Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών
2. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
4. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα για την απένταξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Σχετ: Η **Ερώτηση 644/11.09.2023**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εντάξει στον σχεδιασμό του τα εξής έργα:

- Συμπληρωματικά Έργα Ταμιευτήρα Μπραμινού, Αντιπλημμυρικών έργα Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου στο Ν. Λασιθίου Κρήτης
- Εγγειοβελτιωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές Αμβρακία - Αμφιλοχία και Βάλτο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
- Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Λουτρακίου (Β' Φάση)
- Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ωραιοκαστρου

Προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν στην ωρίμανση των ανωτέρω έργων, ώστε να προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί και να υλοποιηθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο.

Κατά την περίοδο ωρίμανσης των έργων, μεταξύ άλλων, εκπονήθηκαν μελέτες, καταρτίστηκαν χρονοδιαγράμματα και αναζητήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε η επιλεξιμότητα προς χρηματοδότηση των έργων αυτών από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τα χρονοδιαγράμματα που το Υπουργείο είχε στη διάθεσή του αλλά και τις εκτιμήσεις για τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών ωρίμανσης, κρίθηκε εφικτή η ολοκλήρωση των έργων

εντός χρονοπλαισίου ΤΑΑ και δρομολογήθηκε η διαδικασία ένταξης των τεσσάρων αυτών έργων στην δράση 16882 έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ΤΑΑ.

Παράλληλα, συνέχισαν και οι λοιπές ενέργειες, κάποιες από τις οποίες όμως εμφάνισαν απρόβλεπτες και σημαντικές καθυστερήσεις συγκριτικά με τον αρχικό εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο.

Εξαιρετική καθυστέρηση παρουσίασε η όλη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, σε διάφορα στάδιά της, παρόλο που προβλέφθηκε από το Υπουργείο να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα των άρθρων 7^Α και 17 του νόμου 2882/2001 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Καθώς η δικαστική εξέλιξη και ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ασφάλεια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αδύνατον είναι να εκτιμηθεί κατά συνέπεια και ο χρόνος που πραγματικά θα χρειασθεί για την απόδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων στους αναδόχους.

Ακόμη, καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν και στις διαγωνιστικές διαδικασίες (Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές, Προσφυγές) που απαιτήσαν επιπλέον ενέργειες από τις Επιτροπές Διαγωνισμού και επέκτειναν τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των διαγωνισμών. Να σημειωθεί ότι σήμερα οι διαγωνιστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλέον απρόβλεπτων εμποδίων σε αυτές, με επακόλουθη μετακύλιση του χρόνου υπογραφής των συμβάσεων, να είναι υπαρκτός.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο τα δεδομένα, όσο και τον συγκεκριμένο απώτατο χρόνο ολοκλήρωσης των δράσεων που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ο οποίος είναι ο Δεκέμβριος του 2025 -, προχώρησε στη λήψη της απόφασης περί κατάθεσης αιτήματος απένταξης από το ΤΑΑ των έργων της δράσης 16882, με απόλυτο σκοπό την προστασία του Ελληνικού Δημοσίου και την αποφυγή εμπλοκής του κατά την λήξη του προγράμματος του ΤΑΑ (Δεκέμβριος 2025) σε δυσάρεστες συνέπειες, στην - πιθανή με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας- περίπτωση μη επίτευξης ολοκλήρωσης των έργων κατά τον χρόνο που θέτει και προϋποθέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας το ΤΑΑ.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη και εξαιρετική σημασία υλοποίησης των έργων αυτών, υπογραμμίζεται ότι τα έργα αυτά παραμένουν υψηλά στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά προτεραιότητα δρομολογείται η υλοποίησή τους με χρηματοδότηση από το προσφορότερο κατά περίπτωση χρηματοδοτικό πλαίσιο.

**Ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών**

Χρήστος Σταϊκούρας

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερα Γραφεία Γεν. Γραμματέων Υποδομών & Μεταφορών

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Βουλευτής κ. Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
2. Βουλευτής κ. Αναγνωστοπούλου Σία
3. Βουλευτής κ. Βέττα Καλλιόπη
4. Βουλευτής κ. Γαβρήλος Γεώργιος
5. Βουλευτής κ. Γεροβασίλη Όλγα
6. Βουλευτής κ. Γιαννούλης Χρήστος
7. Βουλευτής κ. Δούρου Ειρήνη
8. Βουλευτής κ. Ζαμπάρας Μιλτιάδης
9. Βουλευτής κ. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
10. Βουλευτής κ. Ηλιόπουλος Όθων
11. Βουλευτής κ. Θρασκιά Ουρανία
12. Βουλευτής κ. Καλαματιανός Διονύσιος
13. Βουλευτής κ. Καραμέρος Γεώργιος
14. Βουλευτής κ. Κασιμάτη Νίνα
15. Βουλευτής κ. Κεδίκογλου Συμεών
16. Βουλευτής κ. Κόκκαλης Βασίλειος
17. Βουλευτής κ. Μάλαμα Κυριακή
18. Βουλευτής κ. Μαμουλάκης Χαράλαμπος
19. Βουλευτής κ. Μεικόπουλος Αλέξανδρος
20. Βουλευτής κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος
21. Βουλευτής κ. Νοτοπούλου Αικατερίνη
22. Βουλευτής κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος
23. Βουλευτής κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
24. Βουλευτής κ. Παπαηλιού Γεώργιος
25. Βουλευτής κ. Πέρκα Θεοπίστη
26. Βουλευτής κ. Πούλου Παναγιού
27. Βουλευτής κ. Τζούφη Μερόπη
28. Βουλευτής κ. Τσακαλώτος Ευκλείδης
29. Βουλευτής κ. Φωτίου Θεανώ
30. Βουλευτής κ. Χρηστίδου Ραλλία
31. Βουλευτής κ. Ψυχογιός Γεώργιος