



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ



EMAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)

Ταχ. Δ/ση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 114 72, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σταύρου
Τηλέφωνα : 210 6427887
E-mail : eyde.k@ggde.gr

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρ.: Δ21/1414/Φ.Α21

ΣΧΕΤ.: 1453

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ση Τεχνικών Αθλητικών Έργων
και Υποδομών της Γ.Γ.Α.,
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
151 80 – Μαρούσι
e-mail: dtu@gga.gov.gr
(με τα συνημμένα 1, έως 5)
2. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α.
«Σπύρος Λούης»
Κηφισίας 37,
151 23 - Μαρούσι
oakadtec@otenet.gr
(με τα συνημμένα 1, έως 5)

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέλιξης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 19SYMN005266507), για το κτιριακό συγκρότημα Ο.Α.Κ.Α.»
ΣΧΕΤ. : 1. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/512104/16048/2072/588/23-09-2020 έγγραφο Γ.Γ.Α. (Δ21/1414/23-09-2020)
2. Το με Α.Π. ΕΞ/Γ334/1905/2096/30-09-2020 έγγραφο (Δ21/1453/30-09-2020)

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στα πλαίσια εκπόνησης του **σταδίου Ι** της Σύμβασης (άρθρο 5), η ανάδοχος υπέβαλε στις 29-10-2019 (Α.Π. Δ21/1740/30-10-2019), α) το υπ' αριθμ. 01 τεύχος με θέμα «Έλεγχος Κερκίδων Άνω Διαζώματος Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. – Τεχνική Έκθεση» και β) το υπ' αριθμ. 02 τεύχος με θέμα «Έλεγχος Κερκίδων Άνω Διαζώματος Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. – Τεύχος Υπολογισμών», που αντιστοιχούν στα παραδοτέα 6.5 και 6.6 του άρθρου 2 της σύμβασης αντίστοιχα. Τα παραδοτέα του σταδίου Ι εγκρίθηκαν με τη με Α.Π. Δ21/689/Φ.Α21/09-04-2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔΜ3465ΧΘΞ-3ΥΣ).

Με το με Α.Π. Δ21/1740/Φ.Α.21/21-11-2019 έγγραφό μας, σας διαβιβάσαμε καταρχάς την από Σεπτέμβριο του 2019, «Τεχνική Έκθεση Ελέγχου» των κερκίδων του άνω διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. με το σχετικό πόρισμα ελέγχου της στατικής επάρκειας του.

2. Στα πλαίσια εκπόνησης του **σταδίου II** της Σύμβασης (άρθρο 5), η ανάδοχος υπέβαλε τα ακόλουθα:

- Στις 13-02-2020, το **«Εγχειρίδιο Επιθεώρησης– Συντήρησης και Παρακολούθησης Δομοστατικής Υγείας Στεγάστρου Ολυμπιακού Σταδίου»** - 1^η Αναθεώρηση (αρθρ. 2, παραδοτέο 6.1)
- Στις 25-02-2020 το **«Εγχειρίδιο Επιθεώρησης – Συντήρησης και Παρακολούθησης Δομοστατικής Υγείας Στεγάστρου Ποδηλατοδρομίου»** - 1^η Αναθεώρηση (αρθρ. 2, παραδοτέο 6.1)
- Στις 22-09-2020, σχόλια επί της ΑΕΠΟ στα πλαίσια του ελέγχου ισχύος των περιβαλλοντικών όρων (αρθρ. 2, παραδοτέο 6.2)
- Στις 25-09-2020, το υπ' αριθμ. 03 τεύχος με θέμα **«Αναγνώριση Εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α. και Εντοπισμός Προβλημάτων Δομικών και Η/Μ Στοιχείων των Έργων»** (αρθρ. 2, παραδοτέα 6.3 & 6.4)

Με το παρόν σας διαβιβάζουμε τα προαναφερόμενα δυο τεύχη, που αντιστοιχούν στα παραδοτέα του σταδίου I (συν. 1) με την απόφαση έγκρισής του (συν. 2) και τα παραδοτέα του σταδίου II (συν. 1), για τα οποία εκκρεμεί η έγκρισή τους από την Υπηρεσία μας.

3. Επί του παρόντος, από την ανάδοχο εκπονείται το τελικό **στάδιο III** της Σύμβασης (άρθρο 5), που αφορά κυρίως στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της επόμενης σύμβασης «Μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.» (αρθρ. 2, παραδοτέα 6.7 έως 6.15).

Για το ανωτέρω στάδιο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αναδόχου (συν. 3), εγκρίθηκε δίμηνη παράταση με τη με Α.Π. Δ21/1388/Φ.Α21.01/22-09-20 (ΑΔΑ: ΨΤΡΛ465ΧΘΞ-ΒΞ0) Απόφαση (συν. 4), καθώς η παράταση των δυο μηνών κρίθηκε εύλογο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του τελικού σταδίου III και την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

4. Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε, προκειμένου να λάβετε γνώση, το από 30-09-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τεχνικού Συμβούλου (συν. 5), στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται σύντομο ιστορικό της εξέλιξης της σύμβασης, αναφέρονται οι εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα εργασίες, τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την έρευνα που προηγήθηκε καθώς και οι εργασίες που υπολείπονται.

Παρακαλούμε για τις άμεσες απαντήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α. στα ερωτήματα, που τίθενται στο κεφάλαιο 4 του Ενημερωτικού Σημειώματος του Τεχνικού Συμβούλου (σελ. 3) έως τις 09-10-2020, καθώς είναι κρίσιμα για την απρόσκοπτη εξέλιξη της σύμβασης και την ολοκλήρωσή της.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ
Πολ . Μηχ. με Α΄ β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποίηση:

1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
151 80 – Μαρούσι
grafeiougypourgou@gga.gov.gr
(με τα συνημμένα 2 έως 5)
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Γ.Καραγιάννη
ggv@yme.gov.gr
3. Γρ. Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. κ. Α. Κοτσώνη
gdyliky-gram@ggde.gr
4. Σ. Σταθόπουλος – Κ. Φάρρος Α.Ε.,
Κοργιαλενίου 14,
115 26 – Αθήνα.
central@domi-ae.gr

Συνημμένα:

1. Ένα CD με τα παραδοτέα των σταδίων I & II
2. Η με Α.Π. Δ21/689/Φ.Α21/09-04-2020 Απόφαση
(ΑΔΑ: ΩΔΜ3465ΧΘΞ-3ΥΣ)
3. Το με Α.Π. Δ21/1347/11-09-20 έγγραφο
4. Η με Α.Π. Δ21/1388/Φ.Α21.01/22-09-2020 Απόφαση
(ΑΔΑ: ΨΤΡΛ465ΧΘΞ-ΒΞ0)
5. Το από 30-09-20 ενημερωτικό σημείωμα αναδόχου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ. Δ/ντριας
3. Τμ. (α)
4. ΟΛ. Χατζηπαναγιώτου & επιβλέποντες