



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508326
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 23/11/2023
Αρ. Πρωτ: 355011

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Να προχωρήσουν άμεσα, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα σε Ιεράπετρα, Αμφιλοχία, Λουτράκι και Ωραιόκαστρο, που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)»

Σχετ: **Η Ερώτηση 1555/06.11.2023**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εντάξει στον σχεδιασμό του τα εξής έργα:

- Συμπληρωματικά Έργα Ταμιευτήρα Μπραμιανού, Αντιπλημμυρικών έργα Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου στο Ν. Λασιθίου Κρήτης
- Εγγειοβελτιωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές Αμβρακία - Αμφιλοχία και Βάλτο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
- Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Λουτρακίου (Β' Φάση)
- Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ωραιόκαστρου

Προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες Υπηρεσίες προχώρησαν στην ωρίμανση των ανωτέρω έργων, ώστε να προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί και να υλοποιηθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο.

Κατά την περίοδο ωρίμανσης των έργων, μεταξύ άλλων, εκπονήθηκαν μελέτες, καταρτίστηκαν χρονοδιαγράμματα και αναζητήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε η επιλεξιμότητα προς χρηματοδότηση των έργων αυτών από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Με τα χρονοδιαγράμματα που το Υπουργείο είχε στη διάθεσή του αλλά και τις εκτιμήσεις για τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών ωρίμανσης, κρίθηκε εφικτή η ολοκλήρωση των έργων εντός χρονοπλαισίου ΤΑΑ και δρομολογήθηκε η διαδικασία ένταξης των τεσσάρων αυτών έργων στην δράση 16882 έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ΤΑΑ.

Παράλληλα, συνέχισαν και οι λοιπές ενέργειες, κάποιες από τις οποίες όμως εμφάνισαν απρόβλεπτες και σημαντικές καθυστερήσεις συγκριτικά με τον αρχικό εκτιμηθέντα απαιτούμενο χρόνο.

Εξαιρετική καθυστέρηση παρουσίασε η όλη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, σε διάφορα στάδιά της, παρόλο που προβλέφθηκε από το Υπουργείο να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα των άρθρων 7^Α και 17 του νόμου 2881/2001 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Καθώς η δικαστική εξέλιξη και ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί με ασφάλεια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αδύνατον είναι να εκτιμηθεί κατά συνέπεια και ο χρόνος που πραγματικά θα χρειασθεί για την απόδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων στους αναδόχους.

Ακόμη, καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν και στις διαγωνιστικές διαδικασίες (Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές, Προσφυγές) που απαιτήσαν επιπλέον ενέργειες από τις Επιτροπές Διαγωνισμού και επέκτειναν τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των διαγωνισμών. Να σημειωθεί ότι σήμερα οι διαγωνιστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλέον απρόβλεπτων εμποδίων σε αυτές, με επακόλουθη μετακύλιση του χρόνου υπογραφής των συμβάσεων, να είναι υπαρκτός.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο τα δεδομένα, όσο και τον συγκεκριμένο απώτατο χρόνο ολοκλήρωσης των δράσεων που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ο οποίος είναι ο Δεκέμβριος του 2025 -, προχώρησε στη λήψη της απόφασης περί απένταξης από το ΤΑΑ των έργων της δράσης 16882, με απόλυτο σκοπό την προστασία του Ελληνικού Δημοσίου και την αποφυγή εμπλοκής του κατά την λήξη του προγράμματος του ΤΑΑ (Δεκέμβριος 2025) σε δυσάρεστες συνέπειες, στην - πιθανή με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας- περίπτωση μη επίτευξης ολοκλήρωσης των έργων κατά τον χρόνο που θέτει και προϋποθέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας το ΤΑΑ.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη και εξαιρετική σημασία υλοποίησης των έργων αυτών, υπογραμμίζεται ότι τα έργα αυτά παραμένουν υψηλά στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δρομολογείται η υλοποίησή τους κατά προτεραιότητα. Μάλιστα, ήδη έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για εξεύρεση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μέσω σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Οικονομικών.

**Ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών**

Χρήστος Σταϊκούρας

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερα Γραφεία Γεν. Γραμματέων Υποδομών & Μεταφορών
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Υπηρεσία Συντονισμού

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Βουλευτής κ. Μανώλης Συντυχάκης
2. Βουλευτής κ. Νίκος Καραθανασόπουλος
3. Βουλευτής κ. Νίκος Παπαναστάσης
4. Βουλευτής κ. Λεωνίδας Στολτίδης