

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Ζερβέα
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/1135/19079
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023
Σελίδες: Μία (1)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 1246/19-10-2023 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η εταιρεία ATLAS ELEKTRONIK GmbH, με την από 24 Νοεμβρίου 2022 επιστολή της, αιτήθηκε παράταση έως έξι (6) μήνες για συμβατικά αντικείμενα της Σύμβασης υπ' αριθ. 014B/2021 για λόγους ανωτέρας βίας, επικαλούμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία COVID- 19, χωρίς όμως να επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των торπιλών, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2025 σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Ακολουθως, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ επισήμανε, ρητά και περιοριστικά, στην ανωτέρω εταιρεία ότι οι απαιτήσεις της, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης του υπόψη αμυντικού υλικού, είναι αντίθετες με τις προβλέψεις της ίδιας της σύμβασης. Συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα της, για παράταση στον χρόνο παράδοσης, δεν γνωστοποιήθηκε εντός είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωση των λόγων παρακώλυσης, αλλά ούτε και στοιχειοθετήθηκε με τα προβλεπόμενα αποδεικτικά έγγραφα, ως όφειλε.

Επιπρόσθετα, για το σύνολο των καθυστερήσεων παράδοσης συμβατικών υλικών θα εφαρμοστούν ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται στην Σύμβαση.

Παράλληλα, από πλευράς ΥΠΕΘΑ, υποβλήθηκε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα ή μη σύναψης συμφωνίας συμβιβαστικής διευθέτησης διαφοράς μεταξύ των μερών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ