

Ημερομηνία. : **14 Νοεμβρίου 2023**
Αριθ. Πρωτ. : **ΕΞ.10601/23**
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Τοπ. : **01.2**
ΣΧΕΤΙΚΑ :

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 6508329 - Email : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : - Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθ. 1541/03-11-2023 Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. ΑΛ. Μείοκόπουλου και κ. Χ. Μαμουλάκη.

Σχετ. : Το υπ' αριθ. πρωτ. 332388/06-11-2023 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 10601/06-11-2023).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1541/03.11.2023 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. ΑΛ. Μείοκόπουλου και κ. Χ. Μαμουλάκη και σε όσα από τα αναφερόμενα άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΡΓΟΣΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης και διαχείρισης της εν εξελίξει υπ' αριθμόν 736/2022 συμβάσεως έργου η οποία αφορά στην κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα- Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου - ΒΙΠΕ – Βόλος.

Εξαιτίας της θεομηνίας "Daniel" που σημειώθηκε στην ευρύτερη Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Δευτέρα 04.09.2023 έως και την Πέμπτη 07.09.2023 καθώς και της θεομηνίας "ELIAS" την 27.09.2023, προξενήθηκαν ζημιές σε τμήματα του έργου που ευρίσκοντο υπό εξέλιξη εργασίες κατασκευής υποδομών της σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Σ. Λατομείου έως Σ.Σ. Βόλου), αλλά κυρίως επί της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ.Σ. Λάρισας έως Σ.Σ. Λατομείου και του Σ.Σ. Βόλου) όπου επρόκειτο να γίνουν οι ανωτέρω αναφερθείσες εργασίες.

Δεδομένου όμως, ότι οι ζημιές που έχει υποστεί η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Λατομείου και στον Σ.Σ. Βόλου, είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ, του αποστείλαμε σχετικό έγγραφο (συν.1) ζητώντας να μας γνωρίσει ο ΟΣΕ το συντομότερο δυνατόν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών του, προκειμένου με την σειρά μας να προβούμε στις σχετικές ενέργειες διαχείρισης της εν λόγω συμβάσεως.

Ο ΟΣΕ με το συνημμένο (συν.2) έγγραφό του, μας κοινοποίησε για τις ενέργειες που έχει προβεί έως τώρα (αυτοψία και προμέτρηση απαιτούμενων εργασιών) καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, εξασφάλιση χρηματοδότησης, ανάθεση αντικειμένου, κ.ο.κ) για την αποκατάσταση των ζημιών στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή και την επαναφορά της σε λειτουργική κατάσταση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡ. ΠΑΛΗΟΣ

Συνημμένα: δύο έγγραφα ως αναφέρονται στο κείμενο.