



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 &**
Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Μπάδρα
Τηλέφωνο : 210 2125857
E-mail : m.badra@ggde.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ. :356651/Σ.81624
/Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στο με α.π. 348062/17-11-2023 διαβιβαστικού του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αναφορικά με την υπ. αριθμ 843/25.09.2023 Αναφορά Βουλής

ΣΧΕΤ : Το έγγραφό σας, 349567/Σ.80124/20-11-2023 με συνημμένη την 843/25-09-2023 Αναφορά του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Στις 22-06-2021 υπεγράφη η υπ' αριθμόν 2046/162600/2021 σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της εταιρίας «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου αντί του ποσού του 2.263.539,47 ευρώ με Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 5.000.000,00€(με Φ.Π.Α. 24%))

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ήταν 720 ημέρες. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε 2 φορές στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και έλαβε, παράταση για την εκτέλεση εργασιών χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Όμως, η ανάδοχος εταιρία δεν εκτέλεσε τις εργασίες, ούτε προσκόμισε στην Υπηρεσία ζητούμενα στοιχεία μέχρι τις ημερομηνίες οι οποίες είχαν τεθεί. Για τον λόγο αυτό με την υπ' αριθμόν πρωτ. 78221/20-05-2022, Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης η ανάδοχος εταιρία κηρύχθηκε έκπτωτη. Η εν λόγω απόφαση της επιδόθηκε στις 26-05-2022. Η «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ» κατέθεσε την από 10-06-2022 ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης. Ακολούθησε η εξέταση της ένστασης από Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών έργων του ΥΠΑΑΤ (ΚΓΣΕΕ). Η ένσταση απερρίφθη με το 1/05-10-2022 πρακτικό του ΚΓΣΕΕ και η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε στις 21-02-2023 Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου ζήτησε σύμφωνα με το Ν.4412/16 αρθ.160 παρ.12 από την επόμενο στη σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα, να απαντήσει αν ενδιαφέρεται για την συνέχιση της έκπτωτης εργολαβίας ο οποίος απάντησε αρνητικά. Ο τρίτος (3^{ος}) στη σειρά μειοδοσίας έχει αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία αιτούμενος από 09-09-2021 την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ήδη η Υπηρεσία επικαιροποιεί τα τεύχη του διαγωνισμού προκειμένου να γίνει η επαναδημοπράτηση του έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ
3. Φ. ΒΟΥΛΗ