



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Δέλη
Τηλέφωνο : 210 2125867
E-mail : m.deli@ggde.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ. : 10728 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με α.π. 360935/28-11-2023 διαβιβαστικού του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αναφορικά με την υπ. αριθμ 1997/28-11-2023 Ερώτηση Βουλής»

ΣΧΕΤ : Το 361336/29-11-2023 έγγραφό σας, με συνημμένο το 1997/28-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω ερωτήματος, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 77/2023 (Α' 130), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 (Α' 139) μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενής αναρρόθμισης νερού με σκοπό τη γεωργική αξιοποίηση της πεδιάδας του π. Μόρνου. Τα επιμέρους έργα διακρίνονται ως ακολούθως,

- Δίκτυα άοπλων διωρύγων από σκυρόδεμα μεταφοράς νερού άρδευσης συνολικού μήκους 85 χλμ περίπου.

- Αποστραγγιστικές χωμάτινες τάφρους
- Τρία (3) αντλιοστάσια
- Δεξαμενή αναρρύθμισης
- Αγροτικό οδικό δίκτυο

Με την αρ. 13292/20Β2/464/309-2005 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και κατ' επιταγήν της 2039/2005 Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στην Αθήνα την 23^η Ιουλίου 2003 για την κατασκευή του έργου: «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδος» (Β' Φάση) και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του στην Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ (ΤΕ.ΝΑ.) Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά με συνολικό προϋπολογισμό 9.241.466,07 € (με Γ.Ε & Ο.Ε 18% και χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικές δαπάνες και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,77% επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Με το αρ. 9085/20Β2/464/2-3-2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στην Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ (ΤΕ.ΝΑ.) Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου : «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδος» (Β' Φάση), με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς όπως προκύπτει μετά την μέση έκπτωση $E_m = 21,77\%$ Δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (12.956.610,80 €), (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε & Ο.Ε 18%, των Απροβλέπτων, των Απολογιστικών εργασιών, του οφέλους 18% επί των Απολογιστικών εργασιών της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 19%). Η προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίστηκε σε τριάντα μήνες (30) μήνες.

Με την αρ. 15778/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, αναγνωρίστηκε η από 02-03-2006 σύμβαση του έργου «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας» διαλύθηκε στις 30-3-2013. Κατά της ως άνω απόφασης δεν ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης, όπως προκύπτει από το με αρ. 5664/25-11-2015 Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Πειραιά, νομίμως θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και νομίμως εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ακολούθως, με την αρ. πρωτ. 2483/69894/464/28-7-2017 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίστηκε η διάλυση της από 2-3-2006 Εργολαβικής Σύμβασης, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω δικαστικής απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 8 του ν.3669/08. Η διάλυση της σύμβασης επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης του εν θέματι έργου.

Με την αρ. πρωτ 3798/138998/Ε3/12-10-2018 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η αναβολή ολοκλήρωσης της Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο ανοικτών

διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. Φωκίδας» της Αναδόχου εταιρείας «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3669/08, γιατί δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την διενέργειά αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 και 6 του ν. 3669/08 και εκδόθηκε Ειδική Διαταγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς αποκατάσταση των ελαττωμάτων.

Για να συντελεστεί λοιπόν η Παραλαβή του, επειδή υπάρχει διάλυση της σύμβασης, βάσει Δικαστικής Απόφασης, πρέπει να γίνει «εκκαθάριση» της εργολαβίας που αφορά τμήματα του έργου που παρουσιάζουν προβλήματα λόγω κακοτεχνίας του Αναδόχου ή λόγω της παντελούς έλλειψης συντήρησης εκ μέρους του χρήστη, στα οποία έχει γίνει Διοικητική Παραλαβή για χρήση δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις Α1232/2022 και Α1233/2022 του Διοικ. Εφετείου Πειραιά απορρίφθηκε η απαίτηση του Αναδόχου του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ (ΤΕ.ΝΑ) Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου εκ της Δνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Η Δ/νση μας προγραμματίζει να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την παραλαβή του έργου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα λοιπά ερωτήματα που τίθενται στην Ερώτηση του θέματος δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσής μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Δ/νση Τεχνικών έργων και Αγροτικών Υποδομών
3. Φ. ΒΟΥΛΗ