



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες: Δ. Μανταφούνη, Αγγ. Δουγένη
Τηλέφωνο: 213 131 7070, -6260
email: dmadafouni@gga.gov.gr
adougeni@gga.gov.gr

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτές κ.κ. Κυριακή Μάλαμα και
Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο.
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε ΑΤΝΕΚΕ. : ΦΕ 8

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **2752/22-1-2024 ΕΡΩΤΗΣΗ** των Βουλευτών κ.κ. Κυριακής Μάλαμα και Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/2131/23-1-2024** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και του Δήμου Νέας Προποντίδας υπεγράφη Προγραμματική σύμβαση για την Πράξη: «Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας» στις 02-11-2021, στην οποία ορίζεται η Γ.Γ.Α Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, ενώ ο Δήμος Νέας Προποντίδας ορίζεται Φορέας υλοποίησης του έργου. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 350.000,00 ευρώ και η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 36 μήνες, εκ των οποίων οι 19 πρώτοι αφορούν στο διάστημα ως τη βεβαίωση περάτωσης του έργου και οι υπόλοιποι 17 έως την οριστική παραλαβή. Η Προγραμματική Σύμβαση έχει ισχύ έως τις 02-11-2025, καθώς μετά από αίτημα του Δήμου Νέας Προποντίδας δόθηκε παράτασή της, στο διάστημα που αφορά ως τη βεβαίωση περάτωσης του έργου, δηλαδή, από τις 02-06-2023 έως και τις 02-06-2024. Επομένως, μετατέθηκε και το διάστημα των δέκα επτά (17) μηνών που αφορά την οριστική παραλαβή του έργου.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι, το εν λόγω έργο με τίτλο «Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηρακλείας» έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ενάρθρο 2023ΝΑ31400024 και προϋπολογισμό ύψους 206.500,01 ευρώ.

Στις 7/9/2023 κατετέθη στην Υπηρεσία μας ο πρώτος λογαριασμός του έργου ποσού ύψους 136.508,26 ευρώ. Την εν λόγω χρονική περίοδο είχαν καλυφθεί οι διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού και ενόψει λήξεως του οικονομικού έτους δεν υπήρξε συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του λογαριασμού.

Δέον να σημειωθεί ότι, λόγω μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το Π.Δ. 77/2023, είναι σε εξέλιξη η μεταφορά

των ενταγμένων έργων σε νέες Συλλογικές Αποφάσεις Ένταξης , προκειμένου η Γ.Γ.Α να προβεί στην πληρωμή των λογαριασμών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το εν λόγω Έργο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου