



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024
Αρ. Πρωτ. : 66031 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Μίχα
Τηλέφωνο : 210 212.53.79
E-mail : v.micha@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 3322/20.02.2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νοτίου Τομέα Αθηνών, προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, με θέμα: «Πολλοστή η «επανεκκίνηση» της κατασκευής του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς και των συνοδευτικών αυτού έργων»

ΣΧΕΤ : Το 55124/23-02-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το με α.π. 52656/21-02-2024 διαβιβαστικό του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Το έργο « Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς » αφορά στην κατασκευή φράγματος λιθόριπτου με αργυλικό πυρήνα, εγκατεστημένου επί του ποταμού Αλιάκμονα, ανάντη του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση 2.000 m περίπου, συνολικού όγκου αποθήκευσης $19,42 \times 10^6$ m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας $15,35 \times 10^6$ m³ ύδατος.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο Μέτρο 125Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις και στην συνέχεια στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), με προϋπολογισμό δημοπράτησης 49.000.000 € .

Ο διαγωνισμός δημοπράτησής του διεξήχθη στις 02-11-2010. Με την υπ' αρ. πρωτ. 14874/20Β1/256/27-12-2010 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η υλοποίησή του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», με συνολική οικονομική προσφορά 29.733.636,31 Ευρώ (με ΦΠΑ) , στην οποία αντιστοιχεί μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,43% επί των τιμών του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

Στις 16-6-2011 υπογράφηκε το οικείο Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και του Δημοσίου για την κατασκευή του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3842/131172/20Β1/256/20-10-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» στο έργο «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65e5bf95b82f33e976a4d2a6 στις 04/03/24 14:50
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Στις 24.10.2017 η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε αίτηση διάλυσης της από 16-11-2011 σύμβασης εκτέλεσης του έργου του θέματος διότι κατά τον ανάδοχο είχε παρέλθει η οριακή προθεσμία και σταματήσε να εκτελεί εργασίες στο έργο.

Επειδή η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε το αίτημα της Αναδόχου «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος, η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε την με αρ. καταθ. ΠΡ125 /26-03-2018 Προσφυγή.

Με την Α262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίσθηκε ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017.

Με την αρ. πρωτ. 616/49626/16-2-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. αποφασίσθηκαν :

α) Η εκκαθάριση της διαλυθείσας συμβάσεως και η αποζημίωση της αναδόχου Κ/Ξίας, συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 64, του Ν. 3669/2008.

β) Η ολοκλήρωση του έργου, με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 61, παρ. 13, του Ν.3669/2008, προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο διαλύθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Στις 09-02-2024 υπεγράφη σύμβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, με Τεχνικό Σύμβουλο για παροχή υπηρεσίας προς υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών επί τόπου του έργου, προκειμένου σε πρώτη φάση, να διεξαχθεί η εκκαθάριση της εργολαβίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής του έργου και δια του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων αυτής καθήκοντα Δ/νουσας Υπηρεσίας, μεταφέρθηκε στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων » (ΦΕΚ 130 Α/27-06-2023) και το Π.Δ. 82/2023«Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 157 Α/26-9-2023), υπάχθηκε δε στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την αρ. πρωτ. 265442/07-09-2023 (ΦΕΚ 5514 Β/18-09-2023) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Ε3
3. Φ. ΒΟΥΛΗ