



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πληροφορίες: Αγγ. Δουγένη
Τηλέφωνο: 213 131 6260
email: adougeni@gga.gov.gr

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτές κ.κ. Αναστάσιο
Νικολαΐδη, Παύλο Γερουλάνο.
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 28

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **3538/1-3-2024 Ερώτηση** των Βουλευτών κ.κ. Αναστάσιου Νικολαΐδη, Παύλου Γερουλάνου.

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/6559/4-3-2024** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την δράση **16932 “Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών”**, η οποία σύμφωνα και με την εγκριτική Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου στις 8-12-23, περιλαμβάνεται πράγματι μεταξύ των δράσεων που τροποποιήθηκαν στη βάση του αρ. 21 του Κανονισμού, λόγω απροσδόκητων εμποδίων και καθυστερήσεων, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και κατά την διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης. Η μνημονευθείσα τροποποίηση αφορά τη χρονική μετάθεση του οροσήμου **39 “ΟΑΚΑ — ολοκλήρωση εργασιών”** από Q2 2024 σε Q4 2025.

Ειδικότερα όσον αφορά το ορόσημο 39 που σχετίζεται με το έργο της ενεργειακής βελτίωσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω της υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ενέργειες αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης φωτισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων) και στην εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής, εντός του συγκροτήματος του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, συνολικού προϋπολογισμού € 17,5 εκατ. (Σύμβαση 8), η προταθείσα τροποποίηση εδράζεται σε ζητήματα που ανέκυψαν: α) κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και στο πλαίσιο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., και β) ένεκα εκτεταμένων προβλημάτων με βανδαλισμούς σε ηλεκτρολογικές υποδομές του αθλητικού κέντρου (π.χ. υλικού από τους υποσταθμούς υποβιβασμού της μέσης σε χαμηλή τάση και το δίκτυο φωτισμού περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.), όπου διενεργήθηκε αυτοψία και οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο του έργου καθώς και έλεγχοι σε τμήμα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βάσει των προδιαγραφών που προβλέπονται από το εν ισχύ πρότυπο ΕΛΟΤ 60364.

Από τον έλεγχο προέκυψαν αποτελέσματα που αποκλίνουν των ορίων του προτύπου και, κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση ώστε να συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Επιπροσθέτως δεδομένης και της παραχώρησης τμήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτη, προσδιορίστηκαν οι διαφοροποιήσεις που επιφέρει η συγκεκριμένη πράξη στο φυσικό αντικείμενο και στο σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ουδόλως στο οικονομικό αντικείμενο.

Ως εκ τούτου προέκυψε η αναγκαιότητα για στοχευμένες διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου του έργου και κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του υφιστάμενου Τεχνικού Δελτίου του έργου, σε ότι αφορά στην τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης 8, και ακολούθως στην επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης 8 σύμφωνα με το

τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλλε ο Ανάδοχος την 9η Μαΐου 2023, με απώτατη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 01-10-2025.

Επί των λοιπών τιθέμενων ερωτημάτων σας παραθέτουμε τον οδικό χάρτη του υποβληθέντος εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ειδικότερα:

Στις 31 Αυγούστου 2023 η Ελλάδα υπέβαλε αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στη βάση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 ως ισχύει, το οποίο εγκρίθηκε από το Ecofin στις 8 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, όταν οι αντικειμενικές περιστάσεις το δικαιολογούν.

Στο ανωτέρω πλαίσιο η χώρα μας, όπως και τα λοιπά κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη μείωση της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς λόγω της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ για την περίοδο 2020-2021, πρότεινε αναθεωρημένο Σχέδιο. Ειδικότερα, για τη χώρα μας ο προϋπολογισμός για τη μη επιστρεπτέα στήριξη διαμορφώθηκε σε 17,4 δις ευρώ λόγω της αύξησης.

Συνολικά το αναθεωρημένο Σχέδιο περιλαμβάνει:

- Την αφαίρεση Δράσεων ή μέρους αυτών, βάσει του άρθρου 18.2 λόγω μείωσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.
- Την προσθήκη του κεφαλαίου REPowerEU βάσει του άρθρου 21γ, με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης μέσω της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης.
- Την τροποποίηση / αφαίρεση Δράσεων βάσει του άρθρου 21 λόγω αντικειμενικών περιστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ανακατευθύνθηκαν πόροι ύψους 686 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατ. € θα διοχετευθούν σε έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου και σιδηροδρομικού δικτύου που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel και 86 εκατ. € σε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές Έβρου και Ροδόπης.
- Τη δυνατότητα αύξησης της δανειακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 14.2.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου