



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 03 Απριλίου 2024
Αρ. Πρωτ. : 97680 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 &**
Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210 2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 3857/20-03-2024 Ερώτησης που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα:
«Εμπαιγμός και τεράστιες καθυστερήσεις στις εργασίες επισκευής της
Λιμνοδεξαμενής Σκοπέλου.»

ΣΧΕΤ : Το 85604/21-03-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το 84257/21-03-2024 έγγραφο
του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Η Λιμνοδεξαμενή Πανόρμου στην Σκόπελο, είναι εσωποτάμια Λιμνοδεξαμενή - φράγμα και διαμορφώθηκε, επί της κοίτης του ομώνυμου χειμάρρου, η κατασκευή της οποίας θα εξυπηρετήσει σκοπούς άρδευσης της ευρύτερης περιοχής.

Ο συνολικός όγκος ταμίευσης της Λιμνοδεξαμενής ανέρχεται σε 156.000 m³. Τα τεχνικά έργα που περιελάμβανε η κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής είναι:

- Ο υπερχειλιστής
- Ο αγωγός φυγής του έργου
- Ο αγωγός εκτροπής
- Ο αγωγός εκκένωσης - υδροληψίας
- Οι οδοί προσπέλασης του Έργου
- Τα τεχνικά έργα οδοποιίας και τα έργα συγκράτησης φερτών υλικών

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 13-11-2006 με την ανάδοχο εταιρεία.

Η βεβαίωση περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ» εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 30-06-2017.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή, το Πρωτόκολλο της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Οικ. 4071/119582/10-11-2017 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χωρίς παρατηρήσεις, ούτε από την επιτροπή που ορίστηκε για την παραλαβή, αλλά ούτε και από κάποιο εκπρόσωπο τοπικών φορέων και συγκεκριμένα του

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 660d20eb4d3d0bbdeec525df στις 03/04/24 12:34

Δήμου.

Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προσδιορίστηκε έως τις 30-06-2019.

Τέλος, με την με αρ. πρωτ. 376/24309/23-01-2020 (ΑΔΑ Ω2Λ4653ΠΓ-ΕΙΨ) Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ», εργολαβίας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», το οποίο είχε συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή, επίσης χωρίς παρατηρήσεις, ούτε από την επιτροπή οριστικής παραλαβής, αλλά ούτε και εκπρόσωπο τοπικού φορέα και συγκεκριμένα του Δήμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α' βαθμό