



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/ **244859/26.06.2024**

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 5145/14.06.2024 (ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/65464/1524/17.06.2024)
Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής
κ. Φραγκίσκος Παρασύρης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Φραγκίσκου Παρασύρη σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την απόκτηση αδειών κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε εφαρμογή του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022) και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/10.08.2022 (ΦΕΚ Β' 4221/10.08.2022), εκκίνησε στις 25.10.2022 και 21.10.2022 το Διαγωνισμό για Φ/Β σταθμούς στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης και της Πελοποννήσου αντίστοιχα για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η ανωτέρω νομοθεσία ορίζει τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων, τους χρόνους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε μία αίτηση να κριθεί πλήρης και να προχωρήσει προς τεχνική εξέταση.

Η εξέταση της πληρότητας των φακέλων και η σχετική ενημέρωση των υποψηφίων παραγωγών - αυτοπαραγωγών εκκίνησε αμέσως μετά την έναρξη του Διαγωνισμού και την υποβολή των πρώτων αιτημάτων. Ωστόσο, με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) που εκδόθηκαν επί καταγγελιών αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για την περίπτωση των Κορεσμένων Δικτύων της Κρήτης και της Πελοποννήσου, η Αρχή ανέστειλε τη σχετική διαδικασία μέχρι την οριστική έκδοση Απόφασης της Αρχής επί των σχετικών υποβληθεισών καταγγελιών.

Κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθμ. Ε-132/2023 Απόφασης της ΡΑΑΕΥ και την επιστολή του Δ/ντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Θ. Σκυλακάκη ήρθη μεν η αναστολή προόδου των υπόψη διαδικασιών για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων για τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης σε ότι αφορά τις αιτήσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, εντούτοις τονίζεται ότι δεν ήρθη η σχετική αναστολή (με προσωρινά μέτρα του άρθρου 35 του Ν. 4001/2011) που είχε επιβάλλει η ΡΑΑΕΥ αντίστοιχα για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και τα οποία μέτρα αναστολής παραμένουν σε ισχύ. Ειδικότερα ως προς το θέμα αυτό λεκτέα συνοπτικά και τα ακόλουθα : Κατά τη γνώση της εταιρείας μας, εκκρεμεί ακόμη και σήμερα



η ολοκλήρωση της εξέτασης/εκδίκασης των εξής καταγγελιών κατά της εταιρείας μας αναφορικά με το κορεσμένο δίκτυο της Πελ/νήσου : α) ΡΑΕ Ι - 342062/09.12.2022, β) ΡΑΕ Ι - 341475/01.12.2022 και γ) ΡΑΕ Ι - 341486/01.12.2022, οι οποίες αφορούν στις καταγγελίες των ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Β. Παπαθανάση και Φ. Ζαπαντιώτη κατά ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα. Επί των εν λόγω υποθέσεων η ΡΑΑΕΥ (τέως ΡΑΕ) έχει μεν εκδώσει τις υπ' αριθμ. 76/2023, 936/2022 και 938/2022 αποφάσεις προσωρινών μέτρων του άρθρου 35 του Ν. 4001/2011, με τα οποία επιβλήθηκε η στις ως άνω αναφερόμενες Αποφάσεις αναστολή (και η οποία συνίσταται στην αναστολή εξέτασης αλλά και χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για όλους τους αιτούντες των οποίων κατά χρονική σειρά υποβολής τα αιτήματά τους έπονταν εκείνων των καταγγελλόντων), χωρίς όμως να έχουν κατά τη γνώση μας εκδοθεί μέχρι σήμερα οι Αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ επί των σχετικών καταγγελιών για τις προαναφερθείσες υποθέσεις, έκδοση Αποφάσεων η οποία είναι αναγκαία για την άρση των ανασταλτικού χαρακτήρα μέτρων που έχουν επιβληθεί σχετικά στην εταιρεία μας δυνάμει των προαναφερθεισών υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 76/2023, 936/2022 και 938/2022 αποφάσεων περί χορήγησης προσωρινών μέτρων της ΡΑΑΕΥ. Στο σημείο δε αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας για το θέμα αυτό και για την αναγκαιότητα ενεργειών της ΡΑΑΕΥ για την άρση των σχετικών ανασταλτικού χαρακτήρα μέτρων, έχει ήδη οχλήσει εγγράφως την αρμόδια Αρχή (βλ. ιδίως και ενδεικτικά το με αρ. πρωτ εξερχ. ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ εξερχ. ΓρΔ/89957/04.03.2024 έγγραφο της εταιρείας μας προς τη ΡΑΑΕΥ).

Αναφορικά με το ζήτημα των ενστάσεων που υπεβλήθησαν στην εταιρεία μας και των ενεργειών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επ' αυτών, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής :

Η υποβολή των ενστάσεων ενδιαφερομένων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το υπόψη θέμα έγινε σε 2 διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη υπεβλήθησαν συνολικά στην εταιρεία μας 120 ενστάσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης και 73 Ενστάσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, ήτοι συνολικά 193 Ενστάσεις, οι οποίες έχουν όλες εξεταστεί από την εταιρεία μας εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα (16.11.2023) με εν συνεχεία έγγραφη ενημέρωση και των ενιστάμενων. Στη συνέχεια, με την από 29 Νοεμβρίου 2023 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την υποδοχή ενστάσεων για το υπόψη θέμα, ετέθη σχετική απώτατη σχετική καταληκτική προθεσμία υποβολής τέτοιων ενστάσεων η 08.12.2023. (βλ. σχετ. τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο :<https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundesiseis-stathmw-n-ananewsimwn-pigwnn-energeias-ape/anakoinwseis/anakoinosi-anaforika-me-tin-ypovoli-enstaseon-aporipsheon-koresmena-diktya-kritis-peloponnissou/>), και μετά από αυτήν : Μέχρι την 8.12.2023, υπεβλήθησαν στην εταιρεία μας 147 ενστάσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και 247 ενστάσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, ήτοι συνολικά 394 ενστάσεις και για τα δυο ως άνω κορεσμένα δίκτυα (Κρήτης - Πελοποννήσου). Σημειωτέο δε ότι εξ' αυτών 88 ενστάσεις σε ό,τι αφορά το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και 60 ενστάσεις σε ό,τι αφορά το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης ενέπιπταν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις απαραδέκτου και δεν εξετάστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της εταιρείας μας. Ενόψει και κατά συνεκτίμηση των προαναφερθέντων, έχρηζαν ουσιαστικού ελέγχου - εξέτασης 59 ενστάσεις για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και 187 ενστάσεις για το



κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης (ήτοι συνολικά 246 ενστάσεις για τα υπόψη δυο κορεσμένα δίκτυα).

Το σύνολο δε των αμέσως ανωτέρω αναφερομένων ενστάσεων που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις παραδεκτής υποβολής - προϋποθέσεις που αναφέρονταν ρητά και με σαφήνεια στην προαναφερθείσα από 29.11.2023 Ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - έχουν ήδη εξεταστεί και απαντηθεί από την εταιρεία μας με εν συνεχεία έγγραφη ενημέρωση των ενιστάμενων.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω και καθαρά για λόγους πληρότητας, επισημαίνεται ότι εκδικάστηκαν και δεκαέξι (16) αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί στο ΣΤΕ και αφορούσαν σε τριάντα έξι (36) αιτήματα παραγωγών και αυτοπαραγωγών στο Κορεσμένο Δίκτυο της Κρήτης, ενώ υπογραμμίζεται ότι για κάποιες εκ των υπόψη υποθέσεων, είχε εκδοθεί και προσωρινή διαταγή διατήρησης και μη διάθεσης του ποσοστού που αντιστοιχεί στην συνολική ισχύ των σχετικών αιτημάτων για τη χορήγηση ΟΠΣ εκ της προβλεπόμενης συνολικής ισχύος των 180 MW στην Κρήτη, προσωρινό μέτρο το οποίο παραμένει σε ισχύ δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης από το ΣΤΕ επί των ως άνω Αιτήσεων Ακύρωσης.

Στις 28.05.2024, ο ΔΕΔΔΗΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τη λίστα αιτήσεων σύνδεσης με βεβαίωση πληρότητας προς τεχνική εξέταση στο κορεσμένο Δίκτυο της νήσου Κρήτης, του άρθρου 132 του ν.4819/2021. Βάσει της συγκεκριμένης λίστας, προκύπτει η σειρά τεχνικής εξέτασης όλων των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Η τεχνική εξέταση των αιτημάτων σε ότι αφορά το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, έχει ξεκινήσει, με στόχο τη χορήγηση των ΟΠΣ στους ενδιαφερόμενους και θα εξελιχθεί αναλόγως της επάρκειας των διαθέσιμων περιθωρίων και των τεχνικών περιορισμών του δικτύου. Ήδη από τις 17.6.2024 έχουν αποσταλεί οι πρώτες τέσσερις (4) ΟΠΣ της λίστας των αιτημάτων στο Κορεσμένο Δίκτυο της Κρήτης, ενώ στις 21.6.2024 στάλθηκαν οι δυο επόμενες (5,6). Παράλληλα, εξακολουθεί η εξέταση της πληρότητας φακέλου για τα αιτήματα που υποβάλλονται στην πλατφόρμα. Επισημαίνεται ότι ο όγκος των υπό εξέταση αιτημάτων είναι μεγάλος και ότι η τεχνική εξέταση εξαρτάται από πολλές παραμέτρους που πιθανόν να επηρεάζουν κατά περίπτωση τον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσής της.

Για τα αιτήματα σύνδεσης που αντιστοιχίζονται σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου που έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια τους για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο ή βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές με πρόσθετους περιορισμούς κορεσμού από το Σύστημα (π.χ βρόχος Τροιζηνίας), έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων με παράλληλη ενημέρωση τους επί της δυνατότητας που παρέχεται για τη διατήρηση των αιτημάτων σύνδεσης των σταθμών τους σε εκκρεμότητα. Η τεχνική εξέταση των υπολοίπων αιτημάτων σύνδεσης στο πλαίσιο χορήγησης του περιθωρίου των 86MW του Ν.4819/2021 σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ισχύ έως 400KW



έκαστο, στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και λοιπές κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν το κορεσμένο Δίκτυο της Πελοποννήσου. Ωστόσο τονίζεται ότι για να καταστεί εφικτή η διάθεση του υπόψη περιθωρίου εντός του τρέχοντος έτους, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αναγκαία οριοθέτηση της προτεραιοποίησης των υπόψη αιτημάτων της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/ 1083/10.08.2022 σε σχέση με προγενέστερα αιτήματα της ενιαίας λίστας ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, δεδομένων των επιβαλλόμενων περιορισμών από το Σύστημα για τη χορήγηση ΟΠΣ σε αυτά, μέχρι εξαντλήσεως των περιθωρίων ασφαλούς απορρόφησης της απόφασης ΡΑΕΕΥ/663/2019 αλλά και σε ό,τι αφορά τα επίμαχα αιτήματα της πλατφόρμας της Πελοποννήσου και η άρση των προαναφερθέντων ανασταλτικού χαρακτήρα μέτρων που έχουν επιβληθεί από τη ΡΑΕΕΥ κατ' άρθρο 35 του Ν. 4001/2011.

Η απάντηση στις υπόλοιπες αναφορές εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων