



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26.08.2024

Αρ. Πρωτ.: 39078

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail: tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σε απάντηση της με αρ. **5934/19.07.2024** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Τζούφη Μ. και Φερχάτ Ο., με θέμα «Άμεση ανάγκη κλιματισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο για την εγκατάσταση κλιματισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης». Πιο αναλυτικά:

1. Ο αρχικός σχεδιασμός για την ένταξη του νοσοκομείου στο παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την αριθ. 22/27-9-2018 (Θ.9) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. περί έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας, υποβολής τεχνικού δελτίου για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία, με κωδικό 10.4c.15.1-2, OPS 2960, συνολικού προϋπολογισμού «4.450.000,00 €».
2. Το 2019, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ενέταξε την Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020", με τα παραδοτέα της επιλέξιμης δαπάνης, ποσού 4.436.904,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ.ΥΜΕΡΑΑ 5483/05-06-2019 (ΑΔΑ 6Ξ20465ΧΙ8-ΠΡ4) απόφαση.

3. Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκαν και προκηρύχθηκαν δώδεκα (12) υποέργα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) αφορούσαν προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τα υπόλοιπα οκτώ (8) παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Το ένα εξ αυτών, το υποέργο Νο 7 με τίτλο «Εγκατάσταση κλιματισμού VRP ή VRV στους δύο άνω ορόφους κάθε πτέρυγας κλινικών ward 1 ward 2 ward3», προϋπολογισμού 1.650.000€ με ΦΠΑ, αφορούσε την εγκατάσταση κλιματισμού μόνο στους δύο τελευταίους ορόφους των κτιρίων που στεγάζουν νοσηλευτικές μονάδες και όχι στο σύνολο του νοσοκομείου, δηλαδή δεν προβλέπεται κλιματισμός στους ορόφους 1,2,3 σε όλα τα κτίρια των νοσηλευτικών μονάδων του νοσοκομείου.
4. Όλα τα υποέργα (και τα 12) του ενταγμένου έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Ι.» προκηρύχθηκαν με τη διαδικασία της προμήθειας. Παρά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και ανέφεραν ότι τα οκτώ (8) υποέργα που αφορούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης έπρεπε να γίνουν με τη διαδικασία του έργου, το νοσοκομείο απέρριψε τις ενστάσεις αυτές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης των υποέργων με την μορφή της προμήθειας, επιλέχθηκε ως ανάδοχος για τα περισσότερα από τα 8 υποέργα μόνο μία εταιρεία και τα υπόλοιπα κατέληξαν άγονα. Ωστόσο, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κατέθεσε πόρισμα (με την Απόφαση Ζ.2/2021/9-3-2021), σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να επαναπροκηρυχθούν κάποια υποέργα, μεταξύ των οποίων και αυτό που αναφέρεται στην εγκατάσταση κλιματισμού στους δύο τελευταίους ορόφους των κτιρίων νοσηλευτικών μονάδων, με την διαδικασία του έργου και όχι με τη διαδικασία της προμήθειας.
5. Κατά την επανεξέταση του φακέλου του ενταγμένου έργου και την αναζήτηση των αιτιών που κάποια υποέργα απέβησαν άγονα, διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός αυτών ήταν ελλιπής και δεν κάλυπταν το κόστος υλοποίησής τους. Το νοσοκομείο συνέταξε νέα τεύχη δημοπράτησης για τα έξι (6) υποέργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση με τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού και υπέβαλε εκ νέου για έγκριση στη Διαχειριστική Αρχή τροποποιημένο τεχνικό δελτίο έργου.

6. Από τα δώδεκα (12) υποέργα του εν λόγω ενταγμένου έργου, έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα έξι (6): τέσσερα (4) που αφορούν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και δύο (2) την ενεργειακή αναβάθμιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κα Τζούφη Μ.

Βουλευτή κ. Φερχάτ Ο.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ