



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : adougeni@gga.gov.gr
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

Μαρούσι, 25-9-2024

Αρ. Πρωτ. 109963/ ΥΣ

ΠΡΟΣ
Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτές κ.κ. Κυριακή
Μάλαμα, Αλέξανδρο
Μεϊκόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: 83

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **6362/23-8-2024** Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Κυριακής Μάλαμα, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΑ/22695/26-8-2024** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι, το έργο με τίτλο «Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας» εντάχθηκε στο ΠΔΕ και στη συνέχεια στο ΕΠΑ με αρχικό ποσό προϋπολογισμού και δημοπράτησης (συν.1) στο ύψος των 350.000,00€.

Στις 25/10/2022 με την υπ. αριθ. ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011486680 σύμβαση (συν.2) συμβασιολογήθηκε στο ποσό των 206.500,01€ και στην συνέχεια, σύμφωνα με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)(συν. 3) του έργου, το ποσό διαμορφώθηκε στις 205.780,18€.

Στις 18/04/2024 πληρώθηκε ο 1^{ος} Λογαριασμός του έργου ύψους 136.508,26€ (συν.4) και σήμερα εκκρεμεί η πληρωμή του 2^{ου} Λογαριασμού ύψους 64.264,25€.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 31/05/2024 Βεβαίωση Περαιώσης (συν. 5)

Η Μελέτη περιέγραφε σαν υλικό επίστρωσης το χαλίκι 3 Α το οποίο αντικαταστάθηκε με κηπευτικό χώμα, όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (συν. 2) του έργου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

- Συνημμένα:**
1. Διακήρυξη
 2. Σύμβαση έργου
 3. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)
 4. Κατανομή χρηματοδότησης 1^{ου} Λογαριασμού
 5. Βεβαίωση Περαιώσης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων