

Αθήνα, 01/10/2024

Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/79

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6966/23.09.2024 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης από Ομάδα Βουλευτών με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στη σχολική στέγη στον Δήμο Ασπροπύργου» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

1. 4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Το έργο «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Αττικής με προϋπολογισμό μελέτης δημοπράτησης του έργου 5.300.000,00€. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έκπτωση 49.14% και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 2.695.788,32€. Η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και της εταιρείας «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» υπογράφηκε στις 12.04.2021 με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 23^η.09.2022. Η τελευταία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ορίστηκε η 03^η.06.2024.

Με την υπ. αρ. πρωτ. ΕΔ3-Τ.3.1/7728/03.06.2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, (η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 04.06.2024) κηρύχθηκε έκπτωτος ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

Στις 18.06.2024 (αρ. πρωτ. Κτ.Υπ. 8735/19.06.2024), ο ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση κατά της ως άνω απόφασης έκπτωσης.

Στην συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την 23/09/2024, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος που αφορά στην εξέταση της από 18-06-2024 ένστασης της «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ. αρ. πρωτ. ΕΔ3-Τ.3.1/7728/03.06.2024 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, (η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 04.06.2024), με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

2. 2^ο Λύκειο Ασπροπύργου

Με το υπ. αριθμ. 23469/17.04.2024 (αρ. πρωτ. Κτ.Υπ. Α.Ε. 5406/18.04.2024) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου απεστάλησαν στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. τα σχέδια (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ), η οικοδομική άδεια και το κτιριολογικό πρόγραμμα, που αφορά στην ανέγερση του 2^{ου} Λυκείου Ασπροπύργου, τα οποία ελέγχονται από την Διεύθυνση Μελετών της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

3. 5^ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου

Με το υπ. αριθμ. 68061/Δ2/18.06.2024 (αρ. πρτ. Κτ.Υπ. Α.Ε. 8749/19.06.2024) η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απέστειλε αίτημα στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για χορήγηση, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (145 Α'), βεβαίωσης δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τον εξοπλισμό του προς ίδρυση του 5^{ου} Γυμνασίου Ασπροπύργου, προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Με το υπ. αριθμ. 8773/20.06.2024 έγγραφό της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. δόθηκε η ως άνω σχετική βεβαίωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Χαράλαμπος Μυγδάλης
Πολιτικός Μηχανικός
08-10-2024