

Διευθύνων Σύμβουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
Τηλ. : 210 6508326
Email : tkvel@yme.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: ALX-81390

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2024

Θέμα: **Απάντηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε Ερώτηση με Α.Π. 7182/01.10.2024 που κατέθεσε στη Βουλή ομάδα βουλευτών με θέμα «Η κυβέρνηση χαρίζει εκατομμύρια στους εργολάβους της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ ενώ το έργο βαλτώνει»**

Σχετ.: Επιστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού (Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. 192943/02.10.2024, η οποία παρελήφθη από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις 02.10.2024 (Αρ. πρωτ.: 697377)

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησής σας σχετικά με το Τμήμα Α': "Άλσος Βεΐκου – Γουδή" της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- 1) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο πλαίσιο της ισχύουσας για το υπόψη Έργο νομοθεσίας (Ν.4412/2016) και των προβλέψεων της Σύμβασης εκτέλεσής του, έχει χορηγήσει παρατάσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Αναδόχου Κοινοπραξίας "ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM TRANSPORT S.A.", σε τέσσερις (4) Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες του Έργου οι οποίες αφορούν τις θέσεις του Έργου Σταθμός «Κολωνάκι» και Φρέαρ «ΤΒΜ Βεΐκου» για τις οποίες εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν παρατάσεις των ανωτέρω Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών βάσει των καθυστερήσεων που παρατηρούνται, που ανέρχονται συνολικά σε 337 και 402 ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου, η συμβατική συνολική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι η 20η Ιουνίου 2029, ενώ μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος Κοινοπραξία δεν έχει αιτηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του.

- 2) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει παραδώσει στην Ανάδοχο Κοινοπραξία είκοσι (20) από τις συνολικά είκοσι έξι (26) θέσεις του Έργου, ήτοι εννέα (9) Σταθμούς, εννέα (9) Φρέατα και δύο (2) κτίρια στο αμαξοστάσιο Σεπολίων [το νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) για τη Γραμμή 4 και το νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών]. Ειδικότερα ανά θέση του Έργου έχουν παραδοθεί στην Ανάδοχο Κοινοπραξία με αντίστοιχα Πρωτόκολλα Παράδοσης/Παραλαβής, οι κάτωθι εργοταξιακοί χώροι:

Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ): Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 22.12.2021

Κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 22.12.2021

Φρέαρ «Βεΐκου Πλυντήριο-Συντήρηση»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 23.11.2022

Φρέαρ «ΕΥΔΑΠ»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 23.11.2022

Σταθμός «Δικαστήρια»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 31.03.2023

Σταθμός «Κολωνάκι»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 31.03.2023

Σταθμός «Ακαδημία» και Φρέαρ «Βιβλιοθήκη»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλων Παράδοσης/Παραλαβής (τμηματική παράδοση) 31.03.2023 και 27.03.2024

Φρέαρ «Δικαιοσύνης»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 31.07.2023

Φρέαρ «ΓΝΑ»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 27.12.2021

Φρέαρ «ΤΒΜ Κατεχάκη»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 06.07.2021

Σταθμός «Γαλάτσι»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλων Παράδοσης/Παραλαβής (τμηματική παράδοση) 15.06.2023 και 16.10.2023

Σταθμός «Ελικώνος»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 16.10.2023

Φρέαρ «Φορμίωνος»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 16.10.2023

Φρέαρ «Νήαρ Ήστ»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 16.10.2023

Σταθμός «Άλσος Βεΐκου»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλων Παράδοσης/Παραλαβής (τμηματική παράδοση) 16.10.2023 και 15.03.2024

Φρέαρ «Διακλάδωσης Ευαγγελισμού»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου

Παράδοσης/Παραλαβής 01.03.2024

Σταθμός «Αλεξάνδρας»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλων Παράδοσης/Παραλαβής (τμηματική παράδοση) 08.04.2024 και 31.05.2024

Σταθμός «Ιλίσια»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 01.07.2024

Σταθμός «Καισαριανή»: Ημερομηνία υπογραφής Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής 05.09.2024

- 3) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει χορηγήσει στην Ανάδοχο Κοινοπραξία, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συμβατικού Τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν.4412/2016, έντοκη προκαταβολή ποσού 128.250.210,17€ προ κρατήσεων, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% επί της αξίας της Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το πριμ έγκαιρης υλοποίησης της σύμβασης που αναφέρετε χορηγήθηκε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία, μετά από σχετικό αίτημά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του Ν.4938/2022.
- 4) Είναι σε εξέλιξη η υπόγεια διάνοιξη σηράγγων με τα δύο μηχανήματα ολομέτωπης κοπής διπλής τροχιάς (TBM) (μετροπόντικες) και μέχρι σήμερα έχουν συνολικά διανοιχθεί 2.000μ. περίπου ολοκληρωμένης σήραγγας TBM, που αντιστοιχεί σε ποσοστό υλοποίησης 20% επί του συνολικού μήκους διάνοιξης σηράγγων TBM.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση απαιτηθεί.

Με εκτίμηση,



Νικόλαος Κουρέτας
Διευθύνων Σύμβουλος

Σε απάντηση του : Επιστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού (Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. 192943/02.10.2024 (ΑΜ-697377)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι