

Θεσσαλονίκη, 14.10.2024

Αριθμ. Πρωτ: 140923

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID208581

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 197310/09-10-2024 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 140846_ID208475/10-10-2024).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 88/08-10-2024 Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κ. Βελόπουλου.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 88/08-10-2024 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. Βελόπουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η Ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. με τα υπ. αρ. πρωτ. 2024/00181/72256/29-08-2024 (ΕΟΑΕ 139601/ID206594/30-08-2024) και 2024/00183/72256/06-09-2024 (ΕΟΑΕ 139805/ID206925/06-09-2024) έγγραφά της, έκανε όχληση για τόκους υπερημερίας στη Δ/νουςα Υπηρεσία, γνωστοποιώντας την καθυστέρηση στην εξόφληση της 14^{ης}, 15ης και 16ης πιστοποίησης, συνολικού ύψους 1.751.409,69 € . Ακολούθως με το υπ. αρ. πρωτ. 2024/00185/72256/24-09-2024 (ΕΟΑΕ 140326/ID207695/24-09-2024) έγγραφό της προχώρησε στην ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ. 9 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 71 παρ. 10 του Ν.4782/2021).
2. Στην πράξη οι εργασίες στο εν λόγω έργο δεν σταμάτησαν ποτέ αλλά μειώθηκε ο ρυθμός και η ένταση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εντός Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του Έργου.

Θεσσαλονίκη, 14.10.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 140923

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID208581

3. Εκτιμάται ότι μέχρι τις 20 του τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις χρηματοροές του έργου θα έχει επιλυθεί και θα έχουν εξοφληθεί οι προαναφερθείσες πιστοποιήσεις, οπότε αναμένεται να αποκατασταθεί και να επιταχυνθεί ο ρυθμός των εργασιών κατασκευής σε όλα τα μέτωπα του έργου έτσι ώστε να αναπληρωθεί και ο τυχόν μέχρι σήμερα χαμένος χρόνος.



Με εκτίμηση,

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.