



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Ταχ.Κωδ. : 731 32 Χανιά
Τηλ. : 28213 44620
Email : voulgaraki@crete.gov.gr

Χανιά, 04 - 10 - 2023
Αρ. Πρωτ : 329881
Σχετ. : 304501/15-09-2023

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Πλατανιά
κ. Ιωάννη Μαλανδράκη
grammateia@platanias.gr

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταύρο Αρναουτάκη
arnaoutakis@crete.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
κ. Νικόλαο Καλογερίη
kalogeris@crete.gov.gr

3. Γενική Δ/ντρια Υποδομών
κ. Ελένη Δοξάκη
doxaki@crete.gov.gr

4. Ανάδοχο έργου
Geogenesis A.E.
info@geogenesis.gr

ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες για την κατασκευή και αποπεράτωση των εργασιών για το έργο με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πλατανιά», αναδόχου εταιρείας Geogenesis A.E.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13837/14-09-2023 έγγραφο Δημάρχου Πλατανιά που έλαβε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων αρ. πρωτ. 304501/15-09-2023

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου Δημάρχου Πλατανιά και όλων των προγενέστερων που αναφέρονται σε αυτό, αναφορικά με τη στασιμότητα της κατασκευής του Π.Π.Ι. Πλατανιά, σας γνωρίζουμε ότι από μέρους της υπηρεσίας μας, καθόλη τη μέχρι τώρα πορεία του έργου αναγκαζόμαστε να είμαστε σε συνεχή όχληση προς την ανάδοχο εταιρεία με έγγραφα, τηλεφωνική επικοινωνία και email.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα παρακάτω:

- Το με αρ. πρωτ. 61938/4-3-2022 έγγραφο μας για επίσπευση εργασιών.

- Το με αρ. πρωτ. 103766/12-4-2022 έγγραφο μας ομοίως για επίσπευση εργασιών.
- Τη με αρ. πρωτ. 127436/6-5-2022 Ειδική Πρόσκληση.
- Το με αρ. πρωτ. 161638/2-6-2022 έγγραφο μας για επίσπευση εργασιών
- Στο έγγραφο μας, με αρ. πρωτ. 283603/30-08-2023 «Εντολή επίσπευσης εργασιών» επισημαίναμε την ανάγκη άμεσης υποβολής πιστοποιητικών προς έγκριση υλικών για ενσωμάτωση στο έργο, για τις εργασίες που προβλέπει το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το προσεχές διάστημα και τονίσαμε ότι η μη συμμόρφωσή στην τελική προθεσμία 19-12-2023 και η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, θα επιφέρει τις συνέπειες του νόμου περί έκπτωσης αναδόχου.

- Με το με αρ. πρωτ. 271272/18-08-2023 έγγραφο μας, τους επιστρέψαμε για 2^η φορά τον τελευταίο λογαριασμό που μας υπέβαλαν καθώς δεν τον είχαν διορθώσει σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας και μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί στην επανυποβολή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής τους.

Γενικότερα η υπηρεσία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Διευθύνουσα, αντιμετωπίζει εξ αρχής προβλήματα όχι μόνο όσον αφορά στην εκτέλεση του έργου αλλά και όσον αφορά στη διοικητική του υποστήριξη από την πλευρά του αναδόχου (σύνταξη λογαριασμών – επιμετρήσεων, υποβολή πιστοποιητικών υλικών κλπ) γεγονός που οδηγεί σε διαρκείς επιστροφές και διορθώσεις των υποβληθέντων εγγράφων και κατ' επέκταση σε μεγάλες καθυστερήσεις. Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε ότι σημαντικό πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου υπήρξαν και οι αστοχίες - παραλείψεις της μελέτης τις οποίες καλούμαστε να υπερβούμε και να επιλύσουμε.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν 2 εβδομάδες με τον κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS AE, μας δήλωσε για μια ακόμα φορά ότι οι εργασίες έχουν δρομολογηθεί και θα μας υποβάλλουν τα πιστοποιητικά των υλικών για τις προσέχεις εργασίες, προς έγκριση όπως απαιτείται, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα παρόλο που προηγήθηκαν αλλά και επακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες τηλεφωνικές οχλήσεις από μέρους μας και διαβεβαιώσεις από την πλευρά τους.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μια επίπονη προσπάθεια να εκτελεστεί, από τον τρέχοντα ανάδοχο το έργο, χωρίς περιπέτειες, η οποία ολοκληρώνεται και στη συνέχεια μετά από συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες του άρθρου 160 του ν.4412/2016.

Συνημμένα :

1. Το με αρ. πρωτ. 61938/4-3-2022 έγγραφο μας.
2. Το με αρ. πρωτ. 103766/12-4-2022 έγγραφο μας.

3. Η με αρ. πρωτ. 127436/6-5-2022 Ειδική Πρόσκληση.
4. Το με αρ. πρωτ.161638/2-6-2022 έγγραφο μας.
- 5.Το με αρ. πρωτ. 283603/30-08-2023 έγγραφο μας.
- 6.Το με αρ. πρωτ. 271272/18-08-2023 έγγραφο μας

**Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**

**Χρυσούλα Χριστινάκη
Πολιτικός Μηχανικός**