



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μαρούσι, 12 –11–2024

Αρ. Πρωτ.: Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/ΔΗΜ/216046

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210-6417515
e –mail : eyde.kssy@ggde.gr

Προς : Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 659/4-11-2024 Ερώτηση του Βουλευτή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» κ. Βασιλείου Γραμμένου με θέμα: «Καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις θέτουν εν αμφιβόλω τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του οδικού τμήματος “Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος” (14,5 χλμ.) του ΒΟΑΚ».

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 213067 /6-11-2024 έγγραφό σας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, με θέμα «Καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις θέτουν εν αμφιβόλω τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του οδικού τμήματος “Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος” (14,5 χλμ.) του ΒΟΑΚ» και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με το έργο «**Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου**»:

1. Με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/1459/30-12-2021 (ΑΔΑ: 60ΕΔ465ΧΘΞ-ΑΒΔ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει), με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του υπόψη έργου, προϋπολογισμού 186.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24% και προαίρεση 17.000.000,00 €) και η δέσμευση του ποσού αυτού σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΤΑ77100012 της ΣΑΤΑ 771 του ΠΔΕ με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Στις 05-09-2022 υπεγράφη η σύμβαση (22SYMV011190537 2022-09-05) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οικονομικού Φορέα «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την μελέτη και κατασκευή του έργου με συμβατική τιμή 126.649.209,68 € πλέον 30.395.810,32 € για ΦΠΑ 24% και διάρκεια σύμβασης 36 μήνες.
3. Στην παρούσα φάση έχει εγκριθεί το μεγαλύτερο μέρος των μελετών, αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση εκπόνησης, ελέγχου και έγκρισης του συνόλου των μελετών ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και εκτελούνται εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής επιχώματος και οχετών καθώς και εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ.
4. Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις:
 - a. για την κατασκευή του έργου έχουν κηρυχθεί τέσσερις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που αφορούν σε τέσσερα τμήματα του έργου.
 - b. Για τα τρία τμήματα (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 4+400, από Χ.Θ. 4+400 έως Χ.Θ. 8+900 και από Χ.Θ. 8+900 έως Χ.Θ. 12+400) έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ.

αποφάσεις **10/25.1.2024**, **262/13.11.2023** και **254/3.11.2023** αντίστοιχα του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001).

- c. Σύμφωνα με τον προσδιορισμό εύλογης αποζημίωσης που ορίστηκε με τις προηγούμενες αποφάσεις, έγινε η παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εκδόθηκαν τα σχετικά ΦΕΚ αποζημιώσεων: ΦΕΚ 228 Δ'/15-4-2024 για το πρώτο οδικό τμήμα, ΦΕΚ 364 Δ'/28-5-2024 για το δεύτερο οδικό τμήμα και ΦΕΚ 171 Δ'/26-3-2024 για το τρίτο οδικό τμήμα, προκειμένου να παραδοθούν άμεσα οι απαλλοτριωμένες εδαφικές εκτάσεις και να αποβληθούν οι ιδιοκτήτες όπως διατάσσουν οι εν λόγω αποφάσεις.
- d. Για τα συγκεκριμένα τμήματα του έργου έχουν εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης οι ακόλουθες αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος: α) η με αρ. 138/21.06.2024 απόφαση για το πρώτο τμήμα, β) η με αρ. 260/13.11.2023 απόφαση για το δεύτερο τμήμα και γ) η με αρ. 255/6.11.2024 απόφαση για το τρίτο τμήμα.
- e. Για το τέταρτο τμήμα από Χ.Θ. 12+400 έως Χ.Θ. 14+650 και μετά από τέσσερις αναβολές λόγω απεργίας των δικηγόρων (παρόλο που αναβολή της συζήτησης σύμφωνα με το αρθ. 7α παρ. 2 δεν επιτρέπεται) στις **09-04-2024**, συζητήθηκε στο Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης (σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρθ. 7Α του Ν. 2882/2001) ο προσδιορισμός εύλογης αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης, ενώ η σχετική Απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα στις **24/9/2024** (αρ. πρωτ. 193/24.9.2024).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Εσωτερική Διανομή:

- 1. Τμ. Α, Β, Γ
- 2. Χ.Α.

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχ. με Α' β.