



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Μίχα
Τηλέφωνο : 210 212.53.79
E-mail : v.micha@ggde.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2024

Αρ. Πρωτ. : 221170
/Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 212358/15.11.2024 απάντησης στη με αριθμό 2957/04.10.2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Χάρη Μαμουλάκη, προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Η ανεπαρκής χρηματοδότηση του Φράγματος του Τσικαλαριού δεν λύνει το πρόβλημα της ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου».

ΣΧΕΤ. : Το 195524/07.10.2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το με α.π. 194764/04.10.2024 διαβιβαστικό του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην υπ' αρ. 2957/04.10.2024 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων και ειδικότερα όσον αφορά το Φράγμα Τσικαλαριού Ν. Νάξου και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής». Εν συνεχεία, με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις 11.01.2013 υπεγράφη η σύμβαση με την Ανάδοχο «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», συνολικού όγκου ταμιευτήρα $2.850 \times 10^3 \text{ m}^3$.

Η εντολή έναρξης εργασιών δόθηκε την 12^η Μαΐου 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Κατά την εκτέλεση της κατασκευής του έργου προέκυψαν σοβαρές καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχαιολογίας, δυσκολία επίβλεψης του έργου από την τότε Δ/νους Υπηρεσία - Τμήμα Τεχνικών Έργων Νάξου και του γεγονότος ότι η μελέτη είχε εκπονηθεί το 1992.

Το φράγμα Τσικαλαριού Νάξου μελετήθηκε το 1992 και η μελέτη επικαιροποιήθηκε μόνο ως προς το οικονομικό της αντικείμενο (τιμολόγιο, προϋπολογισμό έργου) από την Υπηρεσία μας το 2009. Ως εκ τούτου προέκυψαν ζητήματα τα οποία άπτονται της εναρμόνισης με την υφιστάμενη νομοθεσία και κυρίως τον Κανονισμό για την Ασφάλεια των Φραγμάτων (ΦΕΚ 44701 / 30.12.2016) και τις Οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων ICOLD.

Επίσης κατά την διάρκεια των εργασιών του έργου και της κατασκευής δοκιμαστικών επιχωμάτων διαπιστώθηκαν προβλήματα ποιότητας υλικών για τα οποία ο τεχνικός σύμβουλος «ΓΕΩΠΕΡ Α.Ε.», πρότεινε περεταίρω επεξεργασία προκειμένου να κατασκευαστεί το ανάχωμα με τους σύγχρονους κανόνες της τεχνικής, που προκάλεσε αύξηση του προϋπολογισμού του έργου και ανάγκη σύναψης Σ.Σ.Ε.

Με την υπ' αρ. 3170/23-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΗΤ4653ΠΓ-ΩΜΨ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ προεγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' του ΥΠΥΜΕ ενέκρινε τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ), βάσει της από 21-08-2024 Γνωμοδότησης του.

Με την υπ' αρ. 189708/26-09-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη 1^{ης} ΣΣΕ. Στις 18-10-2024 απεστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελος με όλα τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 1ης ΣΣΕ του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπογραφεί με τον Ανάδοχο το σχετικό Συμφωνητικό που αφορά τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε, ώστε να καταστεί δυνατόν να εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του σώματος του φράγματος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπ.Υ.Α.Α.Τ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Ε1
3. Φ. ΒΟΥΛΗ