



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)**

Πληροφορίες: Στ. Τζώρτζη
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 11473 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6431258
Email: doy@ggde.gr
stzortzi@ggde.gr

Αθήνα, 10-01-2025

Αρ. Πρωτ.: 4103

ΠΡΟΣ:

Γεν. Διευθυντή Συγκ/κών Υποδομών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1783/25-11-2024 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Μανώλη Χριστοδουλάκη & Τάσο Νικολαΐδη.

Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. 224721/26-11-2024 έγγραφό σας.

β) Το με αρ. πρωτ. 224214/26-11-2024 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1783/25-11-2024 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ Μανώλη Χριστοδουλάκη & Τάσο Νικολαΐδη, με θέμα “Προγραμματισμός υλοποίησης του έργου Περιφερειακή Οδός Παιανίας και αποκατάσταση σύνδεσης Παιανίας – Μαρκοπούλου (με παράκαμψη Κορωπίου)» σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας:

Την 11^η-08-2009 υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης «Ολοκλήρωση Μελετών περιφερειακής οδού Παιανίας και αποκατάστασης σύνδεσης Παιανίας – Μαρκοπούλου (με παράκαμψη Κορωπίου). Με τη με Α.Π. Δ.Ο.Υ./6119π.ε./28-4-2016 Απόφαση εγκρίθηκε η παραλαβή της εν λόγω σύμβασης.

Εν συνεχεία έγιναν δυο συμβάσεις Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης.

α) Την 12^η-11-2018 υπεγράφη το ιδιωτικό Συμφωνητικό του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου «Περιφερειακή Οδός Παιανίας και αποκατάστασης σύνδεσης Παιανίας – Μαρκοπούλου (με παράκαμψη Κορωπίου)»”.

Την 23^η-05-2019 (Α.Π. Δ.Ο.Υ./2824/23-05-2019 και Α.Π. Δ.Ο.Υ./2823/23-05-2019) υπεβλήθησαν τα παραδοτέα από τον ανάδοχο.

Κατόπιν παρατηρήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Δ25, ακολούθησαν επανυποβολές των παραδοτέων και η έγκρισή τους με τις με Α.Π. 55458/23-02-2021, 55468/23-02-2021, 259321/25-09-2021, 275435/18-10-2021, 317412/11-11-2021 και 317426/11-11-2021 Αποφάσεις της Δ/σης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής.

Με τη με Α.Π. 106314/15-04-2024 Απόφαση εγκρίθηκε η τελική παραλαβή της σύμβασης.

β) Την 11^η-07-2019 υπεγράφη το ιδιωτικό Συμφωνητικό του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου «Περιφερειακή Οδός Παιανίας και αποκατάστασης σύνδεσης Παιανίας – Μαρκοπούλου (με παράκαμψη Κορωπίου)» σε θέματα βελτίωσης οδικής ασφάλειας και προσπελασιμότητας παροδίων”.

Την 9^η-10-2019 (Α.Π. Δ.Ο.Υ. /5191/10-10-2019), 08^η-11-2019 (Α.Π. Δ.Ο.Υ. /5768/11-11-2019) και 23^η-12-2019(Α.Π. Δ.Ο.Υ. /6603/23-12-2019) υπεβλήθησαν τα παραδοτέα από τον ανάδοχο.

Κατόπιν παρατηρήσεων από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος επανυπέβαλε τα παραδοτέα την 22^η-05-2023 (Α.Π. 163663/22-05-2023), 23^η-05-2023 (Α.Π. 165096/23-05-2023) και 26^η-05-2023 (Α.Π. 169870/26-05-2023).

Ακολούθησε ο τελικός έλεγχος και η έγκριση τους με τη με Α.Π. 3036/05-01-2024 Απόφαση, ενώ με τη με Α. Π. 118453/02-05-2024 Απόφαση έγινε η τελική παραλαβή της σύμβασης.

Για τη πλήρη ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου, αναζητείται το κατάλληλο πλαίσιο χρηματοδότησης.

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κοινοβ. Ελέγχου
2. Χ.Α.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπ. Μηχ. με Α΄ β