

Θεσσαλονίκη, 10.01.2025

Αριθμ. Πρωτ: 143639

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID212940

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 3049/09-01-2025 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ143607_ID212903/09-01-2025).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 2499/08-01-2025 Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κ. Βελόπουλου.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Θεσσαλονίκη, 10.01.2025

Αριθμ. Πρωτ.: 143639
Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID212940

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 88/08-01-2025 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. Βελόπουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» σας γνωρίζουμε ότι:

Η σύμβαση κατασκευής του πρώτου τμήματος Σταυρός-Κρηνίδες υπεγράφη στις 14.11.2022. Οι απαλλοτριώσεις ωστόσο του τμήματος συντελέστηκαν μόλις στις 26.11.2024. Ως αποτέλεσμα οι εργασίες είχαν περιορισθεί σε μήκος περίπου 1χλμ, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου. Μετά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης το εργοτάξιο έχει επεκταθεί σε όλο το μήκος του έργου, για επιτάχυνση των εργασιών. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα προσδιορισθεί ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Για τα τμήματα Κρηνίδες-Αγ. Αθανάσιος και Αγ. Αθανάσιος-Δράμα αναζητείται το κατάλληλο πλαίσιο χρηματοδότησης για τη δημοπράτησή τους.



Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.