



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 6.497.171,03 €

(Εργασίες 4.575.000,00 € + Γ.Ε. & Ο.Ε. 823.500,00 € + Απρόβλεπτα 485.865,00 € + Απολογιστικές εργασίες 20.000,00 € + Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών 3.234,24 € + Αναθεώρηση 589.571,79 € + Φ.Π.Α 0,00 €)

Το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ**», προϋπολογισμού μελέτης 7.230.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην ΕΕΛ Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 7.631.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Β: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

Στα Χανιά σήμερα στις 13/12/2023 Μουρνιές Χανίων, οδός Μεγίστης Λαύρας 15, που βρίσκονται τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, μεταξύ αφ' ενός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων με ΑΦΜ 997570622 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη, ενεργών εν προκειμένω με την ιδιότητα του αυτή, και αφ' ετέρου τον κ. Καλογερόπουλο Παναγιώτη, νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC Α.Ε», με έδρα το Χαλάνδρι, οδός Αγίου Ιωάννη 12-14, Χαλάνδρι, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099362743 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων είχε προκηρύξει διαγωνισμό για το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ**», προϋπολογισμού μελέτης 7.230.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην ΕΕΛ Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 7.631.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά

ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Β: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

1. Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 421/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ.
2. Ο διαγωνισμός έγινε μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με χρήση της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 224 και 95 παρ. 2β του Ν.4412/16, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου του Ν. 4412/2016.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκήρυξε ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων προς τους οικονομικούς φορείς που ήθελαν να υποβάλουν προσφορά έως τις 7/09/2023 μετά από παράταση. Κατέθεσαν προσφορές τρεις οικονομικοί φορείς μεταξύ αυτών είναι και η εταιρεία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC Α.Ε».
4. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC Α.Ε», πληρούσε τους όρους της διακήρυξης. Η εταιρεία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC Α.Ε», προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, το ποσόν 6.497.171,03 € χωρίς Φ.Π.Α. οπότε και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.
5. Με τις 601/2023 (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) και 647/2023 (οριστική κατακύρωση) αποφάσεις του, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατακύρωσε τον διαγωνισμό στην παραπάνω εταιρεία έναντι του ποσού των 6.497.171,03 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Για την παρούσα σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες:
 - Κύριος του έργου/Αναθέτων φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.
 - Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 - Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 - Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 - Ανάδοχος είναι η εταιρεία «ENVITEC Α.Ε».

Σε εκτέλεσή της ανωτέρω με αρ. 647/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (οριστικής κατακύρωσης), ο πρώτος των συμβαλλομένων, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σημανδηράκη Παναγιώτη, αναθέτει στην πρώτη των συμβαλλομένων εταιρεία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC Α.Ε», ως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Καλογερόπουλο Παναγιώτη και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ**», έναντι του ποσού 6.497.171,03 € χωρίς Φ.Π.Α, (Εργασίες 4.575.000,00 €+

Γ.Ε. & Ο.Ε. 823.500,00 € + Απρόβλεπτα 485.865,00 € + Απολογιστικές εργασίες 20.000,00 € + Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών 3.234,24 € + Αναθεώρηση 589.571,79 € + Φ.Π.Α 0,00 €).

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών είναι τα παρακάτω:

- I. Η διακήρυξη.
- II. Η οικονομική προσφορά.
- III. Το τιμολόγιο μελέτης.
- IV. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- V. Η τεχνική περιγραφή.
- VI. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
- VII. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στην ανάδοχο εταιρεία από την Υπηρεσία, καθώς και οι τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από την ανάδοχο εταιρεία και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση.
- VIII. Το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενη των αναφερομένων:

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
- Οι Ευρωκώδικες
- Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ)
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3. Το ανωτέρω περιγραφέν έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ**», λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω θα εκτελεσθεί έναντι συνολικού ποσού 6.497.171,03 €, (συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό η πρόβλεψη για απρόβλεπτα, η πρόβλεψη για την αναθεώρηση, για απολογιστικές εργασίες και Φ.Π.Α.).
4. Για την εξασφάλιση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό GRH171562/8-12-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας ALPHA BANK ποσού 361.500,00 €.
5. Για την ασφάλιση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κατέθεσε το με αριθμό 72082928/8-12-2023 & 1243856/8-12-2023 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ"».
6. Το έργο θα εκτελεσθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συμβατικές προθεσμίες του έργου θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες ως εξής:

Για τις πρώτες 146 ημέρες υπέρβασης της προθεσμίας, ποινική ρήτρα 1.335,03 € για κάθε ημέρα υπέρβασης και για τις επόμενες 110 ημέρες υπέρβασης, ποινική ρήτρα 1.780,05 € για κάθε ημέρα. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το

συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 389.830,26 € (6% της αξίας της σύμβασης του έργου χωρίς ΦΠΑ).

8. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς όπως προβλέπει ο νόμος. Το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ**», προϋπολογισμού μελέτης 7.230.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στην ΕΕΛ Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 7.631.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Β: «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462. Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού έως εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 0,3% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Με την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα πετύχει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕΛ Χανίων κατά 10%. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί με την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιών και των φυσητήρων του έργου και κατά κύριο λόγο με την αύξηση της απόδοσης του συστήματος αερισμού του βιολογικού αντιδραστήρα.

9. Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα εκτελείται το έργο είναι:

- Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και ο Ν. 3686/10- Δικαστική προστασία.
- Το Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας).
- Το Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιημένο ισχύει.
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
- καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

10. Ανάμεσα στις βασικές υποχρεώσεις της αναδόχου περιλαμβάνονται:

- α) Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
- β) Η υποβολή προς την Υπηρεσία χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπει τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016, καθώς και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι.

Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω διατάξεις.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη πρόσκληση και τη σύμβαση.

12. Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

13. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται όπως προβλέπεται από τα άρθρα 174 και 175 του Ν.4412/2016 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους.

14. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων της έδρας του αναδόχου θα δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος θα επιφέρει τα νόμιμα αποτελέσματά της. Η επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4412/16.

15. Ο ανάδοχος εξουσιοδοτεί πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας κ. Δημήτριο Ρέππα (Α.Τ. Χ 694982/27-05-2005) κάτοικο Χανίων τηλέφωνο επικοινωνίας 6976802725.

16. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα συμβατικά τεύχη της δημοπράτησης του έργου που επισυνάπτονται στον παρόν. Τα τεύχη αυτά μονογράφησαν εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας κα. Χρυσανγή Παπαδογιάννη και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας από τον εκπρόσωπο της.

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους και εκ των οποίων αντιτύπων, τα τέσσερα κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και το πέμπτο παραδόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία .

Συνημμένα: Υπεύθυνες Δηλώσεις ορισμού και αποδοχής εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παραλαβή εγγράφων

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.


ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ


ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
δ.τ. **ENVITEC A.E.**
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 12-14 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 152 33
ΑΦΜ: 099362743 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4108601000 - ΑΡ. ΦΑΚ. 4939
ΤΗΛ.: 210 6855793 - FAX: 210 6855804