



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μαρούσι, 7-2-2025

Αρ. Πρωτ.: Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/ΔΗΜ/22372

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210-6417515
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Προς : Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 2858/23-1-2025 Ερώτηση του Βουλευτή «ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο με θέμα: “Απαράδεκτη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των υποδομών στο Φυτόκο Μαγνησίας 1,5 χρόνο μετά τα φαινόμενα Daniel και Elias”.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 13164/27-1-2025 έγγραφό σας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος.

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού, με θέμα «Απαράδεκτη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των υποδομών στο Φυτόκο Μαγνησίας 1,5 χρόνο μετά τα φαινόμενα Daniel και Elias» και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με τον Νόμο 5049/14-9-2023 (ΦΕΚ 152Α/14-9-2023) και ιδιαίτερα το Μέρος Τρίτο: «Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» και το Άρθρο 25 ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασιών κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 21/12-10-2023 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) (ΦΕΚ 166Α/14-10-2023): «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)), η οποία αναφέρεται σε έργα στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευβοίας και Σποράδων και αφορά μεταξύ άλλων και στην αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» οδικών δικτύων αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 7480Β/29-12-2023) ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής στην ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων για τον προσδιορισμό των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες DANIEL και ELIAS, κατά μήκος τμημάτων του οδικού δικτύου στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καθώς και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εργασιών αυτών.
4. Με την υπ' αρ. Α/ΣΕΡ000/142802/17-6-2024 (ΑΔΑ:Ρ9ΟΦ465ΧΘΞ-ΔΦ2) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι σχετικές εργολαβίες που θα δημοπρατηθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α' 27) ως εξής:

- Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό: 278.200.000 €.
 - Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό: 267.500.000 €.
 - Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό: 184.000.000 €.
 - Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό: 170.000.000 €.
5. Με την με αρ. πρωτ. 223195/22-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΜΕ465ΧΘΞ-ΧΨ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εντάχθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS», στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ 5225223 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων».
 6. Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/178833 ΕΞ 2024/28-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΤ0Η-ΑΟ9) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάχθηκε το «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5225069 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16999- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL».
 7. Με την με αρ. πρωτ. 12104/28-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΧ1Η-26Ω) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΝΑ271, με Κωδικό Έργου 2024ΝΑ27100019 και προϋπολογισμό 396.600.000,00 €.
 8. Με την με αρ. πρωτ. 12145/2-12-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ2ΓΗ-ΟΚΚ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) εντάχθηκε το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΤΑ771, με Κωδικό Έργου 2024ΤΑ77100004 και προϋπολογισμό 508.904.012,68 €.
 9. Με την με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234173/10.12.2024 (ΑΔΑ: ΕΙ4Η465ΧΘΞ-22Π) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των υπόψη οδικών έργων και στις 10-12-2024 απεστάλησαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι σχετικές Προσκλήσεις σε εργοληπτικές επιχειρήσεις με τα κατάλληλα προσόντα για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 25 του ν.5049/2023 (Α'152) (ήτοι σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016).
 10. Στις 24/12/2024 υποβλήθηκαν οι προσφορές των προσκληθέντων εργοληπτικών επιχειρήσεων και στις 27/12/2024 απεστάλησαν Προσκλήσεις προς τους "προσωρινούς αναδόχους" για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 11. Στις 22/1/2025 εγκρίθηκαν οι Αποφάσεις Ανάθεσης των υπόψη Συμβάσεων και στην παρούσα φάση έχουν σταλεί τα Σχέδια Συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό Έλεγχο.

Ειδικότερα, όσον αφορά εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση αστοχιών στο οδικό δίκτυο που ενώνει τον οικισμό Φυτόκου με τον οικισμό Λοζίνικο του Δήμου Βόλου, σας ενημερώνουμε ότι δεν περιλαμβάνονται στις υπόψη εργολαβίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμ. Α, Β, Γ
2. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχ. με Α' β.