

ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Από: Akrivi Charari [a.charari@ggde.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025 10:14 πμ
Προς: ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θέμα: Fwd: Παράταση εργασιών ΑΚΤΩΡΑ

Να πρωτοκολληθεί

Ακριβή Ν. Χάρρη
Πολιτικός Μηχανικός, ΜΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αν. Προϊσταμένη
ΕΥΔΕ Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων
τηλ. 2610390031
mail: a.charari@ggde.gr
eyde.pedein@ggde.gr

----- Αρχικό μήνυμα -----

Θέμα: Παράταση εργασιών ΑΚΤΩΡΑ
Ημερομηνία: 2025-01-16 09:57
Αποστολέας: George Zougis - Corinth Canal SA <g.zougis@corinthcanal.com>
Παραλήπτης: Akrivi Charari <a.charari@ggde.gr>

Αξιότιμη κα. Χάρρη,

Με την παρών email, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο χρόνος της δεύτερης παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών του ΑΚΤΩΡΑ έχει παρέλθει από την 31η Δεκεμβρίου 2024. Κατανοώντας πλήρως την αναγκαιότητα για επιπρόσθετη παράταση, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να λάβετε υπόψη σας ότι το ιδανικότερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών θα ήταν από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026.

Μια τέτοια χρονική προσαρμογή θα ελαχιστοποιούσε τις επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία της εταιρείας μας όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό της χώρας μας συνολικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την κατανόηση και την εξέταση του αιτήματός μας, και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συζήτηση.

Στάλθηκε από Outlook για Android