



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/04/2025

Αρ. Πρωτ.: 7833

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail: tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **3406/13.02.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κουκουλόπουλο Παρασκευά, με θέμα: «*Πορεία υλοποίησης έργων για το Νοσοκομείο Καστοριάς του προεκλογικού "Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία του 2030"*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στην πορεία εκτέλεσης των έργων που αφορούν στο Νοσοκομείο Καστοριάς, λεκτέα είναι τα εξής:

1) Σχετικά με την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. € και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2023. Το Νοσοκομείο διενήργησε τον με αριθ. διακήρυξης 11956/2020 Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» μέσω Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5064839, για την προμήθεια 38 (διαφορετικών) ειδών. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμβασιοποιήθηκαν 28 είδη συνολικής αξίας **1.107.307,80€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ τα εναπομείναντα 10 είδη, είτε κρίθηκαν άγονα, είτε οι οικονομικοί φορείς δεν υπέβαλαν τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε απορρίφθηκαν οι προσφορές τους. Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. 71/14-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών αποφασίστηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα 10 είδη που δεν συμβασιοποιήθηκαν στην προηγούμενη

Σελίδες απάντησης: 8

Σελίδες συνημμένων: 0

Σύνολο σελίδων: 8

διαγωνιστική διαδικασία. Στην επαναδημοπράτηση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 8854/2022 και τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» μέσω Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5064839» συμβασιοποιήθηκαν και τα 10 είδη, με συνολική αξία **334.896,24€** με ΦΠΑ.

Ημερομηνία υπογραφής τελευταίας σύμβασης: **12 Ιουλίου 2023**

Συνολική αξία παραδοθέντων ειδών: **1.442.204,04€** (1.107.307,80 + 334.896,24)

Συνολική αξία πληρωμών **1.442.204,04€**

2) Σχετικά με την Προμήθεια εξειδικευμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της Covid-19, με προϋπολογισμό 1,9 εκατ. € και εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης το Δεκέμβριο του 2023. Το Νοσοκομείο διενήργησε:

- τον με αριθ.. διακήρυξης 4840/2021 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020, για την προμήθεια 47 (διαφορετικών) ειδών, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.674.550,00€ (με ΦΠΑ). Με το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμβασιοποιήθηκαν 27 είδη, με συνολική αξία **703.221,36 €**. Για τα εναπομείναντα 20 είδη που δεν συμβασιοποιήθηκαν είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, είτε οι προσφορές απορρίφθηκαν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
- τον με αριθμό διακήρυξης 4841/2021 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» για την προμήθεια 32 (διαφορετικών) ειδών, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 254.240,00€ (με ΦΠΑ). Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμβασιοποιήθηκαν 8 είδη, με συνολική αξία παραδοθέντων **146.096,80 €**. Για τα εναπομείναντα 24 είδη που δεν συμβασιοποιήθηκαν είτε δεν υποβλήθηκε καμία

προσφορά, είτε οι προσφορές απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Ημερομηνία υπογραφής τελευταίας σύμβασης: **23 Δεκεμβρίου 2022**

Συνολική αξία προδοθέντων ειδών: **849.318,16€** (703.221,36 + 146.096,80)

Συνολική αξία πληρωμών **849.318,16€**

3) Σχετικά με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. € και εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης το Δεκέμβριο του 2025. Αφορά τα 44 (διαφορετικά) είδη που δεν συμβασιοποιήθηκαν στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία! (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19), έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2021-2027», με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με Κωδικό ΟΠΣ 6007487. Το Γ.Ν. Καστοριάς έχει υποβάλει αίτημα ελέγχου προέγκρισης σχεδίων των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» και του Υποέργου 15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6007487, στην Ειδική Υπηρεσία διαχείριση προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και αναμένει τη θετική εισήγηση για την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της πράξης είναι ο Δεκέμβριος του 2025. Επιπλέον υφίσταται χρηματοδοτούμενη δράση μέσω ΤΑΑ για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού με προϋπολογισμό 229.477 €, πλέον Φ.Π.Α., με ολοκλήρωση στις 30.06.2026.

4) Αναφορικά με τα έργα με αρ. 48 & 51, επισημαίνουμε τα εξής:

- **ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»**

Με την με αριθμ. 1821/19-05-2022 (ΑΔΑ: 937Β7ΛΨ-ΣΨ8) απόφαση, έγινε ένταξη της Πράξης «Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του

Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», με Κωδικό ΟΠΣ 5153439, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και την υπ' αριθμ. 4413/31-10-2022 (ΑΔΑ: 606Δ7ΛΨ-3ΞΓ) 1η Τροποποίηση της Πράξης, προϋπολογισμού 1.963.936,87 €.

Με την με αρ. πρωτ. 34.995/20.07.2023 σύμβαση, εκπονείται η μελέτη με τίτλο «Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» έναντι του ποσού 765.935,97 €, με ΦΠΑ (23SYMN013123770 2023-07-20).

Η ανωτέρω μελέτη βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

Οι πιστοποιημένες εργασίες – πληρωμές, ανέρχονται σε ποσό 648.871,50 € με ΦΠΑ. Υπόλοιπο εγκρίσεων ποσό 117.064,47 € με το ΦΠΑ.

• **ΈΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, του έργου «Προσθήκη ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», συμπεριλαμβανομένων Γενικών Εξόδων και οφέλους Εργολάβου 18%, Απροβλέπτων Εργασιών 9%, Πρόβλεψης Απολογιστικών, Πρόβλεψης Αναθεώρησης και ΦΠΑ, ανέρχεται σε ποσό 6.439.444,00 €.

Προγραμματίζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις :

α. Κατασκευή πτέρυγας Ορθοπαιδικής κλινικής: Προτείνεται η κατασκευή νέας πτέρυγας, συνολικού εμβαδού περίπου 750 τ.μ., ως καθ' ύψος προσθήκη και επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Μαιευτική κλινική.

β. Αναμόρφωση Παθολογικού τομέα: Μετά τη μεταστέγαση της Ορθοπαιδικής κλινικής, θα γίνει αναδιαρρύθμιση του χώρου για:

β1. Μετεγκατάσταση Παθολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Ορθοπαιδικής & Καρδιολογικής κλινικής. Η Παθολογική κλινική στη νέα θέση θα αναπτύξει έως 25 κλίνες σε εμβαδόν περίπου 575τ.μ.

β2. Μετεγκατάσταση Καρδιολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Παθολογικής κλινικής, ο οποίος θα επαρκεί αφού ο αριθμός κλινών της Καρδιολογικής κλινικής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της Παθολογικής.

γ. Αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του Ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας της Παθολογικής κλινικής, όπου είναι εγκατεστημένος ο αξονικός τομογράφος και

οι υποστηρικτικοί του χώροι. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων.

Αναφορικά με το έργο της κατασκευής πτέρυγας παιδιατρικής κλινικής, φαρμακείου και αιμοδοσίας (υπ' αριθμ.49), προγραμματίζεται η υλοποίησή του μετά την εκτέλεση των εξής έργων: α) Προσθήκη ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (υπ' αριθμ. 48), β) Ενεργειακή Αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς σε κατηγορία Β (υπ' αριθμ. 50), γ) Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (υπ' αριθμ. 51) και δ) Αναβάθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών μέσω της κατασκευής θαλάμου αναζωογόνησης με τον απαραίτητο εξοπλισμό και βελτίωση της πρόσβασης στα ΤΕΠ (υπ' αριθμ. 55).

5) Αναφορικά με το έργο με αρ. 50:

- **ΈΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»**

Με την με Α.Π. 0021/23-02-2024 απόφαση, έγινε ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6004541 (ΑΔΑ: Ρ3ΚΟΗ-525), προϋπολογισμού 2.054.725,70 €.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», αποτελείται από τα υποέργα:

Υποέργο 1 «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων» προϋπολογισμού 41.767,70 € με ΦΠΑ.

Υποέργο 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του κυρίως κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Υποέργο 3 «Έκδοση Π.Ε.Α. κατά ΚΕΝΑΚ», προϋπολογισμού 12.958,00 €, με ΦΠΑ.

Το Υποέργο 1 «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων», έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 104776/28-06-2024 σύμβαση, έναντι ποσού 36.453,64 € με ΦΠΑ. (24SYMV015026636 2024-06-28).

Για το Υποέργο 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του κυρίως κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και εστάλη ο φάκελος για έλεγχο

νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας. Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, εντός μηνός. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 18 μηνών.

Το Υποέργο 3 «Έκδοση Π.Ε.Α. κατά ΚΕΝΑΚ», θα εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση του Υποέργου 2.

6) Αναφορικά με το έργο με αρ. 55:

- ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”, Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16795: «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 178064 ΕΞ 2023/18.05.2023 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΡΩΡΤΗ – Ψ92). Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρ. ΣΑΤΑ ΤΑ091, με κωδικό έργου 2022ΤΑ091000005161172 «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (ΑΔΑ: ΨΔ7546ΜΤΛΡ-ΠΙΚ). Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθ. πρ. 53816/13/11/2023 σύμβαση ποσού 4,330757,49 € με το ΦΠΑ, (αναλογούν ποσό στο Γ.Ν. Καστοριάς 657.703,84 €, με το ΦΠΑ). Ολοκλήρωση του έργου στις 12/06/2025.

Σε ό,τι αφορά το Κ.Υ. Άργους Ορεστικού, η πορεία υλοποίησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ –

ΤΜΗΜΑ Β: «Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» έχει ως εξής:

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16755: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με βάση την Απόφαση Ένταξης υπό στοιχεία 4882 ΕΞ 2022/13.01.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1&SUB5. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ - Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 18/12/2024 με αριθμ. πρωτ.: 60745(24SYMV013987729). Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 5.078.871,97€, και της σύμβασης στο ποσό των 4.974.892,72€.

Ειδικότερα για το **Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**, ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό **1.493.389,20€** και της σύμβασης στο ποσό **1.462.815,19€**.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες και η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τη σύμβαση στις **17/12/2024**. Το έργο πήρε παράταση 120 ημερών και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στις **16/04/2025**.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό ολοκλήρωσής του αγγίζει το 60%.

Αναφορικά με το ύψος των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, σας παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες:

16755 - Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αναβάθμιση των Υποδομών των 156 Κέντρων Υγείας & Ανάπτυξη Υποδομών των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Παθήσεων					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05-03-2025
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α	ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ	3.012.158,81	820.732,33	249.798,91	249.798,91
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης	ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	4.024.386,54	0,00	218.382,01	218.382,01
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β	ΚΥ ΤΣΟΥΓΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ	4.974.892,72	1.908.549,90	474.969,65	474.969,65
ΣΥΝΟΛΟ		12.011.438,07	2.729.282,23	943.150,57	943.150,57

16795 - Β' ΒΑΘΜΙΑ - Ανακαίνισεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05/03/2025
Αναβάθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. (ΚΟΙΝΟ ΕΡΓΟ)	Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ , Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.271.192,30	1.391.487,22	542.079,38	542.079,38
ΣΥΝΟΛΟ		4.271.192,30	1.391.487,22		542.079,38

Η Γενική Γραμματέας Λίλιαν - Βενετία Βιλδιρίδη	
---	--

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κουκουλόπουλο Π.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**