



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 16 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 67593 /Φ. ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζιμπή
Τηλέφωνο : 210-64.65.607
E-mail : daee@ggde.gr

ΠΡΟΣ:

Γενική Δ/ση Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών
e-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 4410/1-4-2025 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Καθυστέρηση στη διευθέτηση των ρεμάτων της Καναπίτσας και της Εσχατιάς στον Δήμο Αχαρνών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 58377/3-4-2025 έγγραφό σας, με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 57974/2-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4410/1-4-2025 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και απευθύνεται στον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθυστέρηση στη διευθέτηση των ρεμάτων της Καναπίτσας και της Εσχατιάς στον Δήμο Αχαρνών», και όσον αφορά στα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39 του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Φ.Ε.Κ. 151 Α'/12-10-2017), σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) υλοποιεί, ως Προϊσταμένη Αρχή, τα κάτωθι έργα στον Δήμο Αχαρνών:

Ι. «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000».

Το έργο χαρακτηρίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. Δ19/οικ.853/13-03-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ1Χ0465ΧΘΞ-ΤΡΧ) ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και σημαντικό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (Φ.Ε.Κ. 245 Α'/1977).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν €23.500.000,00 (με Φ.Π.Α.).

➤ *Αντικείμενο έργου*

Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα), με σκοπό τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

- Την κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από την εκβολή στον ποταμό Κηφισό (Χ.Θ. 0+000,00) μέχρι τα ανάντη της οδού Θρακομακεδόνων (9+009,79), συνολικού μήκους περίπου 7,5 km (νέα έργα), με παράλληλη ενσωμάτωση των ήδη κατασκευασμένων έργων διευθέτησης του ρέματος για την εκβολή στον ποταμό Κηφισό και τη διέλευσή του υπό τα συγκοινωνιακά έργα της Ε.Λ.Ε.Σ.Σ.
- Την κατασκευή χωμάτινου φράγματος ανάσχεσης (μεταξύ των Χ.Θ. 10+600 - 10+750).

Σε μήκος 1,6 km προτείνεται κλειστή διατομή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα τεχνικά γεφύρωσης των διασταυρούμενων οδών, ενώ για τα υπόλοιπα 5,9 km προτείνεται ανοιχτή διατομή, με συρματοκιβώτια. Σε 3,7 km διατηρείται η φυσική διατομή. Στα προτεινόμενα έργα εντάσσονται δύο υφιστάμενα τεχνικά έργα, το τεχνικό διέλευσης της Αττικής οδού και ο οχετός στην οδό Σκρα, συνολικού μήκους 1,5 km.

➤ *Χρηματοδότηση – Εξέλιξη του έργου*

Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ27110022 της ΣΑΕ271/1.

Δεδομένου ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω Ε.Π., η Πράξη χαρακτηρίστηκε «τμηματοποιημένη» («phasing») και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο, δυνάμει σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ515Η-8Ψ9), εντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 19213218-12-2024 Απόφαση αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΖΜΤΗ-Λ6Λ) στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6018442 και δικαιούχο τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, με την υπ' αρ. πρωτ. 12671/20-12-2024 Απόφαση αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΣΥΨΗ-Ψ7Λ) εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ 2024) του εναρίθμου έργου 2024ΣΕ37170007 της ΣΑΕ 3717 με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000 - Β ΦΑΣΗ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό €5.657.617,81.

Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου είναι εξασφαλισμένη, καθώς εκτός από το ΕΣΠΑ, το έργο επίσης χρηματοδοτείται και από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» υπογράφηκε στις 23-4-2021, με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 23^η - 4 - 2024, η οποία έχει παραταθεί μέχρι 23-10-2025, βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 136698/6-6-2024 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014906840 2024-06-10, ΑΔΑ: ΨΙΞ7465ΧΘΞ-48Β).

Το ποσοστό υλοποίησης του έργου μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 66,00% περίπου.

II. «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ».

Το έργο χαρακτηρίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. Δ19/οικ.854/13-03-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 668Χ465ΧΘΞ-Τ33) ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και σημαντικό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (Φ.Ε.Κ. 245 Α'/1977).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν €86.200.000,00 (με Φ.Π.Α.).

➤ Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων διευθέτησης:

- του ρέματος Εσχατιάς, στο τμήμα μεταξύ του ρέματος Ευπυρίδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και της Λεωφόρου Πάρνηθας στον Δήμο Αχαρνών, συνολικού μήκους περί τα 4.830 m. Το τμήμα αυτό του ρέματος διέρχεται από αστικές περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Φυλής και Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής. Τα έργα διευθέτησης προβλέπουν την κατασκευή ορθογωνικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων από 6,00x4,00 μ. έως 8,00x4,00 μ. και δίδυμου 3,50x3,50 μ, έως 4,00x4,00 μ.
- του ρέματος Αγίου Γεωργίου, μήκους 170 m, ανάντη της εκβολής του στο ρέμα Εσχατιάς, στο ύψος της οδού Αγίου Πέτρου, στο Δήμο Αχαρνών. Η διευθέτηση προβλέπει την κατασκευή ορθογωνικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 4,00x2,50 μ.
- του ρέματος Πικροδαφνέζα, σε μήκος περί τα 1.500 m, μεταξύ των οδών Αναπαύσεως και Εθνικής Αντιστάσεως στο Δήμο Αχαρνών. Η διευθέτηση προβλέπει την κατασκευή ορθογωνικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,50x3,00 μ. Ο αγωγός διευθέτησης προβλέπεται κατά μήκος της οδού Αγίου Διονυσίου και εκβάλλει στο ρέμα Εσχατιάς στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Μικρό τμήμα του ρέματος Πικροδαφνέζα, περί τα 150,00 μ. προτείνεται να διαμορφωθεί με κυκλική διατομή με τη μέθοδο "ripe jacking".

Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και η κατασκευή έργων ανάπλασης του χώρου διέλευσης των διευθετούμενων ρεμάτων Εσχατιάς και Αγίου Γεωργίου, με επιφανειακές διαμορφώσεις επί των κλειστών ορθογωνικών οχετών και δημιουργία μικρής επιφανειακής τάφρου για τη συλλογή των τοπικών ομβρίων.

➤ Χρηματοδότηση – Εξέλιξη του έργου

Το έργο έχει ενταχθεί με την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7979/21-9-2020 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ (ΑΔΑ: 9ΦΛΛ46ΜΤΛΡ-ΠΤΒ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032692 και δικαιούχο τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, με την υπ' αρ. πρωτ. 100033/25-9-2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΥ5Π46ΜΤΛΡ-56Ν) εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2020) του εναρίθμου έργου 2020ΣΕ27110009 της ΣΑΕ 271/1 με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό €48.398.216,69.

Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου είναι εξασφαλισμένη, καθώς εκτός από το ΕΣΠΑ, το έργο επίσης χρηματοδοτείται και από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «INTRAKAT» (νυν «Αktor Όμιλος Εταιρειών») υπογράφηκε στις 30-10-2020, με αρχική ημερομηνία περαίωσης 30 - 10 - 2023, η οποία παρατάθηκε αρχικά μέχρι 30-10-2024 και ακολούθως μέχρι 30-4-2025, βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε συνέχεια αυτών, και έπειτα από νέο αίτημα του αναδόχου, είναι σήμερα σε διαδικασία έγκρισης η χορήγηση νέας παράτασης μέχρι 31-12-2025. Η εκ νέου παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κρίνεται αναγκαία λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου που οφείλονται: στη μη συμμόρφωση ορισμένων ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων ως προς την απόδοση αυτών, σε καθυστέρηση μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ από τρίτους φορείς, στην ανακάλυψη από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων πληθώρας θέσεων κατά μήκος του ρέματος που τυγχάνουν περαιτέρω διερεύνησης διότι εντοπίστηκαν ευρήματα υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κ.α.

Στις 25-1-2023 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και στις 26-4-2024 υπογράφηκε η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. Στη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και εργασίες ανάπλασης του ρέματος Εσχατιάς (για το τμήμα του ρέματος που περιλαμβάνεται στην εργολαβία).

Το ποσοστό υλοποίησης της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 90,00%, της 1^{ης} ΣΣΕ σε 65,00% και της 2^{ης} ΣΣΕ σε 14,00%.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.** Χρον. Αρχείο.
- 2.** Φ. ΒΟΥΛΗ.
- 3.** Διευθύντρια.
- 4.** Τμήμα Κατασκευών (Β).
- 5.** Μ. Ζιμπή.
- 6.** Ι. Φακίνος.
- 7.** Π. Αθανασίου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.