

Διευθύνων Σύμβουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
Τηλ. : 210 6508326
Email : tkvel@yme.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: ALX- 82077

Αθήνα, 24 Απριλίου 2025

Θέμα: **Απάντηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε Ερώτηση με Α.Π. 1483/28.03.2025 που κατέθεσαν στη Βουλή ομάδα βουλευτών με θέμα «Νέα σοβαρή απόπειρα παραβίασης των μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξιο του Μετρό»**

Σχετ.: Επιστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού (Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. 55324/28.03.2025, η οποία παρελήφθη από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις 28.03.2025 (Αρ. πρωτ.: 705797)

Προς απάντηση των όσων αναφέρονται στην σχετική ερώτηση της 28/03/2025, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Δεν έχει διαπιστωθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κάποια παραβίαση των μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια εκτέλεσης των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας

Ο Αναδόχος με την επιστολή του CON-005/21-AGA-02927/13.03.2025 (Συν. 1), ενημέρωσε την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ότι στις 28.02.2025 παρουσιάστηκε εκτεταμένη βλάβη στην σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής του μηχανήματος διάνοιξης σήραγγας TBM, για την επισκευή της οποίας και την επανέναρξη της παραγωγής σήραγγας απαιτείται η προμήθεια ανταλλακτικών, μη άμεσα διαθέσιμων, αντιθέτως με μεγάλη διάρκεια παράδοσης. Μέχρι την έλευσή τους από το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε η «προσωρινή» ηλεκτρική σύνδεση του μηχανήματος, προκειμένου όλα τα συστήματά του να είναι διαθέσιμα (αντλίες, υδραυλικά συστήματα, φωτισμοί κλπ.) εφόσον απαιτηθεί για λόγους ασφαλείας, αλλά σε καμία περίπτωση για την επανέναρξη της παραγωγής σήραγγας.

Αυτό επιβεβαιώθηκε, τόσο με την σχετική αλληλογραφία του Αναδόχου CON-005/21-AGA-0292-mail-19.03.2025 (Συν.2), όσο και κατά τη διάρκεια Σύσκεψης μεταξύ του Αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις 19.03.2025.

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος επανήλθε στο θέμα και με το έγγραφο CON-005/21-AGA-00296-mail/28.03.2025 (Συν. 3), ενημέρωσε την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε ότι το TBM-1 θα επανεκκινήσει τη διάνοιξη σήραγγας, με «προσωρινή» ηλεκτρική σύνδεση, χωρίς καν να προκύπτει αδιαμφισβήτητο ότι καλύπτεται το σύνολο των θεμάτων ασφαλείας, ανησυχίες που άλλωστε ρητά εκφράστηκαν και με σχετική επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του (Συν. 4).

Άμεσα, στις 28.03.2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε με την επιστολή της CON-005/21-AM-02398/28.03.2025 (Συν. 5) έκανε γνωστό στον Ανάδοχο ότι:

- *"Δεν προκύπτει η ασφαλής επανεκκίνηση των εργασιών της διάνοιξης σήραγγας TBM-1 (παραγωγή) μέχρι την έλευση και εγκατάσταση του αναμενόμενου ανταλλακτικού και αφού προηγουμένως αποστείλετε στην ΕΜ έγγραφο της Herrenknecht AG που θα βεβαιώνει την ορθή και ασφαλή αποκατάσταση του μηχανήματος διάνοιξης στην προτέρα κατάσταση.*
- *Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η έναρξη παραγωγής σήραγγας με μηχάνημα που θα υπολείπεται των δοκιμών παραλαβής που έχουν πραγματοποιηθεί (FAT, SAT tests) και έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΜ.*
- *Κάθε καθυστέρηση του μηχανήματος διάνοιξης που οφείλεται στην εν λόγω δημιουργηθείσα κατάσταση βαρύνει αποκλειστικά την Κοινοπραξία σας.»*

Παράλληλα έγινε και σχετική εγγραφή στο Ημερολόγιο Έργου την ίδια ημέρα (Συν. 6).

Ο Ανάδοχος σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε με την επιστολή του CON-005/21-AGA-02981/01.04.2025 (Συν. 7), επιφυλάχθηκε ως προς την αναζήτηση των χρονικών και οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν στο Έργο λόγω της ανωτέρω εντολής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ισχυριζόμενος ότι δεν υφίστανται θέματα ασφαλείας.

Τέλος επισημαίνεται ότι η μακρόχρονη εμπειρία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλονται στους Αναδόχους μέσω των Συμβάσεων της (ΣΑΥ, ΦΑΥ έργων κλπ.), σε συνδυασμό με τον συστηματικό έλεγχο κατά την κατασκευή επί τόπου των έργων από τους εξειδικευμένους Επιβλέποντες Μηχανικούς της και τους Μηχανικούς Ασφαλείας ότι τηρούνται από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη εκτέλεσης των εργασιών με προτεραιότητα πάντοτε την ασφάλεια προσωπικού και κοινού.

Με εκτίμηση,



Νικόλαος Κουφέτας
Διευθυνών Σύμβουλος

Συνημμένα : 1. Επιστολή του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. CON-005/21-AGA-02927/13.03.2025
2. Επιστολή του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. CON-005/21-AGA-0292-mail-19.03.2025
3. Επιστολή του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. CON-005/21-AGA-00296-mail/28.03.2025
4. Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του αναδόχου
5. Επιστολή της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. CON-005/21-AM-02398/28.03.2025
6. Ημερολόγιο Έργου με α/α 599/28.03.2025
7. Επιστολή του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. CON-005/21-AGA-02981/01.04.2025

Σε απάντηση του : Επιστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού (Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. 55324/28.03.205 (AM-705797)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι