



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Καλλισθένους & Θεοφράστου
τ.κ.: 411 10, Λάρισα / **Τ.Θ.** 1287
Πληροφορίες: Πρ/νος Δ/νσης
Τηλέφωνο: 2413-511203

Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ/τας

Προς : 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ενταύθα

**2. Γενική Διεύθυνση Έργων & Υποδομών
Περιφέρειας Θεσσαλίας**

κ. Ζαμπούνη

Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ενταύθα

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με Ερώτηση του Βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Βελόπουλου αναφορικά με το θέμα . «Περί της κατάρρευσης παραλιακής οδού σύνδεσης Λάρισας –Βόλου διερεύνηση τυχόν ευθυνών ».

ΣΧΕΤ.: Η από 25-04- 2025 Ερώτηση προς κ. Υπουργό Εσωτερικών , Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργό Δικαιοσύνης “

Το έργο «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100», αφορά την κατασκευή οδού μεταξύ των νομών Λάρισας και Μαγνησίας
Δημοπρατήθηκε στις 13/12/2019 , υπογράφηκε η σύμβαση στις 7/8/2020 προϋπολογισμού **9.034.910,41€** με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30/7/2025 .

Το έργο του θέματος κατασκευάζεται σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, επίσης στο έργο πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι από πιστοποιημένα και εγκεκριμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και εγκρίνονται όλα τα υλικά ενσωμάτωσης στο έργο, τηρείται δηλαδή το πρόγραμμα ποιότητας έργου.

Το έργο επίσης δεν θα ολοκληρωνόταν στη συμβατική του προθεσμία , γιατί κατά τη διάρκεια των χειμώνων υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωματουργικές και ασφαλικές εργασίες .

Μετά από έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του έργου τον Απρίλιο του 2025 τμήμα του έργου περίπου 60μ στην περιοχή “Μεταλλείο” κατέρρευσε η μία λωρίδα κυκλοφορίας 60μ από τα συνολικά 12.000μ οδού . Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ανάδοχος έχει ήδη λάβει εντολή να εξετάσει διεξοδικά τα αίτια της κατέρρευσης . Ταυτόχρονα υπάρχει και Εισαγγελική παρέμβαση στο εν λόγω σημείο για εξέταση των αιτιών κατέρρευσης της οδού από πραγματογνώμονα που θα οριστεί.

Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από την εισαγγελέα , από τον ανάδοχο αλλά και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , ώστε να διαπιστωθεί η αιτία της αστοχίας δεν υπάρχει καταλογισμός στον ανάδοχο μέχρι σήμερα . Σημειώνουμε ότι η διαδικασία εκτέλεσης και παρακολούθησης του έργου διέπεται από τον Νόμο 4412/16 όπου προβλέπονται ποινικές ρήτρες, και μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των ζημιών και της διασφάλισης της ποιότητας του έργου οι οποίες θα ενεργοποιηθούν μετά την εξακρίβωση της αιτίας και τυχόν ευθύνης του αναδόχου.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο δέχτηκε 5 έντονα καιρικά φαινόμενα, τις κακοκαιρίες ΙΑΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ , ΔΙΟΜΗΔΗΣ, DANIEL και ELIAS **και ακόμα και σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.** Όταν ένα βουνό δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού, το νερό διαπερνά το έδαφος και τα πετρώματα, προκαλώντας κορεσμό και αποσάθρωση των εδαφικών στρωμάτων. Η υγρασία μειώνει τη συνοχή και τις τριβές μεταξύ των κόκκων του εδάφους, με αποτέλεσμα να χαλαρώνει η δομή του.

Επιπλέον, η διείσδυση και η κίνηση των υπόγειων υδάτων προς τη θάλασσα προκαλεί εκτόνωση και πίεση στα εδαφικά στρώματα, γεγονός που επιτείνει τη χαλάρωση και την αποκόλληση των εδαφικών μαζών. Αυτές οι διαταραχές οδηγούν σε κατολισθητικά φαινόμενα, όπου τμήματα του εδάφους ή βράχου ολισθαίνουν ή καταρρέουν, ιδιαίτερα σε περιοχές με απότομες κλίσεις και γεωλογικά ασταθή πρηνή. Τα κατολισθητικά φαινόμενα είναι φυσικές διεργασίες, συχνά επιταχυνόμενες από ακραία καιρικά φαινόμενα και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η παρουσία υπόγειων υδάτων και η συνεχής φόρτισή τους σε κορεσμένα εδάφη δημιουργούν συνθήκες ανωτέρας βίας, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν πλήρως με ανθρώπινες παρεμβάσεις .

Όλα αυτά βέβαια θα αποτελέσουν έρευνα των πραγματογνωμόνων που θα διασαφηνίσουν περαιτέρω τα αίτια και θα οδηγήσουν στην πλήρη αποκατάσταση του έργου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

**Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Ο αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας**

1. Φ.ΤΣΕ
2. Χρονολογικό Αρχείο

Καρρά Σταυρούλα
Πολ..Μηχανικός με β.Α΄