



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**



Ελληνική Εταιρεία
Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης Μ.Α.Ε.

Αθήνα, 06/6/2025

Αριθ. Πρωτ. : ΕΞ 225

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 24 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10564
Πληροφορίες : Δ. Γκαράνη
Τηλέφωνο : 2144097002
Email : despoina.garani@metavasi-dam.gr

ΠΡΟΣ : Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 16.5.2025 επιστολή της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Ποντοκώμης

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1 ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΡΑΕ
- 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ Ο-100801 27.01.2023
- 3 Επιστολή ΜΕΤΑΒΑΣΗ προς ΑΔΜΗΕ_Ποντοκώμη ΕΠΙΣΗΜΟ
- 4 Υπ' αρ. 37-30.7.2024 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
- 5 122349_8495 _15042025_1.Τροπ ΑΕΠΟ ΓΜ Ποντοκωμη

Η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δεν συνδέεται ή εξαρτάται από τη μετεγκατάσταση των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων ακινήτων σε συγκεκριμένη έκταση. Αυτό γιατί βάσει και του άρθρου 17 παρ.2 του Συντάγματος, προηγείται πλήρης αποζημίωση που ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο. Κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, πλήρης θεωρείται η αποζημίωση εκείνη της οποίας το ποσό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το πράγμα που απαλλοτριώθηκε με άλλο ισάξιο (ΟΛΑΠ 13/2000, Δ' Τμήμα ΑΠ 1425/2009). Στην έννοια της πλήρους αποζημίωσης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του ιδιοκτήτη που συναρτώνται με τη στέρηση της ιδιοκτησίας του εξαιτίας της απαλλοτρίωσης. Η αποζημίωση επομένως είναι επαρκής ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η παροχή οικοπέδων στην περιοχή που έχει οριστεί ως νέος οικισμός, είναι μια επιπλέον παροχή πέραν της αποζημίωσης και άσχετη με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι από το 2016 έχει γίνει η παρακατάθεση της αποζημίωσης και έπρεπε να έχουν παραδοθεί τα ακίνητα και από 1-2-2022 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία διατάχθηκε η παράδοση των ακινήτων προς τη ΔΕΗ, μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει η παράδοση των ακινήτων του οικισμού της Ποντοκώμης, αν και απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η πλειοψηφία των κατοίκων της Ποντοκώμης έχουν μετεγκατασταθεί ήδη.

Η υποχρέωση της ΔΕΗ για εκτέλεση των αποφάσεων αποβολής παραμένει βάσει και του άρθρου 6.4.7 της Προγραμματικής της παρ.4 του άρθρου 155 του Ν.4759/2020 που κυρώθηκε με τον Ν.4956/2022.

Αντίθετα με τα όσα αναφέρονται από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ποντοκώμης με την από 16.5.2025 επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μ.Α.Ε. (με δ.τ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές παρεμβάσεις σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς, για την καθιέρωση μιας βιώσιμης διαδικασίας και για την επιτάχυνση των εργασιών που απαιτούνται στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης, όπως καταγράφονται και κάτωθι.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μ.Α.Ε. (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.), συστάθηκε με το νόμο 4872/2021, άρθρο 15, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Υπουργό, εν προκειμένω τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση. Κύριος σκοπός της είναι η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στις οποίες εφαρμόζονται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εταιρεία αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), δηλαδή των εδαφών που ανήκαν από απαλλοτρίωση στη ΔΕΗ Α.Ε.

Στα προαναφερθέντα εδάφη συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός της Ποντοκώμης. Υποχρέωση της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και αυτής της έκτασης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με την ανάληψη αναπτυξιακών δράσεων, ως αντιστάθμισμα αυτών που χάνονται από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, ώστε να επιτευχθεί η μεταστροφή του οικονομικού μοντέλου της περιοχής.

Η παράδοση των ανωτέρω εδαφών συνδέονται άρρηκτα με την υλοποίηση του έργου 16871 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με τίτλο «με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, το οποίο έχει συγκεκριμένα αυστηρά ορόσημα, ένα από τα κυριότερα των οποίων είναι η μεταβίβαση εδαφών από τη ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Q2 2026.

Για τον οικισμό της Ποντοκώμης είχε προβλεφθεί η μετεγκατάσταση του, στην περιοχή του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης. Προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση αυτή, αποτελεί η παραλλαγή των εναέριων γραμμών Υπερυψηλής Τάσης στην περιοχή του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. είναι οι παρακάτω:

Με το ΣΧΕΤΙΚΟ 1, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., στις 19 / 12 / 2022, αιτήθηκε από τη ΡΑΕ, το Έργο Παραλλαγής των Ε.Γ. Υπερυψηλής Τάσης στο Νέο Οικισμό Ποντοκώμης να χαρακτηριστεί ως Έργο Ενίσχυσης του Συστήματος, προς άμεση υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ.

Με το ΣΧΕΤΙΚΟ 2, η ΡΑΕ, έλαβε την Απόφαση ΡΑΕ Ο-100801 / 27.01.2023, και το έργο αναλήφθηκε από τον ΑΔΜΗΕ. Κατόπιν των ανωτέρω, το έργο 14.62 εντάχθηκε στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και την ωρίμανση των επομένων σταδίων υλοποίησής του (κήρυξη και συντέλεση απαλλοτριώσεων, διακηρύξεις, κατασκευή, ολοκλήρωση - ηλεκτρίση του έργου).

Χρονοδιαγράμματα

Κωδικός	Έναρξη υποέργου	Προμελέτες- Περιβαλλοντικές μελέτες	Έγκριση ΑΕΠΟ - Αδειοδοτήσεις	Απαλλοτριώσεις	Διακήρυξη	Κατασκευή
ΓΜ400.Ο.1	N/A		02/21	12/26		12/28
ΓΜ400.Ο.1β	N/A		02/21	12/26	11/26	12/28

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., με συνεχείς οχλήσεις, ενδιαφερόταν για την εξέλιξη του έργου.

Μετά από διαδοχικές συσκέψεις που είχαν προηγηθεί, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και τοπικών θεσμικών φορέων (Δήμος Κοζάνης, ΑΝΚΟ (Αναπτυξιακή Κοζάνης), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλπ.), είχε συμφωνηθεί ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομών για τον οικισμό Νέας Ποντοκώμης, να αναλάβει την υλοποίηση της υποδομής για την εγκατάσταση των υπογείων καλωδίων (εγκιβωτισμός), ενώ ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών και στη διενέργεια των λοιπών απαραίτητων εργασιών, ενώ έγινε ανταλλαγή τεχνικών μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Τον Απρίλιο του 2024, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. προσπάθησε εκ νέου να βελτιώσει και να επιταχύνει τη διαδικασία, καθώς ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει εμπλοκή με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του Δήμου. Επίσης το παραπάνω περιγραφόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του ΑΔΜΗΕ για την υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης, που μας εστάλη, δεν ήταν συμβατό με την ολοκλήρωση της υλοποίησης από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. του έργου 16871 του ΤΑΑ.

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας με τον ΑΔΜΗΕ ενημερωθήκαμε ότι η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και την εταιρία ΑΝΚΟ (Αναπτυξιακή Κοζάνης) ολοκλήρωσε και απέστειλε από το 2018 τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια του τμήματος της υπόγειας όδευσης των καλωδίων (εγκιβωτισμός σωληνώσεων όδευσης υπογείων καλωδίων).

Ο Δήμος Κοζάνης ανέλαβε να δρομολογήσει την κατασκευή της υπόγειας όδευσης παράλληλα με την υλοποίηση των λοιπών απαραίτητων έργων υποδομής επί του νέου οικισμού της Ποντοκώμης για ελαχιστοποίηση της διάρκειας κατασκευής των έργων και της όχλησης που θα προκληθεί. Στις 26/06/2019 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη του διαγωνισμού «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) » (19PROC005174629/26-06-2019), όπου στο κεφάλαιο 11.3 «Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου» αναφέρεται ως αντικείμενο του έργου η υπογειοποίηση του δικτύου υπερυψηλής τάσης, ενώ με το υπ'αρ. έγγραφο 76256/21-01-2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κοζάνης η πράξη ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ των δυο παραπάνω συμβαλλομένων. Η εν λόγω σύμβαση μετά από διαδοχικές παρατάσεις δεν έχει ολοκληρωθεί έως και σήμερα.

Μετά από οχλήσεις της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., έγινε μια δια ζώσης συνάντηση με τον νυν Δήμαρχο Κοζάνης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα επίστευσης των εργασιών.

Παράλληλα έγινε ανταλλαγή email με τον ΑΔΜΗΕ, σε μια προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών του ΑΔΜΗΕ με αυτών του Δήμου και για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Τέλος απεστάλη στον ΑΔΜΗΕ το ΣΧΕΤΙΚΟ 3, στις 04 / 07 / 2024, ζητώντας την επανεξέταση των χρονικών ορίων και ενεργειών από τον ΑΔΜΗΕ, επειδή με το δεδομένο χρονοδιάγραμμα συνεπάγεται απώλεια ευρωπαϊκών πόρων απαραίτητων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω και επιβάρυνση των εθνικών πόρων και την όσο το δυνατόν άμεση έναρξη του έργου, ώστε η υπογειοποίηση να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό εντός των ορίων χρηματοδότησης από το ΤΑΑ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στις 25 / 07 / 2024, παρουσία των υπουργών κ. Νίκου Παπαθανάση και κ. Θανάση Κοντογεώργη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. κας Δέσποινας Γκαράνη, του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Μιχαήλ Χατζηπάνου και του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνου Τσιρέκη.

Στη τηλεδιάσκεψη ο ΑΔΜΗΕ επανέλαβε την άποψή του, περί των υποχρεώσεων της ΑΝΚΟ για την υπογειοποίηση και τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου το 2028 Β'.

Στην τηλεδιάσκεψη ο υπουργός κύριος Παπαθανάσης πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να γίνει προσπάθεια επιτάχυνσης του έργου ως ακολούθως:

- Ένταξη του έργου στο άρθρο 7^Α, όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις
- Προσπάθεια διαφοροποίησης του έργου ώστε να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

Έγινε ανταλλαγή mail, αιτήματα του ΑΔΜΗΕ προς το ΥΠΕΝ και επιτόπου επισκέψεις του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή.

Για την παρακολούθηση των εξελίξεων πραγματοποιήθηκε νέα τηλεδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στις 20 / 08 / 2024, παρουσία των υπουργών κ. Νίκου Παπαθανάση και κ. Θανάση Κοντογεώργη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. κας Δέσποινας Γκαράνη, του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Μιχαήλ Χατζηπάνου και του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνου Τσιρέκη. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανουσάκης. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η πρόταση του ΑΔΜΗΕ, να γίνει τροποποίηση του αντικειμένου του έργου και αντί οι γραμμές υπερυψηλής τάσης να υπογειοποιηθούν, να αλλάξει η όδευση τους και να περάσουν περιμετρικά του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης, επιτρέποντας έτσι την οικοδόμηση της περιοχής. Αυτό προϋποθέτει την τροποποίηση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Με ενέργειες του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε το ΣΧΕΤΙΚΟ 4, Υπ' αρ. 37-30.7.2024 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, εντάσσοντας τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις στην παρ. 1, του Άρθρου 7^Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και την παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων.

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ, προχώρησε στην τροποποίηση της υπ' αρ. 199951/08.6.2011 ΑΕΠΟ, για παραλλαγές τμημάτων των Γ.Μ. 400 kV ΑΧΑΡΝΑΙ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ & ΚΑΡΔΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ, στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, στα όρια του Δήμου Κοζάνης (ΠΕΤ: 1902042314).

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. με αλληπάλληλες επικοινωνίες με τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και με την αρωγή του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, επιτάχυνε την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

Τέλος, εκδόθηκε στις 15 / 04 / 2025, το ΣΧΕΤΙΚΟ 5, Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΓΜ Ποντοκώμη.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά τις παραπάνω ενέργειες και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε από τον ΑΔΜΗΕ, το έργο βρίσκεται στο εξής στάδιο:

- Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη και ξεκίνησε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός στις 29.01.25. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 30.05.25 και δόθηκε μικρή παράταση για την υποβολή έως 16.06.25.

- Σε συνέχεια της έκδοσης της τροποποίησης ΑΕΠΟ στις 15.04.25, βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική επεξεργασία των εγγράφων του φακέλου κήρυξης των απαλλοτριώσεων με εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής στο ΥΠΕΝ τον Ιούνιο του 2025.
- Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η συμβασιοποίηση του έργου με προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής τους οκτώ μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες το 2026 Α εξάμηνο. (με την παρατήρηση από πλευράς ΑΔΜΗΕ ότι: *«οφείλουμε όμως να σημειώσουμε, ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επηρεάζεται και από τη χρονική διάρκεια έκδοσης των αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης που σχετίζονται με τις απαλλοτριώσεις.»*)

Όσον αφορά τα έργα υποδομής που πραγματοποιεί ο Δήμος Κοζάνης στον οικισμό της Νέας Ποντοκώμης, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και η άρδευση πρασίνου, έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού (εκτιμώμενο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου 90%). Συγκεκριμένα, υπολείπεται η ολοκλήρωση του τμήματος επί της οδού Κοζάνη – Άργιλος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και το τμήμα όπου βρίσκονται οι πυλώνες υψηλής τάσης, το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν απομακρυνθούν οι πυλώνες, καθώς οι εργασίες απαιτούν διακοπή της παροχής στους πυλώνες και αυτό δεν είναι εφικτό. Διευκρινίζεται πως οι συγκεκριμένοι πυλώνες αποτελούν μέρος του δικτύου που τροφοδοτεί με ρεύμα άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων οι εγκαταστάσεις στις Αχαρνές, Αττικής.

Επίσης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης (περίπου 85%), έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος Κοζάνης στην περιοχή της Νέας Ποντοκώμης, για τη δημιουργία έργων υποδομής για μελλοντική τηλεθέρμανση. Αυτά τα έργα δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εγκατάσταση κατοίκων, αλλά δημιουργούν πρόσθετες υποδομές στην περιοχή.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δέσποινα Γκαράνη