



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζιμπή
Τηλέφωνο : 210-64.65.607
E-mail : daee@ggde.gr

✓	ΕΠΕΙΓΟΝ		
---	---------	--	--

Αθήνα 22 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 86683/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ:

Γενική Δ/ση Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών
e-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. πρωτ. 5453/16-5-2025 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Τι συμβαίνει επιτέλους, με το έργο «Υδρευση Κέρκυρας»; Ο Δήμαρχος Ν. Κέρκυρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η κυβέρνηση σιωπά!».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 83897/19-5-2025 έγγραφό σας, με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 83527/19-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 5453/16-5-2025 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από ανεξάρτητους Βουλευτές και απευθύνεται στους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Τι συμβαίνει επιτέλους, με το έργο «Υδρευση Κέρκυρας»; Ο Δήμαρχος Ν. Κέρκυρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η κυβέρνηση σιωπά!», σας γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης των κάτωθι συμβάσεων έργων:

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»

α) Αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ είναι:

- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.
- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.
- Η λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσήδας.
- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 km.
- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειών) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.

- Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσοῦδι Α, Μελισσοῦδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).
- Η λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσήϊδας, Ραρτούρου, Ζούγγρα).
- Η εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.
- Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του εναρτίου έργου 2023NA27100000 «Υδρευση νήσου Κέρκυρας μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.» της ΣΑΝΑ 271, με προϋπολογισμό €181.226.000,00.

β) Εξέλιξη διαδικασίας ανάθεσης

Με την υπ' αρ. πρωτ. 21813/23-1-2023 Απόφαση Υπουργού Υ.Με., ως Αναθέτουσα Αρχή είχε οριστεί αρχικά η Διεύθυνση Έργων Υδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δεδομένου ότι με το Π.Δ. 77/2023 η Δ/ση Δ18 μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπ' αρ. πρωτ. 279546/20-9-2023 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. ως νέα Αναθέτουσα Αρχή ορίστηκε η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης, κατά την Α' Φάση (η οποία έχει ολοκληρωθεί) υποβλήθηκαν τρεις (3) Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Υποψηφίους (1) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – Τ.Ε. ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, (2) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και (3) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ. Οι φάκελοι ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία, με το από 21-4-2023 Πρακτικό της, εισηγήθηκε την πρόκριση και των τριών Υποψηφίων στην επόμενη Φάση του Διαγωνισμού (Β' Φάση). Το υπόψη Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 146290/9-5-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.

Κατά τη Β' Φάση της διαδικασίας ανάθεσης (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), οι ανωτέρω τρεις προεπιλεγέντες Υποψήφιοι υπέβαλαν στις 26-9-2023 τους προβλεπόμενους Φακέλους Συμμετοχής σε Διάλογο. Οι Φάκελοι ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και έγιναν δεκτοί.

Προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, εξετάζεται η εξασφάλιση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου κατά τη φάση κατασκευής του, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε €60.000.000,00.

ΙΙ. «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α' ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ. Έργο Υδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσήϊδας»

α) Αντικείμενο του έργου είναι:

- Η Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσήϊδας, δυναμικότητας 15.000m³/ημέρα πόσιμου νερού.
- Κεντρικά εξωτερικά υδραγωγεία με τις συνδέσεις τους.
- Δεξαμενή Ποταμού, δυναμικότητας 2x5.000 m³ με δύο δικλαιοστάσια (τροφοδοσίας και υδροληψίας).
- Αντλιοστάσιο Ποταμού, ωθητικό (Booster) Q_{max}=625 m³/h.
- Ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) Εξοπλισμός Δεξαμενής και Αντλιοστασίου.

- Υδρογεωτρήσεις άντλησης νερού προς επεξεργασία στα πεδία Χρυσήδας, Παρτούρου και Ζούγρα.

Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμα τα έργα συνδέσεων με τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης του νησιού, όπως επίσης η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΑΝ Χρυσήδας, η εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και η κανονική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επί 36 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για 24 μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: €29.100.320,00 (με Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων €27.156.000,00 προϋπολογισμός έργου χωρίς προαίρεση και €1.944.320,00 δικαίωμα προαίρεσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είχε προταθεί για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014 –2020» με τίτλο Πράξης «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α΄ Φάση» και κωδικό ΟΠΣ 2867. Στην παρούσα φάση δημοπράτησης, η δέσμευση προϋπολογισμού βαρύνει το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ27100434 της ΣΑΝΑ 271.

β) Εξέλιξη διαδικασίας ανάθεσης

Με την υπ' αρ. πρωτ. 373570/23-12-2021 Απόφαση Υπουργού Υ.Με., ως Αναθέτουσα Αρχή είχε οριστεί αρχικά η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δεδομένου ότι με το Π.Δ. 77/2023 η Δ/νση Δ18 μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπ' αρ. 279546/20-9-2023 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. ως νέα Αναθέτουσα Αρχή ορίστηκε η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στην παρούσα φάση, η διαδικασία ανάθεσης της υπόψη σύμβασης βρίσκεται σε φάση κατακύρωσης.

Εξετάζεται η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να εγκριθεί η Απόφαση Κατακύρωσης του έργου.

Μετά την κατακύρωση του έργου ακολουθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρον. Αρχείο.
2. Φ. ΒΟΥΛΗ.
3. Διευθύντρια.
4. Τμήμα Κατασκευών (Β).
5. Μ. Ζιμπή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ βαθμό