



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Αγγελούση
Τηλέφωνα : 210 6412482
E-mail : **eyde.kyly@ggde.gr**

Αθήνα: 13 /06 / 2025
Αρ. Πρ.: 100531/ ΜΕΛ1011

ΠΡΟΣ:

ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(e-mail: gdyliky-gram@ggde.gr)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην αρ. πρωτ. 5321/14-05-2025 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτρη Μπιαγκή

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 81911/15-05-2025 έγγραφό του Γεν. Δ/ντή ΥΛΙΚΥ

β) Το με αρ. πρωτ. 81703/15-05-2025 έγγραφο του Γρ. Νομικών & Κοινοβ/κών Θεμάτων
(με συνημμένη τη με αρ. 5321/14-05-2025 ερώτηση)

Σε απάντηση της με αριθμό 5321/14-05-2025 Ερώτησης του Βουλευτή κ Δημήτρη Μπιαγκή που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (α) σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα εξής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας:

Η υπόψη μελέτη είναι ενταγμένη στη ΣΑΜ 070 τροπ.0/21-10-2014 (αρχική ένταξη τροπ.0/8-6-2010 με προϋπολογισμό 300.000,00€) με τίτλο «Master Plan Νέου και Παλαιού Λιμένος Ζακύνθου και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», με προϋπολογισμό όπως διαμορφώθηκε τελικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης 200.000,00€ και ενάρθμο έργου: 2010ΣΜ07000000

Στις 31-5-2013 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ποσού 125.124,40€ χωρίς ΦΠΑ (153.903,01 με ΦΠΑ 23%) και συνολικής προθεσμίας εκπόνησης 11,5 μήνες, εκ των οποίων ο μελετητικός χρόνος είναι 7,5 μήνες και ο υπόλοιπος αφορά τα στάδια ελέγχου και εγκρίσεων της μελέτης. Ο συμβατικός χρόνος έληξε στις 15-5-2014.

Μετά από διαδοχικές παρατάσεις εγκρίθηκε χρόνος περαίωσης η 01-06-2026 και σήμερα εξετάζεται αίτημα του αναδόχου για παράταση έως 01-06-2027 .

Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

Το 1ο ΣΤΑΔΙΟ: α) Συλλογή – Καταγραφή και Αξιολόγηση στοιχείων- Προβλέψεις ροών και β) Τοπογραφική αποτύπωση.

Το 2ο ΣΤΑΔΙΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα όπου περιλαμβάνεται και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, για την ανάθεση της Οριστικής μελέτης των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία **η εντολή για την σύνταξη των τευχών θα δοθεί μετά την έγκριση του Προγραμματικού Σχεδίου από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)**, διότι η εντολή σύνταξης των τευχών προϋποθέτει την οριστικοποίηση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου.

Το 2ο Στάδιο, το οποίο είναι το Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης του λιμένα, υπέβαλε εμπρόθεσμα ο ανάδοχος με τις από 18-12-2013 (αριθ. πρωτ.2585/18-12-13) και 31-1-2014 αιτήσεις του.

Με το υπ' αριθμ. Δ4/194/Φ14/Μ-Α/7-4-2014 έγγραφο υποβλήθηκε η ΜΠΕ των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου στην ΕΥΠΕ.

Μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΔΙΠΑ (πρώην ΕΥΠΕ) και την Γεν. Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ν.Ε. του Υπ. Ναυτιλίας κ Νησιωτικής Πολιτικής (α.π. ΔΛΥ/527/Φ14/Μ-Α/11-06-2015), αποφασίστηκε να προωθηθεί η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της **μελέτης μόνο για τα έργα Α' Φάσης**.

Με το α.π. ΔΛΥ/οικ. 452/Φ14/Μ-Α /20-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς η επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης του Master Plan από την **Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)** καθώς και της Μ.Π.Ε. και έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Με το πρακτικό της 69ης/13-07-2017 (Α.Δ.Α.: 78164653ΠΩ-Ε09) Συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (θέμα 10ο) **εγκρίθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ζακύνθου**.

Με την αριθμ. 3121.6/89467/2017 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (ΦΕΚ ΑΑΠ 297/29-12-2017) **εγκρίθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ζακύνθου και συγκεκριμένα η εναλλακτική λύση 2.**

Με το α.π. οικ.8342/23-04-2018 **έγγραφο ΔΙΠΑ** ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικού φακέλου της Μ.Π.Ε της μελέτης του θέματος προκειμένου να εγκριθεί η εν λόγω Μ.Π.Ε. και να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η νέα Δημοτική Αρχή και η νέα Αρχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ζήτησαν να επανεξετασθεί και εγκριθεί από την ΕΣΑΛ η αρχικά προταθείσα από την Υπηρεσία Λύση 1.

Με την με αριθμ. 89η/04/11-11-2021 Απόφαση ΕΣΑΛ (ΑΔΑ: Ψ8ΝΝ4653ΠΩ-ΨΧΩ) υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο αυτής κ. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο **εγκρίνεται ομόφωνα το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) «Λιμένα Ζακύνθου» της λύσης 1** και γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά επί της ΜΠΕ «Λιμένα Ζακύνθου».

Με την ψήφιση του Ν.4398/2022(ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022) και ειδικότερα με το άρθρο 156 αυτού **καθίσταται υποχρεωτική για τους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).** Ως εκ τούτου ο λιμένας Ζακύνθου χαρακτηρίστηκε εθνικής σημασίας και **προκειμένου να εγκριθεί η ΜΠΕ απαιτείται να προηγηθεί η σύνταξη και έγκριση ΣΜΠΕ.**

Στις 29-08-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 265649 - 29/08/2022) υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο σχέδιο 1ου Συγκριτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣΕ της μελέτης του θέματος. Η 1η Σ.Σ. περιλαμβάνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Με το ΦΕΚ 7380 τ. Β'/27-12-2023 «.....η εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) **ορίζεται ως Αρχή Σχεδιασμού κατά την έννοια της περ. ζ'**

του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.2006 (Β' 1225) κοινής υπουργικής απόφασης για τους κάτωθι λιμένες: 1. **Λιμένα Ζακύνθου.....»**

Μετά το παραπάνω ΦΕΚ η διαδικασία για την σύνταξη και έγκριση της απαιτούμενης ΣΜΠΕ θα υλοποιηθεί από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ..

Σχετικά με την κατασκευή πλωτών εξεδρών σας γνωρίζουμε πως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας αλλά του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σχετικά με την εκβάθυνση του λιμένα, προϋπόθεση για την για την υλοποίησή της είναι η έγκριση της ΜΠΕ αφού προηγηθεί η σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., η οποία έχει ανατεθεί την σε ανάδοχο διαφορετικό από αυτόν της από 31-05-2013 σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΥΔΕ-ΚΥΛΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Κ. Αγγελούση
2. Φ.Ε. ΜΕΛ1011
3. Χ.Α.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Αβ