



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Ζαρίφη Χρ.
Ταχ. Δ/ση: 6ης Οκτωβρίου 165 –
Ελασσόνα - 402 00
Τηλ: 24933 50115
e-mail: ty@dimoselassonas.gr

Ελασσόνα: 01/07/2025
Αριθμ. Πρωτ: 13502

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
κ.Δημήτριο Κουρέτα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση καθίζησης οδού στο Λιβάδι του Δήμου Ελασσόνας

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 35409/26-06-2025 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι, σε τμήμα του δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδίου – διασταύρωση με ΕΟ Ελασσόνας - Κατερίνης και στο 4^ο περίπου χιλιόμετρο, παρουσιάστηκε τοπική καθίζηση του ερείσματος μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου. Για την αντιμετώπιση του θέματος πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

- Την 11/03/2025 υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου Ελασσόνας προέβη σε αυτοψία μετά από ενημέρωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού & Πολεοδομίας, και έλαβε τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη μελέτης.
- Τοποθετήθηκε η απαιτούμενη σήμανση και διεκόπη η κυκλοφορία του ενός ρεύματος τοπικά.
- Την 17/03/2025 ολοκληρώθηκε από τη ΔΤΥ του Δήμου Ελασσόνας η μελέτη 05/2025 του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»**
- Την 18/03/2025 διαβιβάστηκε η μελέτη στη Δημοτική Αρχή προς ενημέρωση και προτάθηκε από τη ΔΤΥ η επιλογή της ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατ' επείγοντος.

- Την 07/04/2025 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων πρότεινε εργολήπτη, προκειμένου να λάβει γνώση του έργου και να συνεχιστεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω του κατ' επείγοντος. Η διαδικασία συνεχίστηκε μετά από την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.
- Στις 14/04/2025 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ΔΤΥ με τον προτεινόμενο ανάδοχο προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου.
- Στις 16/04/2025 στάλθηκε από τη ΔΤΥ στη Δημοτική Επιτροπή η μελέτη του έργου για έγκριση, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ορισμό επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Την 23/04/2025 έγινε επικοινωνία με τον προτεινόμενο ανάδοχο για οριστική απάντηση δυνατότητας υλοποίησης του έργου.
- Την 25/04/2025 ο προτεινόμενος ανάδοχος απάντησε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου (με καθυστέρηση λόγω των αργιών του Πάσχα)
- Εν συνεχεία έγινε αναζήτηση νέων εργοληπτών.
- Με την 165/2025 (ΑΔΑ:ΨΤΖΨΩΡΟ-ΔΝΧ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας την 06/05/2025, εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω του κατ' επείγοντος και έγινε ο ορισμός της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Η απόφαση 165/2025 της Δημοτικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στη ΔΤΥ του Δήμου Ελασσόνας την 03/06/2025 προς συνέχιση της διαδικασίας.
- Την 10/06/2025 κοινοποιήθηκε η από 06/06/2025 πρόσκληση προς τους υποψηφίους εργολήπτες για την υποβολή προσφοράς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20/06/2025 .
- Την 23/06/2025 ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας το πρακτικό της επιτροπής για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
- Η έγκριση του εν λόγω πρακτικού έχει συμπεριληφθεί ως θέμα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 01/07/2025.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσει η υλοποίηση των εργασιών και ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτών έχει ορισθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σε τέσσερις (4) μήνες.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ