



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ**

Δ/ση : Περιβάλλοντος,
Δόμησης & Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ταχ. Δ/ση : Λακκί
Ταχ. Κώδικας : 85400 – Λέρος
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 2247022940
E-mail : ellinasc@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελίστριας 2
10563 ΑΘΗΝΑ
E-mail: info@ypes.gr

ΚΟΙΝ.: κ. Δήμαρχο Λέρου

ΘΕΜΑ : «Καθυστερήσεις στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΥ, κομποστοποίηση, ΣΜΑ) στη Λέρο- Περιβαλλοντική υποβάθμιση και κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. 36251/01-07-2025 έγγραφό σας.

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού εγγράφου και σε απάντηση των ερωτημάτων που έθεσαν Βουλευτές, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. *Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, παρά το ότι έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτησή του; Ποια είναι τα εμπόδια που καθυστερούν την έναρξη των εργασιών;*

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1264/15-12-2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ46ΜΤΛΡ-697) ορίστηκε ότι ως δικαιούχος – φορέας υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ» είναι ο Δήμος Λέρου.

Με την υπ' αριθμ. 147/14-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΩΣΩΛΓ-Κ9Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, εγκρίθηκαν η Τεχνική Μελέτη, οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.

Στις 29-11-2023 αναρτήθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 7108/29-11-2023 διακήρυξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013854681 2023-11-29).

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για ανάδοχο του έργου, χρειάστηκε η γνώμη της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412 για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412 υποψηφίου Οικονομικού Φορέα, για την Ανάθεση του Έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ», την οποία αναμένουμε άμεσα. Χρειάστηκε η σχετική συμμόρφωση του Οικονομικού Φορέα στα απαιτούμενα επανορθωτικά μέτρα. Σύντομα θα προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης και συμβασιοποίησης του εν λόγω έργου.

Με την παραπάνω απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ έχει επίσης ως δικαιούχο του υποέργου 1 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15/26-01-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΕΔΧ46ΜΜ4Ο-Γ5Θ) ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης του υποέργου 1 ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».».

Στις 02/10/2024 με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 4948 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015523436 2024-10-02) υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «W.A.T.T. Α.Ε.».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΥ 6193/26-11-2024, η Διεύθυνση Δομών Περιβάλλοντος της ΠΝΑ και για επιτάχυνση υλοποίησης του έργου του ΧΥΤΥ, ώστε να μη περιμένει την υλοποίηση της οδού πρόσβασης από το Δήμο μας, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λέρου για χρήση μιας αγροτικής οδού ως εργοταξιακή και μόνο για την περίοδο κατασκευής του ΧΥΤΥ, η οποία δόθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 8903/10-12-2024 έγγραφο του Δήμου μας.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΥ/οικ/4859/19-06-2025, το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδ/σου της ΠΝΑ και προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη εργασιών κατασκευής της εργοταξιακής οδού, για τη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου μας ζήτησε να προβούμε στη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτηματολογικών μερίδων που επηρεάζονται από τη χάραξη της εν λόγω οδού. Στην περίπτωση που προκύψουν τεμνόμενες ιδιοκτησίες ιδιωτών, όπως μεριμνήσουμε για τη λήψη

βεβαιώσεων – δηλώσεων μη αντίρρησης για την υλοποίηση της εργοταξιακής οδού. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τρεις Κτηματολογικές Μερίδες των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι εν ζωή.

2. *Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε άμεσα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στο νησί, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείρισή τους;*

Τον Απρίλιο του 2024 ενημερώθηκα για την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/94445/1477/14-09-2023 (ΦΕΚ 5565/Β'/20-09-2023) απόφαση του Υπουργού κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Η εν λόγω απόφαση αφορούσε τη μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) μέγιστης ποσότητας δεκαπέντε χιλιάδων τόνων (15.000t) του Δήμου Λέρου, στον νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) Πέρα Γαληνών Ηρακλείου, στη θέση «Πέρα Γαλήνοι» του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. Η δαπάνη της μεταφοράς και ταφής που θα έπρεπε να βαρύνει το Δήμο μας, προϋπολογίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό βέβαια απαγορευτικό για τις δυνατότητες του Δήμου μας.

Στις 16/07/2024 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 195833 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΝ46ΜΔΨΟ-Ο3Ο) Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Λέρου, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΡΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» με ποσό 497.550,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη μεταφορά 3.500 τόνων σε δέματα.

Την υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ/11565/06-05-2025 (ΑΔΑ: Ψ2Δ7ΟΡ1Ι-ΕΝΗ) Χορήγηση νέας άδειας αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Τσίγκουνας» του Δήμου Λέρου, με την οποία υπάρχει η δυνατότητα στο πλαίσιο της νέας μελέτης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ να απορροφήσει μετά από μεταφορά και τοποθέτηση περίπου 25.000 δεμάτων ή 25.000 m³.

Έχοντας υπόψη την δυνατότητα που μας δίνει η νέα μελέτη της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ προϋπολογισμού 936.000,00€, για μεγάλη απορρόφηση δεμάτων, ο Δήμος μας προέβη σε αίτημα ανάκλησης της παραπάνω απόφασης χρηματοδότησης ποσού 497.550,00€ για τη μεταφορά περίπου 3.500 τόνων σε δεμάτων στη Ρόδο και νέα αίτηση χρηματοδότησης 936.000,00€ για την απορρόφηση περίπου 17.700 τόνους σε δέματα κατά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο νησί μας. Οι σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας είναι η υπ' αριθμ. 105/20-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΟΡΩΛΓ-ΖΓΡ) και η υπ' αριθμ. 103/20-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΖ2ΣΩΛΓ-ΣΥΓ).

3. *Πώς θα αντιμετωπίσετε τις πρόσφατες καταγγελίες για παράνομες εργασίες εκχέρσωσης και απομάκρυνσης χωμάτων στον χώρο του ΧΥΤΥ, που θέτουν σε κίνδυνο την περιβαλλοντική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του έργου;*

Στο Δήμο Λέρου δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση – καταγγελία. Ο Δήμος μας δεν αστυνομεύει ένα χώρο ευθύνης του αναδόχου του έργου μετά την από 02/10/2024 Σύμβαση ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ), ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του αναδόχου.

4. *Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών; Πότε προβλέπεται η πλήρης λειτουργία του ΧΥΤΥ και των συναφών υποδομών;*

Όσο αφορά το παραπάνω ερώτημα, εκτιμάμε ότι αρμόδιος φορέας για απάντηση είναι ο ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε..

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Ε.Δ.
Ο Δ/ντής

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός