



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΜΑΡΟΥΣΙ, 29-7-2025**

-----  
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΑΠ 93937/ΥΣ**

-----  
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ  
E-mail : adougeni@gga.gov.gr  
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

**ΠΡΟΣ  
Βουλή των Ελλήνων  
Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

**Βουλευτές κ.κ.** Μαμουλάκη Χάρη, Βέττα Καλλιόπη, Γιαννούλη Χρήστο, Δούρου Ειρήνη, Κασιμάτη Νίνα, Κοντοτόλη Μαρίνα, Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο, Μπάρκα Κωνσταντίνο, Πολάκη Παύλο, Τσαπανίδου Πόπη, Ψυχογιό Γεώργιο.  
**(Δια της Βουλής των Ελλήνων)**

**Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 67**

**Θέμα:** Η υπ' αριθ. πρωτ. **7583/16-7-2025 2025 Ερώτηση** των Βουλευτών κ.κ. Μαμουλάκη Χάρη, Βέττα Καλλιόπης, Γιαννούλη Χρήστου, Δούρου Ειρήνης, Κασιμάτη Νίνας, Κοντοτόλη Μαρίνας, Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Πολάκη Παύλου, Τσαπανίδου Πόπης, Ψυχογιού Γεώργιου.

**Σχετ.:** Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/18714/17-7-2025** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Κατ'αρχάς δέον να σημειωθεί αναφορικά με τη δημοπράτηση του έργου ότι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εργολαβίας και η συνέχιση του έργου από την αναθέτουσα αρχή, με νέα δημοπράτηση χωρίς νομικά εμπόδια, δόθηκε στις **14-2-2025** με την κοινοποίηση στην υπηρεσία της υπ'αρ. 14/2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, δια της οποίας απορρίφθηκε η υπ'αρ. **ΠΡ31/06-03-2023** προσφυγή και η εταιρεία ALPHA ERGOSPORT κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτη από το έργο. Τον Απρίλιο 2025 εκκίνησε η νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Εν συνεχεία και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας κρίνεται χρήσιμο να γίνει αναφορά στο ιστορικό της Δικαστικής Επίλυσης Διαφορών της προηγούμενης εργολαβίας ως κάτωθι:

Στις **17-02-2020** υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου – Στάδιο Ελευθερίας – Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στίβου – Δήμος Ηρακλείου-Ν. Ηρακλείου» με συμβατική προθεσμία περαίωσης 150 ημέρες (λήξη 15-07-2020).

Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν:

- α) Αποκατάσταση του στίβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου με επίστρωση νέου συνθετικού τάπητα.
- β) Καθαρισμός των υφιστάμενων καναλιών απορροής ομβρίων και των φρεατίων τους.
- γ) Αντικατάσταση δώδεκα (12) βατήρων αλμάτων μήκους και τεσσάρων (4) βαλβίδων άλματος επί κοντώ με νέους.
- δ) Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών κρασπέδων στίβου

Στις **23-10-2020** υπεγράφη το πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής και το έργο παραδόθηκε για χρήση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου.

Στις **24-02-2021** με το αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/72873/24-02-2021 έγγραφο συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό, η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι παρατηρήθηκαν κακοτεχνίες και ελαττώματα στον ελαστικό συνθετικό τάπητα.

Στις **25-02-2021** με το αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/72873/25-02-2021 η Υπηρεσία έδωσε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες στον ελαστικό συνθετικό τάπητα.

Στις **26-03-2021** και **09-04-2021** με τα αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/123299/26-03-2021 και ΥΠΠΟ/152092/09-04-2021 έγγραφα συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι συνεχίζουν να παρουσιάζονται ρηγματώσεις - αποκολλήσεις στην ανώτερη στοιβάδα του αθλητικού τάπητα, αποκολλήσεις (φουσκώματα) του τάπητα από την υπόβαση και παρατηρήθηκε αδικαιολόγητος αποχρωματισμός του χρώματος της γραμμογράφησης.

Στις **07/07/2021** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/319906/07-07-2021 ΑΔΑ:Ω5ΞΡ4653Π4-ΠΚ5) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επιδόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία **Ειδική Διαταγή** εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών: 1) Να αποξηλώσει και να ανακατασκευάσει τον τάπητα στο σύνολο του στίβου των 400 μέτρων, 2) Να αποξηλώσει και να ανακατασκευάσει τον τάπητα στους δύο διαδρόμους ακοντίου, 3) Να αποξηλώσει και να αποκαταστήσει όλες τις υπόλοιπες ελλαττωματικές επιφάνειες του τάπητα που παρουσιάζουν σχισμές και αποκολλήσεις κλπ. Σε έκταση τέτοια που να αποτρέπεται η μετακύληση και η εξάπλωση των παραπάνω φαινομένων, 3) Να εγκαταστήσει τις τέσσερις (4) νέες βαλβίδες άλματος επί κοντώ σύμφωνα με τη συμβατική της υποχρέωση, 4) Να επαναλάβει εξολοκλήρου τη γραμμογράφηση και να υποβάλλει σύμφωνα με τη συμβατική της υποχρέωση το πιστοποιητικό γραμμογράφησης υπογεγραμμένο από Τοπογράφο Μηχανικό του ΤΕΕ.

Στις **23/07/2021** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/352043/23-07-2021 έγγραφο το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου απέστειλε στην Υπηρεσία USB stick με το υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, σημειώσεις) όπου αποτυπώνονταν τα ελαττώματα που παρουσιάστηκαν στον ελαστικό συνθετικό τάπητα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Στις **23/07/2021** με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/352174/28-07-2021 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/319906/07-07-2021 Ειδικής Διαταγής στην οποία μεταξύ άλλων διατύπωσε αίτημα για «διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των προς αποκατάσταση βλαβών».

Στις **05/08/2021** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/375783/05-08-2021 (ΑΔΑ:640Ι4653Π4-ΜΨ7) απόφασή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης μετά εργαστηριακών ερευνών ή άλλου είδους ερευνών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την εξακρίβωση ελαττωμάτων σε ολόκληρη την επιφάνεια του συνθετικού ελαστικού τάπητα.

Στις **12-8-2021** η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με αρ.πρωτ.: 19758/11.8.2021.

Στις **17/08/2021** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/392558/17-08-2021 έγγραφο της η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλε αίτηση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο εν θέματι έργο.

Στις **14/02/2022** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/60379/14-02-2022 έγγραφό του το ΤΕΕ διαβίβασε αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Στις **22/03/2022** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/125042/22-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ6Δ4653Π4-Θ3Α) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού απορρίφθηκε ως τυπικά και ουσιαστικά απαράδεκτη η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/352572/23-07-2021 ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/319906/07-07-2021 **Ειδικής Διαταγής**.

Στις **05/04/2022** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/146324/05-04-2022 η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία κοινοποίησε στην ανάδοχο εταιρεία **Ειδική Πρόσκληση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 «Έκπτωση αναδόχου» του ν.4412/2016.

Στις **17/05/2022** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/223702/17-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΚΧΒ4653Π4-6ΘΛ) η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία κοινοποίησε στην ανάδοχο εταιρεία **Απόφαση έκπτωσης** από το εν λόγω έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 160 του ν.4412/2016.

Στις **30/05/2022** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/248607/30-05-2022 έγγραφο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία) διαβίβασε την με αριθμό κατάθεσης: ΑΝ8/13-5-2022 αίτηση αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ERGOSPORT Α.Ε», αναδόχου του έργου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου - Στάδιο Ελευθερίας - Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στίβου-Δήμος Ηρακλείου - Ν. Ηρακλείου», κατά του Ελληνικού Δημοσίου κλπ. ζητώντας την αναστολή της Ειδικής Διαταγής, Ειδικής Πρόσκλησης και της απόφασης του Υπουργού με την οποία απορρίφθηκε η από 22-7-2021 ένσταση κατά της Ειδικής Διαταγής, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της συναφούς προσφυγής ΠΡ36/2022.

Στις **06/10/2022** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484675/06-10-2022 (ΑΔΑ: 93ΨΤ4653Π4-ΩΤΔ) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε **οριστικά έκπτωτη** από το εν θέματι έργο μετά την απόρριψη της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/264188/06-06-2022 ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/223702/17-05-2022 απόφασης έκπτωσης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στις **24-10-2022** κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η **προσφυγή με ΑΒΕΜ: ΠΡ93/17-12-2021** από το νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το αρ. πρωτ. 341-3801/103376.1/18-10-2022 (ΥΠΠΟΑ/515674/24-10-2022) κατά α) παράληψης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να αποφανθεί εμπρόθεσμα επι της 22-7-2021 ενστάσεως της από 7-7-2021 Ειδικής Διαταγής και β) της με αρ. πρωτ.319906/ΥΠΠΟΑ/7-7-2021 **Ειδικής Διαταγής** του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Στις **24-10-2022** κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η προσφυγή με ΑΒΕΜ: ΠΡ36/13-05-2022 από το νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το αρ. πρωτ. 341-3801/103376/18-10-2022 (ΥΠΠΟΑ/516720/24-10-2022) κατά της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε η από 22-07-2021 ένσταση της αναδόχου κατά της 7-7-2021 Ειδικής Διαταγής της από 5-4-2022 **Ειδικής Πρόσκλησης**.

Στις **07-12-2022** κοινοποιήθηκε από το νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με το αρ. πρωτ. ΚΥ-167025/843060/07-12-2022 (ΥΠΠΟΑ/606575/07-12-2022) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η ΑΝ11/2022 **αίτηση αναστολής** της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ERGOSPORT Α.Ε» (συναφή με την προσφυγή ΠΡ92/23-09-2022) κατά α) της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε η από 06-06-2022 ένσταση της αναδόχου κατά της από 17-5-2022 απόφασης περί εκπτώσεως της αναδόχου και β) της από 17-5-2022 αποφάσεως του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας **περί εκπτώσεως** της αναδόχου.

Στις **19-12-2022** με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/629466/19-12-2022 η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία κοινοποίησε στην ανάδοχο εταιρεία την Επιμέτρηση των Εκτελεσμένων Εργασιών όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία.

Στις **21-02-2023** με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/81876/21-02-2023 η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία κοινοποίησε στην ανάδοχο εταιρεία την Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160§11 του ν.4412/2016 δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν άσκησε ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/629466/19-12-2022 κοινοποίησης της Επιμέτρηση των Εκτελεσμένων Εργασιών.

Στις **31-1-2023** με την υπ' αρ. 1/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων απορρίφθηκε η **AN11/2022 αίτηση αναστολής** με συναφή προσφυγή ΠΡ92/23-09-2022 της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ERGOSPORT A.E».

Στις **09-08-2023** κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το αρ. πρωτ. ΚΥ-123972/843060/09-08-2023 (ΓΓΑ/351820/9-8-2023) η **AN12/2023 αίτηση αναστολής** της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ERGOSPORT A.E» με συναφή προσφυγή την υπό εξέταση ΠΡ31/2023.

Στις **5-2-2024** πρωτοκολλήθηκε η υπ' αρ. 11/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με την οποία **απορρίφθηκε η AN12/2023 αίτηση αναστολής** με συναφή προσφυγή ΠΡ31/2023 της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ERGOSPORT A.E».

Στις **7-8-2024** με αριθ. πρωτ ΓΓΑ/21671/7-8-2024 το Διοικητικό Εφετείο Χανίων μας διαβίβασε κλήση με συνημμένη την παρούσα προσφυγή με αριθμό **ΠΡ31/06-03-2023** με την οποία αιτούταν να ακυρωθεί, άλλως και επικουρικώς, να τροποποιηθεί κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, η συμπροσβαλλόμενη υπ' αριθ. πρωτ. Α.Π. 484675/ΥΠΠΟΑ/06-10-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της οποίας κηρύχθηκε η εταιρεία **οριστικά έκπτωτη** από το έργο.

Στις **14-2-2025** κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, με αριθμό 14/2025, η οποία απέρριπτε την προσφυγή με αριθμό ΠΡ31/06-03-2023 δια της οποίας κηρύχθηκε η εταιρεία **οριστικά έκπτωτη** από το έργο.

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά στο 1<sup>ο</sup> ερώτημα δέον να σημειωθεί ότι:

Στις **16/12/2024** με την Α.Π. : ΓΓΑ/34728/16-12-2024 (6Λ0Θ46ΝΚΠΔ-8ΘΘ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού **εγκρίθηκε η μελέτη του έργου**: «Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στίβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» προϋπολογισμού 942.188,49 € πλέον Φ.Π.Α. (226.125,24€).

Στις **7-3-2025** εντάχθηκε η Πράξη «Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στίβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5225449 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025».

Στις **28/04/2025** έγινε η έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τη δημοσίευση της Διακήρυξης (25PROC016711185 2025-04-28) και της περίληψης Διακήρυξης (25PROC016711079 2025-04-28) στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τη παρ.1 του Άρθρου 120. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **20-05-2025** και ημέρα και ώρα αποσφράγισης η **21-05-2025** στις 10.00 π.μ.

Στις **6-6-2025** η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το 1ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο επέδωσαν προσφορές δέκα (10) διαγωνιζόμενοι. Για τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού λόγω προηγούμενης έκπτωσης, καθώς βάσει των δηλωθέντων στο Ε.Ε.Ε.Σ. πραγματικών περιστατικών και βάσει του άρθρου 73, παρ. 4, εδ. στ, του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή, αλλά όχι επαναλαμβανόμενη, πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας

σύμβασης και συγκεκριμένα δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι υπόλοιποι κατά σειρά μειοδοσίας εννέα συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει ορθώς τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και οι προσφορές τους έγιναν δεκτές.

Στις **12/6/2025** η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε στη Γνωμοδοτική επιτροπή επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αίτημα για γνωμοδότηση επί της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων.

Στις **1/7/2025** η Γνωμοδοτική επιτροπή επάρκειας επανορθωτικών μέτρων ζήτησε πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε από τον ανάδοχο τα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία αναμένει.

Έτι περαιτέρω, αναφορικά με το 2<sup>ο</sup> ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι στόχος για την ανάδειξη αναδόχου είναι ο χρόνος ισχύος προσφορών, δηλαδή δέκα τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 97 του ν.4412/2016. Η διαδικασία της δημοπράτησης, δεδομένου των παραπάνω, εξελίσσεται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων της νομοθεσίας, χωρίς να συντρέχει λόγος καθυστέρησης πέραν των νομίμων προθεσμιών.

Τέλος και σε ό,τι αφορά το 3<sup>ο</sup> ερώτημα σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 365 ημ. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες καιρικές συνθήκες για την άρτια και τεχνικά ορθή κατασκευή του.

**Επισυνάπτεται:** Το υπ'αρ. 1010/25-7-2025 έγγραφο του ΕΑΚΗ, ήτοι (1) μια σελίδα

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού