

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.: 197852

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ21)

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2025

Αρ. Πρ. : 168999

Προς:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 11472, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Νικολοπούλου
Τηλέφωνα : 210 6427887
E-mail : dky@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αριθμό 8564/15.09.2025 Ερώτηση Βουλής

Σχετ. : 1. Το υπ. αρ. πρωτ. 164931/10-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με θέμα την απάντηση στην υπ. αρ. 8564/15.09.2025 Ερώτηση Βουλής
2. Το υπ. αρ. πρωτ. 166287/13-10-2025 σχετικό διαβιβαστικό της Γενικής Διεύθυνσης Υ.Λι.Κ.Υ.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα: «Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης», όσον αφορά τα ερωτήματα 2 και 3:

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε συνέχεια της υπ. αρ. Δ21/1103/Φ.Δ03.02/29.07.2020 (ΦΕΚ Β' 3254/05-08-2020) απόφασης ανάθεσης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό στις 07-09-2021 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 15-11-2021 και προχώρησε στη διαγωνιστική διαδικασία της Β.Ι Φάσης με την έγκριση της συμμετοχής στο Διάλογο του ανωτέρω έργου όλων των Προεπιλεγέντων, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 394075/09-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΓ2465ΧΘΞ-ΙΞΞ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Εν συνεχεία, κρίθηκε επιβεβλημένη η σύνταξη προγράμματος φάσεων ανακατασκευής του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, δεδομένου του δομικού συστήματος καθώς και της λειτουργικής οργάνωσης αυτού και της παράλληλης απαίτησης των Δικαστικών λειτουργιών για ταυτόχρονη λειτουργία του.

Το γεγονός αυτό απαιτεί σταδιακή εκκένωση των χώρων του, μετά και την οριστική μετεγκατάσταση ορισμένων δικαστικών λειτουργιών του Εφετείου σε χώρους του Ο.Λ.Θ. περί τα τέλη του 2026, καθώς και της σταδιακής εσωτερικής μετεγκατάστασης των υπολοίπων δικαστικών λειτουργιών (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών κ.λπ.) με ταυτόχρονη παράλληλη λειτουργία αυτών και το χρονοδιάγραμμα εργασιών διαφοροποιείται από το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων υπό ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων.

Ως εκ τούτου μετά από σύσκεψη των συναρμοδίων φορέων και απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

αποφασίσθηκε ότι θα πρέπει η αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο μετά την ένταξή του σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και εν συνεχεία η τροποποίηση της αίτησης υπαγωγής ώστε να περιλαμβάνει τα τρία (3) υπό ανέγερση Δικαστικά Μέγαρα ως νέο έργο Σ.Δ.Ι.Τ. με τίτλο: «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.» μετά την επικαιροποίηση των κτιριολογικών προγραμμάτων κατόπιν της ενοποίησης του α' βαθμού δικαιοδοσίας (ήτοι κατάργηση Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων και ενσωμάτωσή τους στα Πρωτοδικεία), με αντιστοίχιση των νέων οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, με μέριμνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το ερώτημα 1 της εν λόγω ερώτησης Βουλής δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21).

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)**

**ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ
Πολ . Μηχ. με Α΄**

Κοινοποίηση:

Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Εσωτερική Διανομή:

Φ.06

Τμήματα β΄ και δ΄