



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 11143, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μήτση
Τηλέφωνο : 2102125793
E-mail : e.mitsi@ggde.gr

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.:200694/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ^α Γεωργία Καστραντά
email: gdyliky-gram@ggde.gr

**ΘΕΜΑ :Απάντηση στη με α.π. 193696/25.11.2025 διαβιβαστικού του Γραφείου
Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αναφορικά με την υπ' αρ.
1378/24.11.2025 Επίκαιρη Ερώτηση της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου**

ΣΧΕΤ : Το 194472/26.11.2025 έγγραφό σας, με συνημμένη την 1378/24.11.2025
Επίκαιρη Ερώτηση της Δ/σης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά με το έργο: «**Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπείου και Επιδαύρου Ν. Αργολίδας**» σας ενημερώνουμε τα εξής:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι τα έργα μεταφοράς που απαιτούνται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών καλλιεργούμενων περιοχών του Δήμου Επιδαύρου, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα άρδευσης. Προβλέπεται να εξυπηρετηθούν εκτάσεις που ανήκουν στις κτηματικές περιοχές Αγ. Δημητρίου, Αρκαδικού, Ασκληπείου, Δήμαινας, Παλαιάς και Νέας Επιδαύρου, συνολικής μικτής έκτασης 27.300 περίπου στρεμμάτων, με καθαρά αρδευόμενη γεωργική γη 20.450 στρεμμάτων.

Επειδή, μέρος του δικτύου διέρχεται μέσα από τις κατοικήσιμες περιοχές της Τύρινθας και του Αγ. Ανδριανού, για τις οποίες υπάρχουν πρόσφατα έγγραφα ότι θα κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης και επιπλέον με τον κίνδυνο δημιουργίας προβλημάτων για αρχαιολογικούς λόγους, προτάθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου η αλλαγή της όδευσης τμήματος του δικτύου, προκειμένου να παρακαμφθούν οι ανωτέρω περιοχές. Η διαδικασία αυτή θα γίνει μέσω της τροποποίησης της αρχικής μελέτης.

Με έγγραφο προς την ΠΕ Αργολίδας(Δ/νουςα Υπηρεσία) ζητήσαμε να προχωρήσουν σε τροποποίηση μελέτης, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και η ΠΕ Αργολίδας ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες. Η Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε τις μελέτες στη Δ/νουςα Υπηρεσία (ΠΕ Αργολίδας), η οποία τις έλεγξε και τις διαβίβασε τον Απρίλιο του 2025 στην Υπηρεσία μας (Προϊσταμένη Αρχή). Με βάση τις τροποποιημένες μελέτες, η Δ/νουςα Υπηρεσία συνέταξε τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον οποίο διαβίβασε τον Μάιο 2025 στην Υπηρεσία μας για έλεγχο και έκδοση Απόφασης μετά από Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας το θέμα της τροποποίησης της μελέτης και της σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τέθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών την 26-11-2025. Αναμένεται η Γνωμοδότηση του Συμβουλίου και στη συνέχεια η Προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Θα ακολουθήσει η έκδοση Απόφασης Υπουργού ΥΠΥΜΕ. Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά από την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όσον αφορά στις παρατάσεις του έργου σας ενημερώνουμε ότι:

- Με την αρ. πρωτ. 227784/28-11-2024 (ΑΔΑ: 9679465ΧΘΞ-Χ8Ε) Απόφαση Υπουργού ΥΠΥΜΕ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα 12 μηνών, ήτοι μέχρι 25-10-2025.
- Με την αρ. πρωτ. 199944/3-12-2025 (ΑΔΑ: 654Χ465ΧΘΞ-ΣΘΖ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΥΜΕ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για διάστημα 24 μηνών, ήτοι μέχρι 25-10-2027.

Το ποσοστό υλοποίησης του έργου σήμερα είναι: 89,21%.

Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις του έργου σας ενημερώνουμε ότι:

- **ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ**

Έχει γίνει το δικαστήριο για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας των αποζημιώσεων και αναμένουμε την έκδοση της Απόφασης, ώστε να παρακατατεθούν οι αποζημιώσεις και να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση.

- **1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**

Έχουν παρακατατεθεί οι αποζημιώσεις των προσωρινών τιμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η απαλλοτρίωση έχει συντελεσθεί.

- **2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**

- Έχουν παρακατατεθεί οι αποζημιώσεις των προσωρινών τιμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η απαλλοτρίωση έχει συντελεσθεί.

- **3η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**

Εκδόθηκε η Απόφαση κήρυξης και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Είμαστε στη διαδικασία μεταγραφής της απαλλοτρίωσης, ώστε στη συνέχεια να σταλούν όλα τα δικαιολογητικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και να οριστεί δικάσιμος για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας των αποζημιώσεων και αφού εκδοθεί η Απόφαση να παρακατατεθούν οι αποζημιώσεις και να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση.

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου δεν επηρεάζεται διότι στις ήδη κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις έχουν γίνει επιτάξεις και έχουν δοθεί αποζημιώσεις των επικειμένων, οπότε ο ανάδοχος μπορεί να προχωρεί στην κατασκευή του έργου

Για το ερώτημα 6 η Διεύθυνσή μας είναι αναρμόδια.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ. ΒΟΥΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ