

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ και ΕΠΑ)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ
Τμήμα Β' Παρακολούθησης & Ελέγχου ΕΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Χουλιάρα Β.
Τηλέφωνο : 210 333 2643
Email : epa.monitoring@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
ΓΔΟΥ -ΔΠΔΑ (Δ1)
Email: tpa_ypodomon@yme.gov.gr
d.papadatos@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης για την πράξη «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» (MIS 5218008).

Σχετ.

1. Ο ν.4635/2019 (Α' 169) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως η παρ.5, της ενότητας Α, του άρθρου 129.
2. Η υπ' αριθμ. 62564/4.6.2021 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442) και ιδίως το άρθρο 14Α «Προθεσμία Ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων – Αίτημα Παράτασης».
3. Το υπ' αριθμ. 182762/08.10.2025 (ΥΠΕΘΟΟ 194873/10.11.2025) έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Το Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης: (id 13995).
5. Το Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης: (id 3719).

Με τα ανωτέρω σχετ. 3, 4 και 5, η Υπηρεσία Διαχείρισης αιτείται την παράταση της προθεσμίας ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε) ως ακολούθως:

MIS	5218008			
Τίτλος Πράξης	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ			
Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ			
Ημ. Ένταξης	16.04.2024 (Αρχική Απόφαση: ΑΔΑ: 6ΥΝ9465ΧΘΞ-ΝΝΘ, σε ισχύ: έκδοση 2.0 / ΑΔΑ: ΨΘΜ5465ΧΘΞ-ΚΟΒ)			
Προθεσμία Ανάληψης ΝοΔε	15.10.2025			
Α/Α Πρόσκλησης	6616			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ				
Έκδοση ΤΔΠ	Δημόσια Δαπάνη (ΠΔΕ)	Προϋπολογισμός ΕΠΑ	Πλήθος Υ/Ε	Πλήθος Υ/Ε με ΝοΔε
2.0/15.10.2024	€ 800.000,00	€ 800.000,00	2	1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ				
Κωδ. ΠΣ ΕΠΑ	Τίτλος	ΣΔΔ (ΠΔΕ)	Π/Υ ΕΠΑ	Αιτούμενη Προθεσμία
413058 (Υποέργο 1)	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	€ 762.800,00	€ 762.800,00	15.04.2026

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1. **Παράταση Νομικής Δέσμευσης:** εγκρίνεται η παράταση της Προθεσμίας Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης για την εν θέματι πράξη έως 31.05.2026.
2. **Αιτιολογία:** Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω σχετ. 3, 4 και 5, για το υποέργο η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της Διακήρυξης καθώς έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης από την Δημοτική Επιτροπή (αρ. πρωτ. 4661/10.10.2025, ΑΔΑ:ΨΚΚΓΩ1Λ-12Δ).
3. **Υποχρεώσεις:** Η Υπηρεσία Διαχείρισης μεριμνά για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ως προς το νέο χρονοδιάγραμμα και της Απόφασης Ένταξης, ως προς την προθεσμία ανάληψης ΝοΔε, σύμφωνα με την παρούσα.

Επισημαίνεται ότι, η αξιολόγηση της ΔιΔιΕΠ επί του ανωτέρω αιτήματος παράτασης ανάληψης ΝοΔε δεν επιλήφθηκε θέματα που άπτονται της τήρησης της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον Δικαιούχο με την ένταξη της πράξης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

**Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων**

Παναγιώτης Λαμπρινός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ν. Παπαθανάση
- Γρ. Γεν. Γραμματέως ΠΔΕ και ΕΠΑ, κας Α. Οικονόμου
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/ση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ
 - Τμήμα Β' Παρακολούθησης & Ελέγχου ΕΠΑ