

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων  
Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα

Αρ. Πρωτ: 690/2025

Θέμα: Αναφορά 671 του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Τσιρώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Παύση νέων ενεργοποιήσεων φυσικού αερίου στη Φλώρινα»

---

To: Ministry of Environment & Energy  
Office of Legal and Parliamentary Affairs  
Mesogeion Ave. 119, 11526, Athens

Prot. Nr: 690/2025

Subject: Report No. 671 submitted by MP Mr. Spyridon Tsironis to the Minister of Environment and Energy on the subject ‘Suspension of new natural gas activations in Florina’

---

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2025

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σε συνέχεια της αναφοράς 671 του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Τσιρώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Παύση νέων ενεργοποιήσεων φυσικού αερίου στη Φλώρινα», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως.

Παραθέτουμε τα επικαιροποιημένα - έως 8 Δεκεμβρίου 2025 - στοιχεία υλοποίησης της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας».

- 5.245 αιτήσεις χρηματοδότησης υποβλήθηκαν.
- 3.896 αιτήσεις έχουν εγκριθεί.
- 3.347 συμβάσεις σύνδεσης έχουν υπογραφεί.
- 2.503 σημεία παράδοσης έχουν κατασκευαστεί.
- 894 σημεία παράδοσης έχουν ενεργοποιηθεί.
- 698 αιτήματα πληρωμής έχουν υποβληθεί.
- 37 πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί (συνολική αξία 160.443,90 €).
- Επιπλέον 102 πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας (εκτιμώμενη αξία 449.795,46 €).
- Τα υπόλοιπα 559 αιτήματα πληρωμής παρουσιάζουν θέμα με την οικοδομική άδεια και εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τα ζητήματα που καθυστέρησαν το προηγούμενο διάστημα την εξέταση των φακέλων πληρωμής, και αφορούσαν κυρίως ζητήματα αντιστοίχισης οικοδομικής άδειας – διεύθυνσης ακινήτου και την ορθή εφαρμογή των προβλέψεων του Οδηγού της δράσης, έχουν αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο.

Πλέον, σήμερα:

- Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων πληρωμής εξελίσσεται πλέον με ταχείς ρυθμούς.
- Οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και η ροή πληρωμών συνεχίζεται καθημερινά.
- Αναμένεται σημαντικός αριθμός νέων φακέλων από τους αναδόχους εσωτερικών εγκαταστάσεων και τους δικαιούχους.
- Επίσης αναμένεται αυξημένος αριθμός αιτημάτων ενεργοποίησης σημείων παράδοσης και έκδοσης Αδειών Χρήσης Φυσικού Αερίου.
- Δεν υφίσταται πλέον λόγος ανησυχίας ως προς «παύση ενεργοποιήσεων».

Περαιτέρω, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου λειτουργεί αδιαλείπτως, οι ενεργοποιήσεις συνεχίζονται, και οι πληρωμές προχωρούν με ρυθμό που επιτρέπει την ομαλή εξυπηρέτηση των αναδόχων και των δικαιούχων.

Η Enaon EDA παραμένει σε συνεχείς επαφές με όλους τους αναδόχους της δράσης, τους οποίους έχει καλέσει –και θα συνεχίσει να καλεί– να επιταχύνουν:

- την ολοκλήρωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων,
- την υποβολή αιτημάτων ενεργοποίησης,
- την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής,
- την υποβολή της βεβαίωσης περί μη αυθαιρέτου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/17, όπου αυτή απαιτείται.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε να εξυπηρετηθούν πλήρως οι ανάγκες των πολιτών της Φλώρινας ενόψει της χειμερινής περιόδου, αλλά και να διασφαλιστεί η σταθερή ροή πληρωμών και η ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,



Αντώνιος Λιόλιος  
Head of Regulatory  
& Institutional Affairs

---

Athens, December 9, 2025

Dear Sir/Madam,

Following Report No. 671 submitted by by MP Mr. Spyridon Tsironis to the Minister of Environment and Energy on the subject ‘Suspension of new natural gas activations in Florina’, we would like to inform you as follows.

We provide below the updated – as of 8 December 2025 – implementation data of the Action “Replacement of heating systems with natural gas systems in the Municipality of Florina”:

- 5,245 funding applications were submitted.
- 3,896 applications have been approved.
- 3,347 connection contracts have been signed.
- 2,503 delivery points have been constructed.
- 894 delivery points have been activated.
- 698 payment requests have been submitted.
- 37 payments have been completed (total value €160,443.90).
- An additional 102 payments are expected to be completed by the end of the current week (estimated value €449,795.46).
- The remaining 559 payment requests present an issue with the building permit and are being examined as a priority.

In close cooperation with the competent services of the Ministry, the issues that had delayed, in the previous period, the examination of the payment files—mainly issues concerning the matching of the building permit with the property address and the correct application of the provisions of the Action Guide—have been addressed effectively.

At present:

- The evaluation process of the payment requests is progressing rapidly.
- The first payments have already been made and payments continue on a daily basis.
- A significant number of new files is expected from the internal installation contractors and from beneficiaries.
- An increased number of activation requests for delivery points and of applications for the issuance of Natural Gas End User Licences is also expected.
- There is no longer any reason for concern regarding a “suspension of activations”.

Furthermore, the natural gas distribution network is operating without interruption, activations are continuing, and payments are proceeding at a pace that allows for the smooth servicing of contractors and beneficiaries.

Enaon EDA remains in continuous communication with all contractors of the Action, whom it has invited – and will continue to invite – to accelerate:

- the completion of internal installations,
- the submission of activation requests,
- the submission of payment requests,
- the submission of the engineer’s certificate on the absence of unauthorised constructions, in accordance with paragraph 2 of Article 83 of Law 4495/17, where required.

The Company will continue to work to fully meet the needs of the citizens of Florina ahead of the winter period, and to ensure the steady flow of payments and the smooth completion of the programme.

We remain at your disposal for any further information or clarification.