



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 03 - 03 - 2026

Αρ. Πρωτ.: 57138

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **938/18-12-2025 αναφορά**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Διον.-Χαρ. Καλαματιανό, με θέμα «Αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας », σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου εντάσσεται στο έργο «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΒΑΡΔΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ», ΤΜΗΜΑ Β: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) Βάρδας, Κάτω Αχαΐας, Σιμοπούλου, Χαλανδρίτσας».

Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC01310774320

Ημερ/νία Διακήρυξης: 18-07-2023

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 6.182.036,16 € , πλέον ΦΠΑ 24%

ΑΔΑΜ Σύμβασης: (24SYMV014368017)

Αρ./Ημερ/νία Σύμβασης: 485/05-03-2024

Συμβατική Αμοιβή Αναδόχου: 6.154.951,08€, πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρατάσεις:

1^η: Με την υπ' αριθμ. 15269/04-03-2025 (ΑΔΑ:Ψ2ΜΞ469ΗΔΜ-7ΧΠ) Απόφαση Διοικητή 6^{ης} ΥΠΕ., εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 04/09/2025.

2^η: Με την υπ' αριθμ. 62634/03-09-2025 (ΑΔΑ:6ΗΖΝ469ΗΔΜ-ΦΗΨ) Απόφαση Διοικητή 6^{ης} ΥΠΕ., εγκρίθηκε 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 04/05/2026.

Ιστορικό:

Οι εργασίες στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου ξεκίνησαν στις 02-09-2024, αφού προηγήθηκε διαχωρισμός του κτιρίου εσωτερικά σε δύο τμήματα (Α' και Β' κατασκευαστική φάση), με το ένα εξ αυτών να αποτελεί τον χώρο του εργοταξίου και

το υπόλοιπο να εξυπηρετεί τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.

Λόγω συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου για αποξήλωση και διαχείριση αμιαντούχων υλικών από το κτίριο του κέντρου υγείας, προέκυψε η ανάγκη προσωρινής μεταφοράς της λειτουργίας της δομής σε άλλο χώρο. Κατόπιν σχετικής πρότασης του Κέντρου Υγείας και του ελέγχου καταλληλότητας που διενήργησε αρμόδιο τεχνικό στέλεχος του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας, επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό το Περιφερειακό Ιατρείο Εφύρας. Με την υπ' αριθ. 41939/16-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ86469ΗΔΜ-ΠΩ7) Απόφαση Διοικητή 6^{ης} ΥΠΕ εγκρίθηκε η μεταφορά των λειτουργιών της δομής από 18-06-2025 μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών, όπερ και εγένετο.

Ενώ το έργο στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου εξελισσόταν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, προέκυψε η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών με γνώμονα τόσο τη λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου στις 04/05/2026, όσο και την προσδοκία ότι θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών στο εν λόγω κτίριο έως τις 31/03/2026. Για τον σκοπό αυτό, και καθώς είχε ήδη διαπιστωθεί η καταλληλότητα του Π.Ι. Εφύρας, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 82712/11-11-2025 (ΑΔΑ: ΡΒ8Ψ469ΗΔΜ-ΒΝΑ) Απόφαση Διοικητή 6^{ης} ΥΠΕ, η προσωρινή μεταφορά των λειτουργιών της δομής μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Να σημειωθεί ότι για την επίτευξη των οροσήμων εμπρόθεσμης περάτωσης των τμημάτων του εν λόγω αλλά και άλλων αντίστοιχων έργων, έχει εγκριθεί προσωρινή μεταφορά λειτουργιών για κέντρα υγείας όπως στη Βάρδα, τη Χαλανδρίτσα και αλλού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εργασίες στο Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Διον.-Χαρ. Καλαματιανό

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ