



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**  
**ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**



Ελληνική Εταιρεία  
Δίκαιης Αναπτυξιακής  
Μετάβασης Μ.Α.Ε.

**Αντικατάσταση του ΕΞ.109/25.2.2026**

Αθήνα, 6/3/2026

Αριθ. Πρωτ. : ΕΞ 150

**Ταχ. Δ/ση** : Σταδίου 24 Αθήνα  
**Ταχ. Κώδικας** : 10564  
**Πληροφορίες** : Δ. Γκαράνη  
**Τηλέφωνο** : 2144097002  
**Email** : despoina.garani@metavasi-dam.gr

**ΠΡΟΣ :** **Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**

**ΚΟΙΝ.:**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 1491/18.02.2026 Αναφορά του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κου Πάρι Κουκουλόπουλου**

Το έργο της παραλλαγής των εναέριων γραμμών Υπερυψηλής Τάσης στην περιοχή του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης αποτελεί προϋπόθεση για την μετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης στην περιοχή του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης. Ο οικισμός της Ποντοκώμης, ο οποίος βρίσκεται εντός του Πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Κοζάνης, ανήκει στα εδάφη τα οποία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ.4 του άρθρου 155 του ν.4759/2020 και στην από 7.12.2022 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Η παράδοση των ανωτέρω εδαφών συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση του έργου 16871 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με τίτλο «με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο», το οποίο έχει συγκεκριμένα αυστηρά ορόσημα και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Καθόσον γνωρίζουμε, από το 2018 έχουν γίνει πολλές ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο της παραλλαγής των εναέριων γραμμών Υπερυψηλής Τάσης στην περιοχή του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο στην αρχή προέβλεπε την υπογειοποίηση των γραμμών, έργο το οποίο αναλήφθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ ο Δήμος Κοζάνης είχε αναλάβει να υλοποιήσει την κατασκευή της υπόγειας όδευσης για τον εγκιβωτισμό των καλωδίων, παράλληλα με την υλοποίηση των λοιπών απαραίτητων έργων υποδομής στον νέο οικισμό.

Τον Απρίλιο του 2024, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. προσπάθησε εκ νέου να βελτιώσει και να επιταχύνει τη διαδικασία, καθώς διαφάνηκε ότι υπήρχε εμπλοκή με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του Δήμου. Επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του ΑΔΜΗΕ για την υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης που μας εστάλη, δεν ήταν συμβατό με την ολοκλήρωση της υλοποίησης από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. του έργου 16871 του ΤΑΑ, καθώς προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου τον 12του 2028!

Στις 04 / 07 / 2024 ζητήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η επανεξέταση των χρονικών ορίων και ενεργειών, επειδή με το δεδομένο χρονοδιάγραμμα ήταν αναπόφευκτη η απώλεια ευρωπαϊκών πόρων απαραίτητων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω και η επιβάρυνση των εθνικών πόρων, και η όσο το δυνατόν άμεση έναρξη του έργου, ώστε η υπογειοποίηση να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, εντός των χρονικών ορίων χρηματοδότησης από το ΤΑΑ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στις 25 / 07 / 2024, παρουσία των Υπουργών κ. Νίκου Παπαθανάση και κ. Θανάση Κοντογεώργη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. κας Δέσποινας Γκαράνη, του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Μιχαήλ Χατζηπάνου και του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνου Τσιρέκη.

Στην τηλεδιάσκεψη, ο υπουργός κύριος Παπαθανάσης, πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να γίνει προσπάθεια επιτάχυνσης του έργου ως ακολούθως:

- Ένταξη του έργου στο άρθρο 7Α, όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις
- Προσπάθεια διαφοροποίησης του έργου ώστε να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

Ακολούθησαν ανταλλαγή e-mail, αιτήματα του ΑΔΜΗΕ προς το ΥΠΕΝ και επιτόπου επισκέψεις του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή.

Για την παρακολούθηση των εξελίξεων, πραγματοποιήθηκε νέα τηλεδιάσκεψη, που έλαβε χώρα στις 20 / 08 / 2024, παρουσία των Υπουργών κ. Νίκου Παπαθανάση και κ. Θανάση Κοντογεώργη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. κας Δέσποινας Γκαράνη, του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Μιχαήλ Χατζηπάνου και του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνου Τσιρέκη. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανουσάκης. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η πρόταση του ΑΔΜΗΕ, να γίνει τροποποίηση του αντικειμένου του έργου και αντί οι γραμμές υπερυψηλής τάσης να υπογειοποιηθούν, να αλλάξει η όδευση τους και να περάσουν περιμετρικά του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης, επιτρέποντας έτσι την οικοδόμηση της περιοχής. Αυτό προϋπέθετε την τροποποίηση της σχετικής ΑΕΠΟ.

Με ενέργειες του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε η Υπ' αρ. 37-30.7.2024 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, εντάσσοντας τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις στην παρ. 1, του Άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και την παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην τροποποίηση της υπ' αρ. 199951/08.6.2011 ΑΕΠΟ, για παραλλαγές τμημάτων των Γ.Μ. 400 kV ΑΧΑΡΝΑΙ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ & ΚΑΡΔΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ, στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, στα όρια του Δήμου Κοζάνης (ΠΕΤ: 1902042314).

Τέλος, εκδόθηκε στις 15 / 04 / 2025, η Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΓΜ Ποντοκώμη.

Ο διαγωνισμός για το νέο έργο δημοσιεύθηκε στις 29.01.2025 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 19.12.2025, ενώ στις 07/01/2026 πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση του 7Α για τις απαλλοτριώσεις του έργου και αναμενόταν η απόφαση του Δικαστηρίου η οποία θα έκρινε την αποδέσμευση των ιδιωτικών εκτάσεων στην περιοχή υλοποίησης των εργασιών.

Όμως στις 4/2/2026, ημέρα που έγινε η συζήτηση της Αίτησης καθορισμού τιμών μονάδας για τις απαλλοτριώσεις, διατυπώθηκαν ενστάσεις από κατοίκους, οι οποίοι ζητούσαν η παραλλαγή να γίνει υπόγεια. Το ίδιο αίτημα διατυπώθηκε στις 12.2.2026 και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, προβάλλοντας ότι η υπέργεια παράκαμψη περνάει πάνω από οικόπεδα α) επενδυτή που πρόσφατα αγόρασε οικόπεδα στην περιοχή και η επένδυσή του

θεωρείται σημαντική β) των ΚΤΕΛ Κοζάνης που έχουν αγοράσει στην περιοχή οικόπεδα για τη δημιουργία αμαξοστασίου και γ) κατοίκων της περιοχής.

Στην ίδια συνάντηση ενημερώθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κος Μάνος Μανουσάκης, για τις ανωτέρω ενστάσεις και συμφωνήθηκε οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης και ΑΔΜΗΕ) να συνεννοηθούν για πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Αναφέρθηκε επίσης ότι εφόσον επανέλθει η λύση της υπογειοποίησης, θα είναι αναγκαία η λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική της υλοποίηση και οδήγησαν στην αλλαγή του σχεδιασμού.

Κατά την επιλογή της εναλλακτικής λύσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η μετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης, θα πρέπει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν σύμφωνα με τον ασφυκτικό χρονικό προγραμματισμό της Μετάβασης ΜΑΕ, έτσι ώστε το έργο να μπορέσει να ολοκληρωθεί, εκπληρώνοντας το στόχο του.

**Η Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**Δέσποινα Γκαράνη**