



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΜΑΡΟΥΣΙ, 27-03-2026**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΑΠ 38229/ΥΣ**

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ  
E-mail : adougeni@gga.gov.gr  
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

**ΠΡΟΣ**

**Βουλή των Ελλήνων  
Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

**Βουλευτές κ.κ. Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκη,  
Αρετή Παπαϊωάννου.  
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)**

**Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 24**

**Θέμα:** Η υπ' αριθ. πρωτ. **3841/12-3-2026 Ερώτηση** των Βουλευτών κ.κ. Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκη, Αρετής Παπαϊωάννου.

**Σχετ.:** Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/6704/13-3-2026** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης με θέμα «*Την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Ποσειδωνίου Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης*» σας ενημερώνουμε αναλυτικά τα κάτωθι :

Όσον αφορά το 1<sup>ο</sup> ερώτημα, η διαδικασία ανάθεσης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ" Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», συνολικού Προϋπολογισμού : 2.421.185,92 €, έχει ολοκληρωθεί από τις 02/12/2025 όταν υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Συγκεκριμένα η «*ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση του "Ποσειδωνίου" Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης*» επικυρώθηκε και είναι σε ισχύ, με τον αρ. πρωτ. ΓΓΑ/33356/02-12-2025 (ΑΔΑ :9ΑΘ646ΝΚΠΔ-ΥΟΡ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την επωνυμία «ENERGY CONSTRUCTION COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ως προς το 2<sup>ο</sup> ερώτημα, δεδομένου ότι η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών, η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται έως και τον Δεκέμβριο του 2026 και περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

- εκπόνηση μελέτης εφαρμογής,
- αποξηλώσεις/απεγκαταστάσεις,
- προετοιμασία χώρων,
- προμήθεια–εγκατάσταση εξοπλισμού,
- δοκιμαστική λειτουργία,

- εκπαίδευση προσωπικού

Αναφορικά με το 3<sup>ο</sup> ερώτημα, δεν έχει προκύψει καμία μεταβολή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση ή το φυσικό αντικείμενο. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης παραμένει όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και περιλαμβάνει:

- εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής
- αντικατάσταση φωτισμού με LED
- αντικατάσταση αερόψυκτου ψύκτη
- προμήθεια και εγκατάσταση ισοθερμικών καλυμμάτων
- εγκατάσταση συστήματος BEMS
- αντικατάσταση κυκλοφορητών και αντλιών.

Το **συμβατικό τίμημα** ανέρχεται σε **1.900.000 € πλέον ΦΠΑ (2.356.000 € συνολικά)** και είναι κατά τι μειωμένο από τον αρχικό προϋπολογισμό της Πράξης λόγω της έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος εταιρεία κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σε απάντηση του 4<sup>ου</sup> ερωτήματος, η υλοποίηση των εργασιών βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου και ο ανάδοχος έχει εκπονήσει και υποβάλει τις μελέτες εφαρμογής. Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

Τέλος όσον αφορά το 5<sup>ο</sup> ερώτημα, η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση του "Ποσειδώνιου" Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6004260. Η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης και συγκεκριμένα τους όρους πληρωμής του αναδόχου, σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται :

- δυνατότητα προκαταβολής έως 50%
- ενδιάμεσες πληρωμές μετά την τμηματική παραλαβή εξοπλισμού
- τελική πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού