



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιραγάκης
Τηλέφωνο: 210-6430129
e-mail : doy@ggde.gr

Αθήνα, 11/02/2026
Αρ. Πρωτ. 23883

ΠΡΟΣ:
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 2906/05-02-2026 ερώτηση της Βουλευτή κας. Αικ. Καζάνη

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 2502/23-01-2026 ερώτηση
β) Το με αρ. πρωτ. 20719 /06-02-2026 έγγραφο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
γ) Το με αρ. πρωτ. 21901/10-02-2026 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (γ) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αρ. **2906/05-02-2026 ερώτηση της Βουλευτή κας. Αικ. Καζάνη**, σας ενημερώνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας τα κάτωθι σε ότι αφορά την οδική σύνδεση της Χαλκίδας με τη Κύμη:

1. Οδικός άξονας Χαλκίδα-Λέπουρα-Κύμη

1.1 Παράκαμψη Αμαρύνθου

Για την Παράκαμψη Αμαρύνθου έχουν ολοκληρωθεί από το 2009 με αρμοδιότητα της Δ13, τρεις (3) συμβάσεις Τεχνικού Συμβούλου που αφορούν σε: α) μελέτες οδοποιίας και υδραυλικών (γραφείο μελετών "Νικόλαος Τράκος & Συν/τες Ε.Ε."), β) μελέτες τεχνικών έργων (γραφείο μελετών "Ι.Λεπίδας-Ι. Σπινάσας Ε.Ε.") και γ) γεωτεχνικές μελέτες (γραφείο μελετών "Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε."). Οι μελέτες αυτές αφορούσαν σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών: "Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Χαλκίδας-Λέπουρων-Κύμης, Παράκαμψη Αμαρύνθου" (Μάιος 2003) και "Συμπληρωματικές Μελέτες Ολοκλήρωσης Παράκαμψης Βασιλικού και Αμαρύνθου" (Ιούλιος 2004).

Οι μελέτες έχουν διαβιβαστεί στην ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για δημοπράτηση.

1.2 Παράκαμψη Αλιβερίου

Για την Παράκαμψη Αλιβερίου εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν μελέτες στα πλαίσια της από 5-4-2000 Σύμβασης : «Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης οδικού άξονα Χαλκίδα-Λέπουρα-Κύμη» για την οποία η Δ13 (τ. ΔΜΕΟ) είχε αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής με Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί : Αναγνωριστική Μελέτη (στο τμήμα από Χ.Θ.44+000 έως Χ.Θ.64+000), Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης, Προμελέτη (2004) και Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (2008), Προμελέτη (2014) και Οριστική Μελέτη

(2015) Οδοποιίας Ισόπεδων Κόμβων (2015), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Έκδοση ΑΕΠΟ 2004), Οριστική γεωλογική μελέτη, Γεωτεχνικές Εργασίες και Μελέτες, Προκαταρκτικές Μελέτες
Η Σύμβαση παρελήφθη με τη με αρ. πρωτ. 101878/8-4-2024 Απόφαση τελικής παραλαβής.

2. Χαλκίδα – Κύμη (Μεσογειακή Χάραξη)

Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οδικού άξονα Χαλκίδας-Κύμης (Μεσογειακή Χάραξη)» είχε προκηρυχθεί από τη τ. ΔΜΕΟ (νυν Δ13) το 2009 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3316/05 με εκτιμώμενο μήκος του νέου οδικού άξονα στα 60 χλμ. Στα πλαίσια της υπόψη προκήρυξης ανατέθηκε τελικά η εκπόνηση μόνο του σταδίου της Προκαταρκτικής (Αναγνωριστικής Μελέτης). Δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής της βέλτιστης τεχνικά λύσης (Αναγνωριστικής Μελέτης) του υπόψη οδικού άξονα προέκυψε πολύ υψηλό, η Υπηρεσία δεν προχώρησε σε νέα προκήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης των επόμενων σταδίων μελετών.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Ο.Υ./α
2. Χ.Α
3. ΦΕ Κοιν/κού Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
Πολ. Μηχ. με Α΄ βαθμό