



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19  
Ταχ. Κωδ.: 11473 Αθήνα  
Πληροφορίες: Εμμ.Τσιραγάκης  
Τηλέφωνο: 213-1312852  
e-mail: [doy@ggde.gr](mailto:doy@ggde.gr)

Αθήνα, 05-02-2026  
Αρ. Πρωτ. 19605

ΠΡΟΣ:  
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

**Θέμα: Απάντηση στη με Α.Π. 2665/28-01-2026 Ερώτηση των βουλευτών κ. κ. Μαμουλάκη Χάρη & Μεικόπουλου Αλέξανδρου.**

**Σχετ. :** Το με αρ. πρωτ. 15418/29-01-2026 έγγραφο του Γρ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σε απάντηση της με Α.Π. 2665/28-01-2026 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Μαμουλάκη Χάρη & Μεικόπουλου Αλέξανδρου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σε ότι αφορά αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στις 18-5-2019 πραγματοποιήθηκε η παράδοση σε χρήση του έργου της πράξης «Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά στο Ν. Ηρακλείου» που χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΥΔ / ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
2. Ωστόσο κάποια τμήματα παραμένουν ημιτελή λόγω σοβαρών γεωτεχνικών και υδραυλικών προβλημάτων που προέκυψαν, μεταξύ των οποίων είναι και ο ανισόπεδος κόμβος Πανασού. Συγκεκριμένα προβλεπόταν σύνδεση του Ανισόπεδου κόμβου με τον υπάρχοντα οικισμό με κατασκευή συνδετήριας οδού, η οποία δεν κατέστη δυνατό να κατασκευαστεί κατά την αρχική εργολαβία, λόγω των δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής. Συγκεκριμένα για την κατασκευή του επιχώματος της συνδετήριας οδού, απαιτήθηκε εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται βαλτώδης παρουσιάζοντας δυσχέρειες για την θεμελίωση επιχωμάτων και την έδραση του οδοστρώματος.
3. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων που προέκυψαν η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών σύνηψε δύο συμβάσεις Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας(ΟΑΚ/ΔΣΕ) στην ωρίμανση των μελετών επειγουσών εργασιών επέμβασης οδικών τμημάτων στο οδικό τμήμα του θέματος. Οι συμβάσεις αφορούν αφενός στην εκπόνηση Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Στατικών μελετών και Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών & (σύμβαση 1) και αφετέρου σε Συγκοινωνιακές, Υδραυλικές και Περιβαλλοντικές μελέτες(σύμβαση 2).
4. Οι μελέτες της σύμβασης 1 έχουν εγκριθεί και οι υπόλοιπες (σύμβαση 2) βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου για έγκριση, καθώς απαιτείται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι δεν έχουν εισέτι εκδοθεί. Μετά την έκδοση τους θα εγκριθούν οι σχετικές μελέτες και θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί το αντικείμενο των συμβάσεων.

#### Εσ. Διανομή

1. ΔΟΥ/α, Χ.Α.
2. Φ. Κοινοβ. Ελέγχου
3. Εμμ. Τσιραγάκης

**Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ**  
Πολ. Μηχ. με Α' β