



ΠΡΟΣ:
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
**Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών θεμάτων**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, Χολαργός
Τηλ: 210-6508326
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στην ερώτηση 2665/28-01-2026 των Βουλευτών κ. Μαμουλάκη Χάρη και
Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο.**

Σε συνέχεια της ανωτέρω ερώτησης με θέμα: «Αίολες οι δεσμεύσεις της Ν.Δ. για την κατασκευή του κόμβου Πανασού στην Π.Ε. Ηρακλείου», και σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Δ/σης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Α/Κ Πανασού αποτελεί τμήμα του οδικού τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι Μοιρών) του οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Το οδικό τμήμα κατασκευάστηκε από τη Δ/ση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και δόθηκε στην κυκλοφορία τον Ιούνιο 2019 με κάποια τμήματα του να μένουν ημιτελή , μεταξύ των οποίων και ο Α/Κ Πανασού, λόγω σοβαρών γεωτεχνικών και υδραυλικών θεμάτων που παρουσιάστηκαν .
 2. Ο κύριος λόγος που ο Α/Κ Πανασού δεν ολοκληρώθηκε είναι τα σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την κατασκευή του , τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της εργολαβίας που ολοκληρώθηκε το 2019.
 3. Η Δ/ση Συγκ. Έργων του ΟΑΚ ΑΕ με τρεις συμβάσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποβοήθησης εκπόνησε τις σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των προβλημάτων που εμφανίστηκαν . Μέρος των μελετών αυτών έχουν εγκριθεί και οι υπόλοιπες είναι στο στάδιο ελέγχου για έγκριση.
 4. Μετά την έγκριση των προαναφερόμενων μελετών αλλά και την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που απαιτείται , η Υπηρεσία μας προτίθεται να εντάξει το σύνολο των μελετών σε εργολαβία για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που έχουν εμφανιστεί στον οδικό τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι Μοιρών) του οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά, όπου θα περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του Α/Κ Πανασού.
 5. Η προαναφερόμενη διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το α΄ εξάμηνο του 2026 , ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός με τα μέχρι τώρα δεδομένα των μελετών που έχουν εκπονηθεί ανέρχεται στο ποσό των 35.000.000 € περίπου , εκ των οποίων 5.500.000 € αφορούν τον Α/Κ Πανασού .
 6. Για την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου , στο σύνολό του ή τμηματικά απαιτείται η εύρεση χρηματοδότησης , ενώ οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
- Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Αριστείδης Παπαδογιάννης

